

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี ๒๕๕๔

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการศึกษาศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่มโอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุกรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมที่เหมาะสม มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างโอกาสในการเรียนรู้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข								
1	โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ - กิจกรรมแข่งขันคนเก่งโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง	ศึกษานิเทศก์ กองการศึกษา	459,000 30,000			443,392.91	- จัดโครงการคนเก่งระดับเทศบาล ในวันที่ 23 สิงหาคม 2554 ณ ศูนย์เทคโนโลยี โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล เพื่อจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักเรียนในสังกัดซึ่งจะเข้าร่วมแข่งขันนักเรียนคนเก่งจัดโดยซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไป	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่ใช้งบประมาณ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่มโอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุกรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
	- กิจกรรมจัดส่งนักเรียนเข้าร่วมนิทรรศการ	ศึกษานิเทศก์ กองการศึกษา	40,000	120,000	160,000	108,984	จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการและแข่งขันทางวิชาการ เมื่อวันที่ 5-6ส.ค.54 ณ เมืองทองธานี และนำการแสดงพื้นบ้านของอำเภอทุ่งสงไปแสดงคือลิเกป่าโรงเรียนมัธยมศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ คือ แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ การแข่งขันประดิษฐ์ร้อยมาลัยของโรงเรียนมัธยมศึกษา และได้รางวัลชมเชย 3 กิจกรรม คือ โครงการงานวิทยาสตร โครงการภาษาอังกฤษ และโครงการภาษาไทย ของโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่มโอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุกรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
	- กิจกรรมติวเข้มนักเรียนชั้น ป.6	ท.2 (งบโรงเรียน)	37,000			37,000	- โครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มกราคม-6 มีนาคม 2554 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะทอน - นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมสู่การสอบคัดเลือกเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 สูงขึ้น คือ นักเรียนเข้าศึกษาต่อคิดเป็น 81.58% คือ ร.ร.สตรีทุ่งสง 18 คน ร.ร.ทุ่งสง 19 คน ร.ร.มัธยมศึกษาเทศบาล 10 คน ร.ร.พัฒนชุกรม 15 คน ติดต่อกไม่ได้ 13 คน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ	ท.1 (งบโรงเรียน)	16,000			15,293	- เสริมทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนดำเนินการเมื่อเดือนกันยายน 2554 - เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มที่สร้างประสบการณ์ทางภาษาอังกฤษและเตรียมพร้อมในการสอบแข่งขันต่าง ๆ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- กิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทย	ท.1 (งบโรงเรียน)	16,000			9,999	- เพื่อเสริมทักษะภาษาไทยให้กับนักเรียน ดำเนินการเมื่อเดือนกันยายน 2554 - เพื่อเตรียมนักเรียนในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆ	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
	- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ	ท.2 (งบโรงเรียน)	10,000			8,946	- ดำเนินการสอนเสริมในกลุ่มสาระภาษาไทย กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ช่วงเวลา 15.30 - 16.30 น. โดยสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5,6 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 มกราคม - 4 มีนาคม 2554 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะทอน - นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความสามารถทางวิชาการสูงขึ้น มีความพร้อมในการพัฒนาตนเองด้านการเรียนสูงขึ้นและมีผลการเรียนดีขึ้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- กิจกรรมติวเข้มนักเรียนชั้น ป.1-6	ท.1 (งบโรงเรียน)	110,000			183,197.91	- โครงการจัดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม 2553- เดือนกันยายน 2554 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล - นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมสู่การสอบแข่งขันในระดับต่าง ๆ	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
	- กิจกรรมศึกษานอกสถานที่	ท.2 (งบโรงเรียน)	20,000			19,973	- กำหนดจัดกิจกรรมเป็น 2 ช่วง คือ ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2554 และ ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2554 ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง (มทร.ตรัง) - นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้จากสถานที่จริง นักเรียนมีความสามัคคีและมีระเบียบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- อบรมสัมมนาศึกษาดูงานประจำปี	ท.2 (งบโรงเรียน)	60,000			60,000	- จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาศึกษาดูงานประจำปี ให้กับ ผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2554	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการอาหารกลางวัน	กองการศึกษา เงินอุดหนุน	9,709,960			9,541,973	เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่องทั้งปี โดยจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนในสังกัดและศูนย์พัฒนาเด็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ยกเว้น โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการอาหารเสริม (นม)	กองการศึกษา	6,709,360			4,509,705.97	เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่องทั้งปี โดยเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดได้ดื่มนม 100% และมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
4	โครงการ 1 นักเรียน 1 คนตรี 1 กีฬา		148,000	50,000	198,000	192,418		
	- กิจกรรม 1 นักเรียน 1 คนตรี 1 กีฬา	กองการศึกษา	100,000	50,000	150,000	147,420	ฝึกสอนนักกีฬาแบดมินตัน ฟุตบอล วอลเลย์บอล ส่งเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- กิจกรรมเข้าค่ายฝึกดูริยางค์ภาคฤดูร้อน	ท.1 (งบโรงเรียน)	20,000			16,998	- เข้าค่ายฝึกดูริยางค์ภาคฤดูร้อน เมื่อวันที่ 4-8 พฤษภาคม 2554 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านดูริยางค์สามารถให้บริการแก่หน่วยงานและชุมชน	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
	- กิจกรรมดุริยางคในโรงเรียน	ท.2 (งบโรงเรียน)	28,000			28,000	- จัดหาครูสอนดนตรีดุริยางคให้กับนักเรียนสายชั้น ป.5 , ป.6 ให้นักเรียนที่มีความสามารถในการเล่นดนตรีสากลเพื่อเป็นนักดนตรีวงดุริยางค์ประเภทวง เมโลเดียนของโรงเรียน เล่นดนตรีประกอบพิธีการและประกอบกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องในโรงเรียน เทศบาล และชุมชน ดำเนินการ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม ถึง 21 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโสมนัส	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด - โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด	กองการศึกษา	98,700 36,700			97,400 35,700	โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดระหว่างวันที่ 27-30 พ.ค.54 ณ อุทยานแห่งชาติทะเลน้อย จ.พัทลุง มีนักเรียนที่เป็นแกนนำในโรงเรียนซึ่งโรงเรียนคัดเลือกมาร่วม ได้แก่ ท.1 ท.2 ท.3 ส่วน ท.4 และท.5 ดำเนินการเอง	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
	- โครงการคัดกรองเข้าค่ายฝึกอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน	ท.1 (งบโรงเรียน)	62,000			61,700	- ดำเนินการเมื่อเดือนกันยายน 2554 - เพื่อให้นักเรียนรู้ ตระหนักพิษภัยยาเสพติด - เพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนมีโอกาสติดยาเสพติดอีก	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	โครงการจ้างครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อนในเขตเมือง	ห้องสมุด กองการศึกษา เงินอุดหนุน ทั่วไป	132,044			117,556	เป็นโครงการต่อเนื่องตลอดปี โดยจ้างครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อนในเขตเมืองจำนวน 1 คน - ปฏิบัติหน้าที่สำรวจสอนเด็กที่ไม่ได้เรียนหนังสือและเด็กที่เรียนการศึกษานอกโรงเรียนศูนย์เขาปริดี(ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน 154 คน จบการศึกษาจำนวน 52 คน) - ตรวจเยี่ยมผู้ปกครองและเด็ก เพื่อพูดคุยและให้คำแนะนำต่าง ๆ โดยครูอาสาได้เสนอรายละเอียด แก่ผู้บริหารเทศบาล เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสที่ยังไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน จำนวน 1 คน ช่วยเหลือดูแลให้คำปรึกษาเด็กพิเศษ (สมาธิสั้น)จำนวน 1 คน	ดำเนินการแล้วเสร็จ ค่าตอบแทนเดือนละ 7,940 บาท ค่าครองชีพ 1,500 บาท เงินสมทบประกันสังคมเดือนละ 472 บาท



ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
7	โครงการพัฒนาชมรมกลุ่มสาระการเรียนรู้		88,000	8,000	96,000	90,220		
	7.1 กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย  - กิจกรรมวันสุนทรภู่กวีเอกของโลก	ท.4 (งบโรงเรียน)	7,000			16,900  7,000	- จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่กวีเอกของโลก ในวันที่ 24 มิถุนายน 2554 ณ ร.ร. เทศบาลบ้านนาเหนือ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของสุนทรภู่กวีเอกของไทย	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- กิจกรรมวันภาษาไทย	ท.2 (งบโรงเรียน)	15,000			9,900	- จัดกิจกรรมวันภาษาไทยโดยการประกวดแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 18-28 กรกฎาคม 2554 ประกาศผลวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 พร้อมมอบของขวัญ และเกียรติบัตร - จัดกิจกรรมส่งเสริมการฝึกการใช้ทักษะในกลุ่มภาษาไทย ทั้งทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยมีการจัดแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อนำผลไปประกาศในงานวันภาษาไทย - จัดกิจกรรมการแสดงของแต่ละสายชั้นที่เกี่ยวข้องกับการฝึกทักษะดังกล่าว	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่มโอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุกรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาพเทศบาลฯ ได้
	7.2 กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ		40,000	8,000	48,000	47,320		
	- กิจกรรมวันคริสต์มาส	ท.4 (งบโรงเรียน)	5,000			5,000	- จัดกิจกรรมคริสต์มาสวันที่ 25 ธันวาคม 2553 ณ ร.ร.เทศบาลบ้านนาเหนือ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการ Christmas Day 2010 (วันคริสต์มาส)	ท.2 (งบโรงเรียน)	15,000			15,000	- จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสวันที่ 25 ธันวาคม 2554 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะทอนโดยนักเรียนให้ความร่วมมือร้อยเปอร์เซ็นต์	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- วัน Christmas Day (วันคริสต์มาส)	ท.3 (งบโรงเรียน)	5,000	8,000	13,000	12,360	- จัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องวันคริสต์มาส - จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษา เช่น คัดลายมือ วาดภาพประกอบข้อความ ฯ - ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยดำเนินการในวันที่ 25 ธันวาคม 2554 ประสบความสำเร็จในการจัดกิจกรรม นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 100%	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
	- กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ	ท.3 (งบโรงเรียน)	15,000			14,960	ดำเนินกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 28-30 มีนาคม 2554 มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 50 คน นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพิ่มเติมในช่วงปิดภาคเรียน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	7.3 กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมชมรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ - กิจกรรมคนรักวิทยุ	ท.4 (งบโรงเรียน)	20,000 10,000			20,000 10,000	- ดำเนินการวันที่ 18 สิงหาคม 2554 ณ ร.ร.เทศบาลบ้านนาเหนือ เพื่อเพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- กิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์	ท.1 (งบโรงเรียน)	10,000			10,000	- จัดกิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	7.4 กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์		6,000			6,000	รายละเอียดผลสัมฤทธิ์ ดังนี้	

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่มโอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุกรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
	- กิจกรรมคณิตคิดเร็วโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน	ท.2 (งบโรงเรียน)	6,000			6,000	- โครงการจัดขึ้นระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ซึ่งจัดการแข่งขันในรอบสุดท้ายวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน - นักเรียนมีทักษะการคิดเลขเร็วมากขึ้น - นักเรียนมีทัศนคติที่ดีในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ - นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนคณิตศาสตร์สูงขึ้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	โครงการจิตอาสา - กิจกรรมรักษาสีสิ่งแวดล้อม - กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน - กิจกรรมพัฒนาสาธารณประโยชน์	ท.4 (งบโรงเรียน)	3,000			3,000	- ดำเนินการภายในเดือนสิงหาคม 2554 เพื่อให้นักเรียนรู้จักเสียสละเวลาวางให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
9	โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี		215,200			191,633		

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
	- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ	ท.4 (งบโรงเรียน)	10,000			9,980	- จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมประจำปีให้กับลูกเสือ-เนตรนารี ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 - ป.6 โดยดำเนินการ ดังนี้ 1.ระดับชั้น ป.1 - ป.5 ดำเนินกิจกรรมค่าย 1 วัน ไม่ค้างคืน (11 ม.ค.54) 2. ระดับชั้น ป.6 ดำเนินกิจกรรมค่าย 3 วัน 2 คืน (ดำเนินการระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2554 )	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี โรงเรียนวัดโคกสะท้อน	ท.2 (งบโรงเรียน)	30,000			29,420	- จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน ชั้นป.6 ณ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2554 - จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 ในวันที่ 20 มกราคม 2554	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
	- กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี	ท.1 (งบโรงเรียน)	90,000			68,720	- กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ดำเนินการเมื่อ 9,11,21,23 ก.พ.54 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	โครงการลูกเสือ-เนตรนารี ม.3	ท.3 (งบโรงเรียน)	8,000			7,940	จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นม.3 ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง เพื่อให้ นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในการพัฒนาตนเองตามหลักสูตร	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	โครงการลูกเสือ-เนตรนารี ม.2	ท.3 (งบโรงเรียน)	38,500			38,400	จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 ระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง และจัดกิจกรรมเข้าค่าย ณ กองร้อย ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 472 ในระหว่างวันที่ 21-23 ก.พ.54	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	โครงการลูกเสือ-เนตรนารี ม.1	ท.3 (งบโรงเรียน)	8,000			7,500	จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 ระหว่างเดือนมกราคม 2554 ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง เพื่อให้ นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการพัฒนาตนเองตามหลักสูตร	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
	โครงการลูกเสือ-เนตรนารีบำเพ็ญ ประโยชน์ ม.2	ท.5 (งบโรงเรียน)	10,000			9,180	งบประมาณรายได้สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2554 จากค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมือง ทุ่งสง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	โครงการอบรมสารวัตรนักเรียน ภาคฤดูร้อน	ท.1 (งบโรงเรียน)	20,700			20,493	ดำเนินการเมื่อ 15 มีนาคม 2554 ณ พิพิธภัณฑสถานสัตว์น้ำราชมงคล จ.ตรัง โดยมี วัตถุประสงค์ดังนี้ 1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความ เป็นผู้นำมากยิ่งขึ้น 2. นักเรียนรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือ ผู้อื่น และมีจิตสาธารณะ 3. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงพิษภัย ยาเสพติดและลดการแพร่ระบาด ยาเสพติดในโรงเรียน 4. นักเรียนมีทักษะชีวิต และสามารถ เป็นแกนนำในการควบคุมดูแลความ เรียบร้อยในโรงเรียน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
10	โครงการส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้า		10,000			10,000	โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพออก กำลังกาย 15 นาที	

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
		ท.1 (งบโรงเรียน)					ดำเนินการเมื่อ มิถุนายน - กันยายน 2554 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพดี และส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬาให้กับนักเรียน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
11	โครงการจบการศึกษาอำลาครู		54,000			51,890		
	- กิจกรรมจบการศึกษากราบลา คุณครู	ท.1 (งบโรงเรียน)	24,000			24,000	- ดำเนินการเมื่อเดือนมีนาคม 2554 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูทเวที่ต่อครูและผู้มีพระคุณ - เพื่อเป็นการประชุม พบปะผู้ปกครองถึงแนวทางการวางแผนการศึกษาต่อของนักเรียน	ดำเนินการแล้วเสร็จ



ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
	- กิจกรรมวันอำลา	ท.2 (งบโรงเรียน)	10,000			10,000	ดำเนินการจัดกิจกรรมวันอำลาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อแสดงความรักความห่วงใยและให้กำลังใจแก่นักเรียน สามารถสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างสถาบันกับชุมชน ผู้ปกครองและนักเรียนมีความประทับใจภูมิใจในความสามัคคี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2554 ณ ศาลาการเปรียญวัดโคกสะทอน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- กิจกรรมวันอำลา ป.6	ท.6 (งบโรงเรียน)	5,000			3,250	ดำเนินการเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 สามารถสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างสถาบันกับชุมชน ผู้ปกครองและนักเรียนมีความประทับใจภูมิใจในความสามัคคี ความรักและมีความผูกพัน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- กิจกรรมวันอำลา ป.3	ท.6 (งบโรงเรียน)	3,000			2,940	ดำเนินการเมื่อวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2554 สามารถสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างสถาบันกับชุมชน ผู้ปกครองและนักเรียนมีความประทับใจภูมิใจในความสามัคคี ความรักและมีความผูกพัน นักเรียน 95% เข้าร่วมกิจกรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
	- กิจกรรมวันอำลา ป.6	ท.4 (งบโรงเรียน)	12,000			11,700	- จัดกิจกรรมวันอำลาให้กับนักเรียนชั้น ป.6 ที่จบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน ในวันที่ 18 มีนาคม 2554 โดยจัดกิจกรรม - มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน - การผูกข้อมือและมอบหนังสืออนุสรณ์รุ่นให้กับนักเรียน - ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ	ดำเนินการแล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี ๒๕๕๔

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการศึกษาศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
-------	---	-------------------	--------------------	-------------------------	------------------------------------	-------------------------	---	--

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีความพร้อมทุกด้านโดยจัดตั้งโรงเรียนและพัฒนาระบบบริหารจัดการ "รีสอร์ทอนุบาล" และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1	โครงการพัฒนาหลักสูตรรีสอร์ทอนุบาล (อนุบาล 2)	ร.ร.รีสอร์ท ฯ (งบโรงเรียน)	10,000	40,000	50,000	50,000	ดำเนินการประชุมเพื่อยกร่างหลักสูตรรีสอร์ทอนุบาล ระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2554 โรงแรมโกลเดนฮิลล์ จ.กระบี่ 1. เพื่อปรับปรุงร่างหลักสูตรที่ได้พัฒนาไว้ก่อนแล้ว 2. เพื่อให้มีหลักสูตรที่สมบูรณ์แบบพร้อมใช้ในปีการศึกษา 2555 3. เพื่อให้เป็นหลักสูตรที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน ในขณะนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่นำมาใช้ครั้งละ 1 ชั้นเรียน คือ อนุบาล 1 นำหลักสูตรมาใช้ในปี 2555, อนุบาล 2 นำหลักสูตรมาใช้ปี 2556 และ อนุบาล 3 นำ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
---	--	----------------------------	--------	--------	--------	--------	--	--------------------

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่อ อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ ประเมินผลและรายงานสภา เทศบาล ฯได้
2	โครงการพัฒนาแผนการจัด ประสบการณ์ แบบบูรณาการ (แผนการจัดประสบการณ์)	ร.ร.รีสอร์ท ฯ (งบโรงเรียน)	5,000				- ทดลองการพัฒนาแผนการจัด ประสบการณ์ โดยใช้ครูและนักเรียน ศูนย์สาธิต 2 (โรงเรียนเทศบาลวัดโคก สะท้อน) ครูศูนย์สาธิต 2 จำนวน 3 คน และนักเรียนศูนย์สาธิต 2 จำนวน 40 คน ระยะเวลาในการดำเนินการ คือ วันที่ 1 มีนาคม 2554 - วันที่ 31 มีนาคม 2555	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	โครงการวิจัยและทดลองหลักสูตร อนุบาลรีสอร์ทและการสอนแบบรีสอร์ท (อนุบาล 2) - กิจกรรมทดลองวิธีสอน ABCD	ร.ร.รีสอร์ท ฯ (งบโรงเรียน)	1,000			1,000	จัดอบรมให้ความรู้ครูผู้สอนเกี่ยวกับการ สอนแบบ ABCD ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2554 ณ ศูนย์สาธิต 2 โดย ดำเนินการดังนี้ - ทดลองวิธีการสอนแบบรีสอร์ท กับ นักเรียน 40 คน ครู 3 คน โดยได้มีการนำวิธีการสอนนี้ไปเผยแพร่ ในงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นที่เมือง ทองธานีมาแล้ว	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
4	โครงการพัฒนาสื่อการสอนระดับก่อนวัยเรียน	ร.ร.รีสอร์ท ฯ (งบโรงเรียน)	50,000					ไม่ดำเนินการ เนื่องจากไม่สามารถจัดหาห้องสื่อที่ใช้เป็นศูนย์สื่อกลางได้ ต้องใช้ห้องเป็นห้องเรียนทั้งหมด
5	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียน	ร.ร.รีสอร์ท ฯ (งบโรงเรียน)	160,000				ดำเนินการฝึกการเคลื่อนไหวร่างกาย โดยการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือ จำนวน 2 ประเภทกีฬา ได้แก่ เทนนิส วอลเลย์บอล ซึ่งดำเนินการตั้งแต่ 1 กันยายน 2554 - เดือนมีนาคม 2555 ใช้สถานที่สนามเทนนิสรถไฟและสระว่ายน้ำของศูนย์สาธิต 1 โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ
6	โครงการประเมินผลบุคลากรตามแนวการประเมิน BSC - กิจกรรมปรับปรุงเครื่องมือประเมิน	ร.ร.รีสอร์ท ฯ (งบโรงเรียน)	10,000			10,000	ปรับปรุงเครื่องมือประเมินที่ได้สร้างและทดลองใช้แล้ว เนื่องจากยังมีข้อด้อยหลายประการจึงได้มีการปรับปรุงใหม่ ดำเนินการเมื่อ 1-31 สิงหาคม 2554	ดำเนินการแล้วเสร็จ หมายเหตุ จะดำเนินการประเมินตามรูปแบบที่ปรับปรุงระหว่างวันที่ 9-19 มกราคม 2555

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่อ อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ ประเมินผลและรายงานสภา เทศบาล ฯ ได้
7	โครงการครู ผู้บริหารอนุบาลมืออาชีพ	ร.ร.รีสอร์ท ฯ (งบโรงเรียน)	20,000			20,000	จัดอบรมหลักการสอนตามแนวทางทฤษฎี สมอง(BBL) ระยะเวลาในการดำเนินการ รุ่นที่ 1 วันที่ 22-26 สิงหาคม 2554 รุ่นที่ 2 วันที่ 12-16 กันยายน 2554 1. ครู มีความรู้และเข้าใจในการพัฒนาเด็ก ก่อนวัยเรียนตามทฤษฎีสมอง 2. ครูนำหลักการและทฤษฎีไปใช้ในการทำ แผนการจัดประสบการณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทำ ผลงานทางวิชาการ	ร.ร.รีสอร์ท ฯ (งบโรงเรียน)	5,000				จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมกับกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น - บุคลากรที่มีคุณสมบัติในการเลื่อน วิทยฐานะทุกคนได้รับการอบรมเชิง ปฏิบัติการการทำผลงานทางวิชาการ และผ่านการประเมินผล 100%	อยู่ระหว่างดำเนินการ หมายเหตุ ครูที่เข้าอบรมจัดส่ง ผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อน วิทยฐานะทุกคน

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่อ อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ ประเมินผลและรายงานสภา เทศบาล ฯ ได้
9	โครงการสาธิตการสอนและทัศนศึกษาดูงาน	ร.ร.รีสอร์ท ฯ (งบโรงเรียน)	400,000					ไม่ดำเนินการ เนื่องจากโครงการดังกล่าวมี เป้าหมายเพื่อนำบุคลากรทางการ ศึกษาทั้งระบบไปศึกษาดูงานการ จัดการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ แต่เนื่องจากกรมส่งเสริมการ ปกครองมีหนังสือระงับการ เดินทางไปศึกษาดูงาน ต่างประเทศจึงไม่สามารถ ดำเนินการได้
10	โครงการก่อสร้างรีสอร์ท อนุบาล(เฟสที่ 1) (โครงการที่ตั้งงบประมาณไว้ในปี 2553 ก่อนนี้ผูกพันไว้และมาดำเนินการใน ปีงบประมาณ 2554)	ร.ร.รีสอร์ท ฯ (งบโรงเรียน)	24,000,000	200,000	24,200,000	24,919,000	ก่อสร้าง - อาคารเรียนอนุบาล 1 - อาคารสำนักงานบริหาร - ลานจอดรถ - อาคารศูนย์การเรียนรู้	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง อาคารเรียนและอาคารประกอบ เฟสที่ 1 ณ สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนท่าแพใต้ (เงินกู้ธนาคารกรุงไทย)
11	โครงการพัฒนาแผน การจัดกิจกรรม การเรียนรู้และการบริหารจัดการโดยใช้ ระบบ EEMS	ร.ร.รีสอร์ท ฯ (งบโรงเรียน)	20,000					ไม่ดำเนินการ เนื่องจากตัวโปรแกรมหลักของ ระบบ EEMS ไม่สมบูรณ์ต้องรอ การปรับปรุงระบบให้แล้วเสร็จ ก่อน

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่อ อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
12	โครงการมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนปทุมวัย	ร.ร.รีสอร์ท ฯ (งบโรงเรียน)	50,000				ไม่สามารถจัดหางบประมาณเพื่อให้เพียงพอต่อการจัดตั้งมูลนิธิตามระเบียบ	ไม่ดำเนินการ
13	โครงการชุมชนสัมพันธ์สร้างสรรค์การศึกษา	ร.ร.รีสอร์ท ฯ (งบโรงเรียน)	206,000			176,000	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านตั้งเกณฑ์ไว้ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง คือ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยภาคเรียนที่ 1 เยี่ยมบ้านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60</li> <li>กิจกรรมกีฬามหาสนุกจัดเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 ณ สนามโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ</li> <li>กิจกรรมจัดตั้งกรรมการศึกษาได้ดำเนินการแล้วและมีการประชุมจำนวน 3 ครั้ง</li> <li>กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนได้ดำเนินการประชุมผู้ปกครองศูนย์นา</li> </ol>	ดำเนินการแล้วเสร็จ



ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
14	โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมรื้อสอร์ทอนุบาล	ร.ร.รื้อสอร์ท ฯ (งบโรงเรียน)	50,000			20,000	ดำเนินการรณรงค์โครงการโดยจัดทำป้ายไว้นิล จำนวน 6 ป้าย เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนรื้อสอร์ทอนุบาล รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการรื้อสอร์ท อนุบาลปริทัศน์	ดำเนินการแล้วเสร็จ
15	โครงการพัฒนาระบบโภชนาการสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียน	ร.ร.รื้อสอร์ท ฯ (งบโรงเรียน)	40,000			40,000	ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ผลิตอาหารและจัดทำเมนูอาหารพร้อมกับวิเคราะห์สารอาหารในแต่ละเมนูโดยจัดทำห้องทดสอบนำร่องเกี่ยวกับการทำอาหาร ณ ศูนย์สาธิต 2 โรงเรียนรื้อสอร์ทอนุบาล โดยดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2554	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่มโอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
16	โครงการสำรวจเด็กที่พร้อมเรียนในระดับปฐมวัย	ร.ร.รีสอร์ท ฯ (งบโรงเรียน)	5,000			5,000	- ดำเนินการสำรวจเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์เข้าเรียนในระดับศูนย์เด็กเล็ก (3 ปี) และระดับอนุบาล 1 (4 ปี) ที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยมีเด็ก 3 ปี จำนวน 422 คน 4 ปีมีจำนวน 362 คน และจะดำเนินการติดต่อผู้ปกครองตามที่สำรวจไว้โดยใช้สื่อต่าง ๆ ให้ถึงตัวโดยตรงทุกคนเพื่อแจ้งให้สำรวจเข้าเรียน ดำเนินการระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2554	ดำเนินการแล้วเสร็จ หมายเหตุ การสำรวจจำนวนได้ดำเนินการแล้วเสร็จช่วง 1 ม.ค.- 28 ก.พ.55 จะดำเนินการแจ้งให้ผู้ปกครองนำเด็กในปกครองมาแจ้งสำรวจอีกครั้งเพื่อเตรียมเข้าเรียนในปี พ.ศ.2555

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
17	โครงการทัศนศึกษานักเรียนระดับอนุบาล	ร.ร.รีสอร์ท ฯ (งบโรงเรียน)	60,000			60,000	ดำเนินการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาด้าน อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ดังนี้ - วันที่ 15 กันยายน 2554 ระดับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ทัศนศึกษา ณ วัดพระ มหาธาตุวรมหาวิหาร และสวนสมเด็จพระ ศรีนครินทร์ จำนวน 95 คน - วันที่ 16 กันยายน 2554 ระดับ อนุบาล 1 จำนวน 120 คน - วันที่ 22 กันยายน 2554 ระดับ อนุบาล 2 ทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์น้ำ จ.ตรัง จำนวน 236 คน - วันที่ 23 กันยายน 2554 ระดับ อนุบาล 3 ทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์ จ.สงขลา จำนวน 238 คน	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่อ อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ ประเมินผลและรายงานสภา เทศบาล ฯ ได้
18	โครงการนักเรียนคนเก่ง	ร.ร.รีสอร์ท ฯ (งบโรงเรียน)	80,000			60,000	จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับ ศูนย์พัฒนาเต็กระดับอนุบาล 1-3 ศูนย์ สาขาทั้ง 8 ศูนย์ โดยดำเนินการระหว่าง เดือนพฤษภาคม และส่งนักเรียนเข้า แข่งขันระดับภาคใต้ในเดือนมิถุนายน 2554 จำนวน 28 รายการ ผลการ ดำเนินงาน ได้รับเหรียญทอง 19 เหรียญ เหรียญเงิน 4 เหรียญ ทองแดง 3 เหรียญ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
19	โครงการจัดตั้งศูนย์สาธิตอนุบาล รีสอร์ท	ร.ร.รีสอร์ท ฯ (งบโรงเรียน)	30,000				จัดตั้งศูนย์สาธิต 2 ณ อาคารอนุบาล โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนรับ นักเรียน 40 คน ครู 3 คน ดำเนินการ ทดลองในปีการศึกษา 2554-2556 โดย ทดลองหลักสูตรวิธีการสอนแบบ ABCD ระบบการประเมินผลแบบ BSC และ แผนการจัดประสบการณ์ ซึ่งดำเนินการ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2554 - 31 มีนาคม 2555	อยู่ระหว่างดำเนินงาน

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่อ อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ ประเมินผลและรายงานสภา เทศบาล ฯ ได้
20	โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กเขาปรีดี	ร.ร.รีสอร์ท ฯ (งบโรงเรียน)	30,000			28,000	1. ปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขาปรีดี 2. ปรับปรุงสวนหย่อมและสนามเด็กเล่น	ดำเนินการแล้วเสร็จ
21	โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตลาด สดเทศบาล (โครงการที่ตั้งงบประมาณไว้ในปี 2553 ก่อนนี้ผูกพันไว้และมาดำเนินการใน ปีงบประมาณ 2554)	กองช่าง	9,000,000			8,428,000	จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตลาดสด เทศบาล จำนวน 1 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ห้อง อนุบาล 2 จำนวน 2 ห้องและอนุบาล 3 จำนวน 2 ห้อง โดยเทศบาลสมทบ 5,265,000 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 3,163,000 บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ
22	โครงการเด็กไทยขมไทย	ร.ร.รีสอร์ท ฯ (งบโรงเรียน)	30,000			30,000	จัดกิจกรรมการทำขนมเดือนสิบให้กับ นักเรียนโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล เมื่อ วันที่ 23 กันยายน 2554 ณ ศูนย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ, ศูนย์ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ, ศูนย์ โรงพยาบาล ศูนย์สาธิต 1 และศูนย์ สาธิต 2 จำนวน 350 คน	ดำเนินการแล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี ๒๕๕๔

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการศึกษาศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
-------	---	-------------------	--------------------	-------------------------	------------------------------------	-------------------------	---	--

แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาครูต้นแบบและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีความเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและ

นวัตกรรมสมัยใหม่ ในการจัดการการเรียนการสอนและการบริหารการศึกษา

1	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง	งบเทศบาล	300,000	92,000	392,000	185,862	รายละเอียดกิจกรรมตามเอกสารหน้าถัดไป ดังนี้	
---	--	----------	---------	--------	---------	---------	--	--

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่มโอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
	- กิจกรรมอบรมวิจัยในชั้นเรียน	ศึกษานิเทศก์ กองการศึกษา	300,000	92,000	392,000	166,362	จัดอบรมวิจัยในชั้นเรียน เมื่อวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2554 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตไสใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะในการทำวิจัยในชั้นเรียนที่ถูกต้องและเพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเองในการทำวิจัยในชั้นเรียน ผลจากการดำเนินการ - ผู้เข้าอบรมได้รับความพึงพอใจในระดับมาก - งบที่เข้าร่วมโครงการคิดเป็น 92.90%	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่มโอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุกรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
	- กิจกรรมอบรมสัมมนาครูศูนย์เสาะหาผู้มีความสามารถพิเศษ(GTX ) โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล (ครั้งที่ 1)	ศึกษานิเทศก์ กองการศึกษา (งบเทศบาล)				19,500	จัดอบรมสัมมนาครูศูนย์เสาะหาผู้มีความสามารถพิเศษ(GTX) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554 ณ ห้องศูนย์เสาะหาผู้มีความสามารถพิเศษ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการศูนย์ฯ และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง ผลการดำเนินการ - ครูผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจ 85% - มีความพึงพอใจ 90%	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา		591,000	14,200	605,200	577,043.75	(รายละเอียดกิจกรรมตามเอกสารหน้าถัดไป ดังนี้	ดำเนินการแล้วเสร็จ



ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
	- กิจกรรมอบรมสัมมนาครูศูนย์เสาะหาผู้มีความสามารถพิเศษ (GTX ) โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล (ครั้งที่ 2)	ศึกษานิเทศก์ กองการศึกษา (งบทศบาล)				31,800	จัดอบรมสัมมนาครูศูนย์เสาะหาผู้มีความสามารถพิเศษ (GTX) เมื่อวันที่ 8 ก.พ.54 ณ ห้องศูนย์เสาะหาผู้มีความสามารถพิเศษ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการศูนย์ฯ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง ผลการดำเนินการ - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 100% (120 คน) - ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ 80.57% - การดำเนินการ 80.86%	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
	- กิจกรรมอบรมสัมมนาศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ	ศึกษานิเทศก์ กองการศึกษา				545,243.75	- ครูกลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระ ได้อบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนโดยจัดทัศนศึกษาประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ - ความรู้ความเข้าใจ 85% - ความพึงพอใจ 90%	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการพัฒนาวิดิทัศน์แนะนำโรงเรียน	ท.1 (งบโรงเรียน)	5,000				- จัดทำวิดิทัศน์แนะนำโรงเรียน	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ไม่ใช้งบฯ)
4	โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)	ท.1 (งบโรงเรียน)	14,000			13,670.40	- ดำเนินการเมื่อเมษายน - ก.ย.2554 - เพื่อเสริมทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ให้กับนักเรียน - เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าร่วมสอบแข่งขันทักษะทางด้าน ICT ระดับต่าง ๆ	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
5	โครงการพัฒนาสื่อวิทยุเพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชน	ท.1 (งบSBM)	86,300			47,052.80	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โรงเรียนมีสถานีวิทยุพร้อมออกอากาศจำนวน 1 สถานี FM 91.25 MHz</li> <li>- นักเรียนครูบุคลากรและชุมชนได้มีความรู้และฝึกประสบการณ์การจัดรายการวิทยุ</li> <li>- จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ในการจัดตั้งสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชน เมื่อ 9 ก.พ.54</li> </ul>	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	โครงการโทรทัศน์เพื่อการเรียนรู้ภายในโรงเรียน	ท.1 (งบSBM)	160,000			152,792.03	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โรงเรียนมีระบบโทรทัศน์เพื่อการเรียนรู้จำนวน 1 ระบบ</li> <li>- นักเรียนสามารถเพิ่มความรู้ ทักษะ และผลสัมฤทธิ์ในกลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น CAI,Internet,งานดาวเทียม,โทรทัศน์เพื่อการเรียนรู้วังไกลกังวล</li> <li>- บุคลากรในโรงเรียน ชุมชนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีช่องทางในการสื่อสารเพิ่มขึ้น (9 มี.ค.54)</li> </ul>	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
7	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร(กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน)	ท.4 (งบโรงเรียน)	30,000			30,000	- บุคลากรโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือร้อยละ 95 ได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2554 ไร่สมบูรณ์ ปาล์ม โฮมสเตย์ หมู่ 8 บ้านเหนือคลอง ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตล	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานบุคลากร)	ท.5 (งบโรงเรียน)	30,000			28,900	- บุคลากรโรงเรียนกีฬาเทศบาลบ้านนาเหนือ ร้อยละ 95 ได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2554 ณ ไร่สมบูรณ์ ปาล์ม โฮมสเตย์ หมู่ 8 บ้านเหนือคลอง ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล	ดำเนินการแล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี ๒๕๕๔

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการศึกษาศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิ ที่ตั้งไว้ หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
-------	---	-------------------	--------------------	-------------------------	--	-------------------------	---	---

แนวทางการพัฒนาที่ 6 พัฒนาศูนย์เรียนรู้ให้เป็นห้องเรียนต้นแบบเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทั้ง 5 ด้าน

1	โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ - กิจกรรมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ท.4 (งบโรงเรียน)	30,000					ไม่ดำเนินการ
2	โครงการพัฒนาห้องเรียนต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ - กิจกรรมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมในการใช้ศูนย์	ท.3 (งบโรงเรียน)	300,000			300,000	- ศูนย์การเรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมในการใช้ศูนย์	ดำเนินการแล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี ๒๕๕๔

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการศึกษาศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
-------	---	-------------------	--------------------	-------------------------	------------------------------------	-------------------------	---	--

แนวทางการพัฒนาที่ 7 สนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศและสู่มืออาชีพในระดับสากลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการโรงเรียน และระบบโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านกีฬาให้ได้มาตรฐาน

1	โครงการส่งนักกีฬา-กรีฑาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น - จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนการกีฬาแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี	งานกีฬา ฯ กองการศึกษา	100,000	281,380	381,380	373,220  343,040	- จัดส่งนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 20-30 กรกฎาคม 2554 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี (โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี) ในรุ่นและประเภทต่าง ๆ ดังนี้(จำนวนเงิน 350,000 บาท) 1. ฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (ตกรอบแรก) 2. ฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (เข้ารอบสอง)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
---	--	--------------------------	---------	---------	---------	------------------------	--	--------------------

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
							3. วอลเลย์บอล หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (อันดับที่สี่) 4. วอลเลย์บอล หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (ตกรอบ) 5. กรีฑาประเภทพุงแหวน หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (อันดับที่ห้า) 6. กรีฑา ประเภทเดิน 2,000 เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (อันดับที่สาม) 7. กรีฑา ประเภทเดิน 3,000 เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (อันดับที่สี่) 8. กรีฑา ประเภทเดิน 2,000 เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (อันดับสาม) 9. กรีฑา ประเภทเดิน 1,500 เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (อันดับสอง) 10. กรีฑา ประเภทขว้างค้อน รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย (อันดับที่สี่)	

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
							11. กรีฑา ประเภทขว้างจักร รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิง (อันดับที่ห้า) 12. กรีฑา ประเภทวิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีหญิง (ตกรอบ) 13. กรีฑา ประเภทวิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีหญิง (ตกรอบ) 14. กรีฑา ประเภทวิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิง (ตกรอบ) 15. กรีฑา ประเภทวิ่ง 4x100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีหญิง (ตกรอบ) 16. กรีฑา ประเภทวิ่ง 4x400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิง (ตกรอบ)	
	- ส่งนักกีฬาเข้าร่วมฟุตบอลไทยคัพ					15,260	เทศบาลเมืองทุ่งสง ดำเนินการจัดส่งจำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ 1. เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล 11 คน กีฬาเยาวชนและประชาชนอำเภอทุ่งสง "ทุ่งสงเกมส์" ครั้งที่ 10 ประจำปี 2554 ผลการแข่งขัน เทศบาลได้รับรางวัลชนะเลิศ	ดำเนินการแล้วเสร็จ



ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่มโอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
						14,920	2. เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลท้องถิ่นสัมพันธ์ด้านภยยาเสพติด ประจำปี 2555 ผลการแข่งขันเทศบาลได้รับรางวัลชนะเลิศ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น  - ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา กฟภ	งานกีฬา ฯ กองการศึกษา	200,000			124,689.85	- จัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลยุวชน "กฟภ" ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ครั้งที่ 16 ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 1-7 ธันวาคม 2553	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่มโอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
3	โครงการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งานกีฬา ฯ กองการศึกษา	4,000,000	500,000	4,500,000	3,774,859.01	เทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ "เมืองทุ่งสงเกมส์" ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม -3 พฤศจิกายน 2553 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือและสนามกีฬาต่าง ๆ ในอำเภอทุ่งสง โดยทำการแข่งขันกีฬาบังคับ จำนวน 9 ชนิดกีฬาแข่งขันกีฬาสาธิตบังคับ 4 ชนิดกีฬา มีอุปท.เข้าร่วมจำนวน 37 องค์กร ผลการแข่งขันเทศบาลเมืองทุ่งสงได้ลำดับที่ 9 โดยได้เหรียญทอง 5 เหรียญ เหรียญเงิน 5 เหรียญ เหรียญทองแดง 12 เหรียญ	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
4	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ และรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ	งานกีฬา ฯ กองการศึกษา	1,000,000			989,147.30	- ส่งนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2553 รุ่น 12 , 14 , 16 ปี ชาย-หญิง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชน และประชาชน	งานกีฬา ฯ กองการศึกษา	30,000	712,000	742,000	619,306.40	- จัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน ในประเภทกีฬาต่าง ๆ ดังนี้ 1. จัดการแข่งขันฟุตบอล 11 คน ประเภททีมชายเทศบาลเมืองทุ่งสงคัพ ระหว่างวันที่ 7-17 กรกฎาคม 2554 ณ สนามโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ 2. จัดการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์และไมตรี ประจำปี 2554 ประเภทฟุตบอล 11 คน เมื่อวันที่ 11 ส.ค.2554 ณ สนามโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
							<p>3. จัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา กลุ่มนักเรียนและพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 18 ส.ค.-9 ก.ย.54 โดยกรีฑาแข่งขันที่สนามโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ และกีฬาแข่งขันที่โรงเรียนต่าง ๆ คือ กีฬาเปตองและตะกร้อแข่งขันที่สนามโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง, กีฬาหมากรุกแข่งขันที่โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล, กีฬาฟุตบอลและวอลเลย์บอลแข่งขันที่โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ</p>	

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
6	โครงการจัดสอนหลักสูตรพิเศษด้านกีฬา	โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง	2,300,000			1,877,428	สอนสูตรพิเศษด้านกีฬาที่เกี่ยวกับทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางการกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา ประเภทกีฬาฟุตบอล ประเภทกีฬาวอลเลย์บอล ประเภทกรีฑา หลักการพลศึกษาและการกีฬา ปีการศึกษา 2554 ซึ่งเด็กนักเรียนร้อยละ 80 สามารถเล่นกีฬาที่ตนถนัดได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความชำนาญ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจเป็นนักกีฬาสามารถนำความรู้ความชำนาญทางด้านกีฬาเป็นพื้นฐานในการศึกษาระดับสูงต่อไป	ดำเนินการแล้วเสร็จ งบอุดหนุน 218,400 งบเทศบาล 2,300,000
7	โครงการโรงเรียนกีฬา		6,000,000			6,000,000		

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
	- จัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง	กองการศึกษา	6,000,000			6,000,000	- จัดซื้อที่ดิน จำนวน 24 ไร่ - งาน 23.70 ตารางวา เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	โครงการกีฬาในโรงเรียน - กิจกรรมมหกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน	ท.1 (งบโรงเรียน)	57,760 37,760			48,208.52 28,552.52	ดำเนินการระหว่างวันที่ 7-9 ก.ย. 54 เพื่อส่งเสริมสุขภาพและความสามัคคีให้กับนักเรียน บุคลากรภายในโรงเรียน - นักเรียนมีสุขภาพดี - นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในรายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษาดีขึ้น - นักเรียนรู้จักกฎ กติกาในการแข่งขันกีฬา	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
	- กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน	ท.3 (งบโรงเรียน)	20,000			19,656	- ดำเนินการเมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล - เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจให้มีความแข็งแรง มีน้ำใจเป็นนักกีฬาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	ดำเนินการแล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี ๒๕๕๔

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการศึกษาศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
-------	---	-------------------	--------------------	-------------------------	------------------------------------	-------------------------	---	--

แนวทางการพัฒนาที่ 9 พัฒนาระบบโรงเรียนมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและมุ่งเน้นความเป็นเลิศในด้านวิชาการและด้านสังคม

1	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  - กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ใช้สอยภายในโรงเรียนมัธยมและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาตามมาตรฐานหลักสูตร มทส	ท.3 / กองช่าง	895,000				- ปรับปรุงโรงยิมส้อมเนกประสงค์โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง	อยู่ระหว่างดำเนินการสอบราคา
---	---	---------------	---------	--	--	--	---	-----------------------------



ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุกรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
2	โครงการส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ระหว่างองค์กร	ท.3 (งบโรงเรียน)	213,370			213,370	- ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระหว่างองค์กร โดยมีเป้าหมายนักเรียน ม.ทส. ม.1 –ม.3 ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2554 - ระดับภาคใต้งบประมาณ 93,550 บาท - ระดับประเทศ งบประมาณ 119,820 บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการติวเข้มนักเรียนเพื่อแข่งขันทักษะทางวิชาการ	ท.3 (งบโรงเรียน)	23,500			23,400	- จัดติวเข้มนักเรียนเพื่อแข่งขันทักษะทางวิชาการ(วันที่ 4-27 เมษายน 2554) โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกกลุ่มสาระ ประมาณ 80 คน	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุกรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
4	โครงการเรียนปรับพื้นฐาน ม.1	ท.3 (งบโรงเรียน)	10,000			9,920	- จัดให้มีการเรียนการสอนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นม.1 ระหว่างวันที่ 2-13 พฤษภาคม 2554 มีนักเรียนชั้น ม.1 เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 9 ห้องเรียน เรียน 5 วิชาหลัก คือ คณิต ไทย สังคม ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีพื้นฐานก่อนเปิดเทอมเหมือนกัน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	โครงการพัฒนาระบบ CMS Website	ท.3 (งบโรงเรียน)	30,000			9,000	-มีการออกแบบจัดทำ Website ของโรงเรียน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	โครงการการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายในโรงเรียน	ท.3 (งบโรงเรียน)	30,000			14,970	- ซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ภายในโรงเรียน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	โครงการประชุมประชาคมระบบการบริหารโรงเรียน ม.ทส.	ท.3 (งบโรงเรียน)	44,730					ไม่ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุกรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
8	โครงการสรรหาบุคลากรตามวิชาเอกที่ขาดแคลน (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) - จัดจ้างครูวิชาภาษาอังกฤษและวิชาคอมพิวเตอร์	ท.3 (งบโรงเรียน)	95,280			95,260	ดำเนินจัดจ้างครูจำนวน 2 คน โดยรับเงินเดือน ๆ ละ 7,940 บาท ดำเนินการสอนแล้วตั้งแต่เดือน ต.ค. 53-มี.ค.54	งบประมาณรายได้สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2554
9	โครงการจ้างบุคลากรโปรแกรม 2 ภาษา - จัดสอนครูภาษาต่างประเทศ	กองการศึกษา (งบเทศบาล)	700,000			700,000	ดำเนินการโดยจ้างบุคลากรเจ้าของภาษา(ภาษาอังกฤษ)ทำการสอนโปรแกรมพิเศษเพื่อสอนครูภาษาอังกฤษ	ดำเนินการแล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี ๒๕๕๔

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิ ที่ตั้งไว้หลัง โอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
-------	---	-------------------	--------------------	-------------------------	--	-------------------------	---	--

แนวทางการพัฒนาที่ 8 สร้างระบบบริหารจัดการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง เสริมสร้างการมีส่วนร่วมบริหารจัดการของภาคีทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพเป็นระบบ

และได้มาตรฐาน

1	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ศึกษานิเทศก์ กองการศึกษา	2,000,000	1,000,000	3,000,000	2,959,022.03	- เทศบาลเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นภาคใต้ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2554 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง ซึ่งเทศบาลส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ผลการแข่งขัน ได้ลำดับที่ 3 รองจากเทศบาลนครหาดใหญ่ และเทศบาลนครตรังโดยเทศบาลเมืองทุ่งสงได้รับเหรียญทอง 94 เหรียญ เหรียญเงิน 38 เหรียญ และเหรียญทองแดง 22 เหรียญ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
---	---	-----------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------	--	--------------------

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิ ที่ตั้งไว้หลัง โอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุกรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วยเพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
2	โครงการจัดทำสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน		45,000			45,000		
	- กิจกรรมจัดทำสารประชาสัมพันธ์	ท.1 (งบโรงเรียน)	30,000			30,000	- จัดทำสารประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานให้บุคลากรภายในและภายนอกได้รับทราบ (3 พฤษภาคม 2554)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- กิจกรรมการดำเนินงานสัมพันธ์ชุมชนในโรงเรียน	ท.1 (งบโรงเรียน)	15,000			15,000	- จัดหาอุปกรณ์ นวัตกรรมในการดำเนินการสัมพันธ์ชุมชน (กรกฎาคม 2554)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการเข้าค่ายวิชาการของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง	ศึกษานิเทศก์ กองการศึกษา	70,000				โอนเงินประมาณเพื่อดำเนินการจัดโครงการขมเงินหม้อยักษ์	ไม่ดำเนินการ
4	โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง	ศึกษานิเทศก์ กองการศึกษา	30,000				โอนเงินประมาณเพื่อดำเนินการจัดโครงการขมเงินหม้อยักษ์	ไม่ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิ ที่ตั้งไว้หลัง โอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุกรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วยเพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
5	โครงการประกวดสื่อการเรียนการสอนของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง	ศึกษานิเทศก์ กองการศึกษา	70,000				โอนเงินประมาณเพื่อดำเนินการจัดโครงการขนมจีนหม้อยักษ์	ไม่ดำเนินการ
6	โครงการปรับปรุง Program ประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 3	หน่วยนิเทศก์/ โรงเรียนรี สอร์ท ฯ กองการศึกษา	40,000				กรมไม่ได้จัดสรรเงินมา	ไม่ดำเนินการ
7	โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)		200,000			200,000	รายละเอียดกิจกรรม ดังนี้	

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิ ที่ตั้งไว้หลัง โอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุกรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วยเพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
	- โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล	ท.1 (งบโรงเรียน)	200,000			200,000	- พัฒนาสื่อวิทยุเพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชน - ดำเนินการติดตั้งระบบโทรทัศน์เพื่อการเรียนรู้ภายในโรงเรียนทุกห้องเรียนเชื่อมต่อรายการเพื่อการศึกษาของพระราชวังไกลกังวล จำนวน 30 เครื่อง - ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ 22 ศูนย์ - อบรม ICT ให้กับเด็ก เยาวชนและชุมชน (9 ก.พ., 9 มี.ค.54)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  - กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ	ท.4 (งบโรงเรียน)	4,000  4,000				- ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 เพื่อร่วมกันวางแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน พัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ไม่ใช้งบประมาณ)

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิ ที่ตั้งไว้หลัง โอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุกรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วยเพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
9	โครงการประชุมผู้ปกครอง - จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษา ทม.ทุ่งสง ม.1-ม.3	ท.3 (งบโรงเรียน)	40,000 33,000			33,780 26,860	ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 วันที่ 6-8 พฤษภาคม 2554 มีผู้ปกครองเข้าร่วมจำนวน 750 คน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- กิจกรรมประชุมผู้ปกครองโรงเรียนบ้านนาเหนือ	ท.4 (งบโรงเรียน)	7,000			6,920	- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนวันที่ 21 พ.ค.และวันที่ 3,10 มิถุนายน 2554 เพื่อประสานความเข้าใจระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
10	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการศึกษาและสุขภาพของประชาชน		249,600			249,600	รายละเอียดกิจกรรม ดังนี้	
	- จัดซื้อเก้าอี้นักเรียน	ท.3 (งบโรงเรียน)	249,600			249,600	จัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 320 ชุด	ดำเนินการแล้วเสร็จ
11	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารสถานที่		132,000			121,700		



ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิ ที่ตั้งไว้หลัง โอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุกรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วยเพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
	- กิจกรรมตกแต่งและจัดบรรยากาศในห้องประชุม	ท.1 (งบโรงเรียน)	10,000			10,000	- ตกแต่งและจัดบรรยากาศในห้องประชุมเพื่อให้มีบรรยากาศที่ดีเหมาะสมและสะดวกในการทำงาน (กรกฎาคม 2554)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- กิจกรรมซ่อมบำรุงเครื่องดนตรี	ท.1 (งบโรงเรียน)	10,000					ไม่ดำเนินการ
	- กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์	ท.1 (งบโรงเรียน)	100,000			100,000	- จัดสวนหย่อมบริเวณของโรงเรียน - ปรับปรุงสภาพพื้นหน้าอาคาร 3 และหน้าอาคาร 4 เพื่อให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (เดือน เมษายน - มิถุนายน 2554)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- ปรับปรุงภูมิทัศน์	ท.5 (งบโรงเรียน)	12,000			11,700	- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานธรรมสวนปัญญา	ดำเนินการแล้วเสร็จ

12	โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน							
----	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิ ที่ตั้งไว้หลัง โอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุกรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วยเพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
	- กิจกรรมเยี่ยมบ้านประสานใจ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล	ท.1 (งบโรงเรียน)	10,000				- ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในระบบการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน - จัดระบบแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ - นักเรียนได้รับความช่วยเหลือส่งเสริมอย่างถูกวิธีและได้รับการพัฒนาตามวัย (กรกฎาคม - กันยายน 2554)	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ไม่ใช้งบประมาณ)
13	โครงการนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล - กิจกรรมนิเทศภายใน	ท.1 (งบโรงเรียน)	10,000			9,999	- จัดกิจกรรมนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อให้ครูมีการพัฒนาด้านเทคนิคกระบวนการจัดการเรียนรู้และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลังจากได้รับการนิเทศ พ.ค.-ก.ย.54	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่มโอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุกรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วยเพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
14	โครงการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการนอกสถานที่โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น	ท.1 (งบโรงเรียน)	110,000			107,760	ดำเนินการในวันที่ 24 ธ.ค.53 , 20,21,24,27 ม.ค.54 และ 4 ก.พ.54 มีเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เมื่อ 24 ม.ค.54 ณ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ขุนเขาพนมอ.พรหมคีรี จ.นครศรีฯ และ 27 ม.ค.54 ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ มทร.ตรัง - นักเรียนได้เรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าจากประสบการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้ - นักเรียนได้เพิ่มทักษะชีวิตในเรื่อง ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัยและอื่น ๆ - เพื่อเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการในกลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
15	โครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมสภา	ท.3 (งบโรงเรียน)	5,000			4,326	- ดำเนินการเลือกตั้งประธานนักเรียนในวันที่ 15 สิงหาคม 2554	ดำเนินการแล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี ๒๕๕๔

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการศึกษาศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
-------	---	-------------------	--------------------	-------------------------	------------------------------------	-------------------------	---	--

แนวทางการพัฒนาที่ 9 พัฒนาระบบโรงเรียนมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและมุ่งเน้นความเป็นเลิศในด้านวิชาการและด้านสังคม

1	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  - กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ใช้สอยภายในโรงเรียนมัธยมและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาตามมาตรฐานหลักสูตร มทส	ท.3 / กองช่าง	895,000				- ปรับปรุงโรงยิมส้อมเนกประสงค์โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง	อยู่ระหว่างดำเนินการสอบราคา
---	---	---------------	---------	--	--	--	---	-----------------------------

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุกรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
2	โครงการส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ระหว่างองค์กร	ท.3 (งบโรงเรียน)	213,370			213,370	- ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระหว่างองค์กร โดยมีเป้าหมายนักเรียน ม.ทส. ม.1 –ม.3 ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2554 - ระดับภาคใต้งบประมาณ 93,550 บาท - ระดับประเทศ งบประมาณ 119,820 บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการติวเข้มนักเรียนเพื่อแข่งขันทักษะทางวิชาการ	ท.3 (งบโรงเรียน)	23,500			23,400	- จัดติวเข้มนักเรียนเพื่อแข่งขันทักษะทางวิชาการ(วันที่ 4-27 เมษายน 2554) โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกกลุ่มสาระ ประมาณ 80 คน	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุกรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
4	โครงการเรียนปรับพื้นฐาน ม.1	ท.3 (งบโรงเรียน)	10,000			9,920	- จัดให้มีการเรียนการสอนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นม.1 ระหว่างวันที่ 2-13 พฤษภาคม 2554 มีนักเรียนชั้น ม.1 เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 9 ห้องเรียน เรียน 5 วิชาหลัก คือ คณิต ไทย สังคม ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีพื้นฐานก่อนเปิดเทอมเหมือนกัน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	โครงการพัฒนาระบบ CMS Website	ท.3 (งบโรงเรียน)	30,000			9,000	-มีการออกแบบจัดทำ Website ของโรงเรียน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	โครงการการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายในโรงเรียน	ท.3 (งบโรงเรียน)	30,000			14,970	- ซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ภายในโรงเรียน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	โครงการประชุมประชาคมระบบการบริหารโรงเรียน ม.ทส.	ท.3 (งบโรงเรียน)	44,730					ไม่ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุกรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
8	โครงการสรรหาบุคลากรตามวิชาเอกที่ขาดแคลน (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) - จัดจ้างครูวิชาภาษาอังกฤษและวิชาคอมพิวเตอร์	ท.3 (งบโรงเรียน)	95,280			95,260	ดำเนินจัดจ้างครูจำนวน 2 คน โดยรับเงินเดือน ๆ ละ 7,940 บาท ดำเนินการสอนแล้วตั้งแต่เดือน ต.ค. 53-มี.ค.54	งบประมาณรายได้สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2554
9	โครงการจ้างบุคลากรโปรแกรม 2 ภาษา - จัดสอนครูภาษาต่างประเทศ	กองการศึกษา (งบเทศบาล)	700,000			700,000	ดำเนินการโดยจ้างบุคลากรเจ้าของภาษา(ภาษาอังกฤษ)ทำการสอนโปรแกรมพิเศษเพื่อสอนครูภาษาอังกฤษ	ดำเนินการแล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี ๒๕๕๔

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการศึกษาศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงาน
แนวทางการพัฒนาที่ 10 นำภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม อาชีพมาเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา								
1	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิชาชีพ -กิจกรรมชักพระอำเภอทุ่งสง	กองการศึกษา	224,750	770,000	994,750	858,561.84	เทศบาลเมือง ทุ่งสงร่วมกับอำเภอ ทุ่งสงองค์การบริหารส่วนตำบลจัดงานประเพณีชักพระ ระหว่างวันที่ 18-27 ตุลาคม 2553 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสืบสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริม	ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณตั้งไว้ไม่เพียงพอเนื่องจากคณะผู้บริหารเพิ่มกิจกรรมในส่วนเวทีและร่ววงเวียนครก



ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่มโอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงาน
	- กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่	กองการศึกษา	20,000	370,000	390,000	347,833.84	เทศบาลเมืองทุ่งสงจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2554 ณ บริเวณถนนชนปรีดา หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่สืบไป	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	ท.3 (งบโรงเรียน)	24,750			24,750	จัดกิจกรรมบวชนกขัฒนารี เดือนเมษายน 2554	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- โครงการเข้าค่ายจริยธรรม	ท.2 (งบโรงเรียน)	30,000			30,000	จัดกิจกรรมเข้าค่ายจริยธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่มโอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงาน
	- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษา	50,000	200,000	250,000	242,328	เทศบาลเมืองทุ่งสงจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2554 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ให้การคุ้มครองเลี้ยงดู อบรม สั่งสอนและช่วยเหลือสงเคราะห์เด็ก เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณภาพ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย - กิจกรรมลอยกระทง	กองการศึกษา	667,360 100,000	959,100 386,300	1,626,460 486,300	1,333,746 473,500	จัดงานประเพณีลอยกระทงระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 ณ บริเวณถนนวัฒนธรรม ทุ่งสง-นาบอน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสืบสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมและประเพณี และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองทุ่งสง	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่มโอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุกรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงาน
	- กิจกรรมประเพณีสงกรานต์	กองการศึกษา	500,000	572,800	1,072,800	835,875.16	- จัดกิจกรรมประกวดนางสงกรานต์ - จัดกิจกรรมการแสดงบนเวที - จัดขบวนแห่นางสงกรานต์	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- กิจกรรมเทศกาลเดือนสิบ	กองการศึกษา	40,000				- จัดหรมถวายวัดในเขตเทศบาลทั้ง 4 วัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่ใช้งบประมาณ
	- กิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม	ท.3 (งบโรงเรียน)	27,360			24,371  14,555  9,816	- จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม (ดำเนินการเมื่อ ธ.ค. 2553 และ 9 มิถุนายน 2554 เช่น 1. วันไหว้ครู 2. วันสารทเดือนสิบ (ไม่ใช้งบ) 3. วันปีใหม่	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่มโอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงาน
3	โครงการส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา		100,000	211,000	311,000	303,800		สอดคล้องตามข้อ ๗ ได้
	- กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี	กองการศึกษา	50,000			42,800	จัดงานทอดกฐินสามัคคี ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม - 21 พฤศจิกายน 2554 ณ วัดชัยชุมพล วัดโคกสะทอน วัดท่าแพ และวัดเขาปรีดีเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างกุศล และส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนา	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- จัดงานพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐาน ณ วัดเขาปรีดี	กองการศึกษา	-	211,000	211,000	211,000	จัดงานพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐาน ณ วัดเขาปรีดีเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่นับถือพุทธศาสนา เลื่อมใสศรัทธาและร่วมกิจกรรม โดยกำหนดขบวนแห่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ สมโภชวันที่ ๑๕-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และแห่อัญเชิญไปประดิษฐาน ณ วัดเขาปรีดี	ดำเนินการแล้วเสร็จ งบสำรองจ่าย

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงาน
	- โครงการจัดงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	กองการศึกษา	50,000			50,000	จัดงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนระหว่างวันที่ ๒ เมษายน -๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ วัดเขาปรีดี โดยเทศบาลเมืองทุ่งสงร่วมกับวัดเขาปรีดีมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงาน
4	โครงการงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ	กองการศึกษา	40,000			40,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดส่งลูกเสือ-เนตรนารีเข้ารับการอบรมจำนวน 2 หมู่</li> <li>- เพื่อเป็นการถวายเป็นความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช</li> <li>- เพื่อปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์มีคุณธรรมจริยธรรม และนิยมไทย มีวินัย</li> <li>- เพื่อให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการลดภาวะโลกร้อน</li> <li>- เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ นำไปพัฒนาส่งเสริมกิจการลูกเสือและเนตรนารี</li> </ul>	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงาน
5	โครงการ 1 โรงเรียน 1 ศิลปะการแสดง  - กิจกรรมการแสดง (ลิเกป่า)	ท.3 (งบโรงเรียน)	30,320			30,320		ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	โครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา และ ประเพณีวัฒนธรรม	ท.1 (งบโรงเรียน)	18,000			17,948.67	ดำเนินการเมื่อเดือนกันยายน 2554 - เพื่อให้นักเรียนได้รู้ เข้าใจ และตระหนักในวันสำคัญของชาติ ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม - เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรักชาติ - เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะในการใช้ศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในการดำเนินชีวิต	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่มโอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงาน
7	โครงการเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูนสถาบันกษัตริย์ - จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา	กองการศึกษา	170,000 100,000	180,000 165,000	350,000 265,000	294,379 212,782	รายละเอียดกิจกรรม ดังนี้ - เทศบาลเมืองทุ่งสงจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง สอนพฤษาสีรินธร เพื่อให้พลังมวลชนประชาชน ได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ดำเนินการแล้วเสร็จ



ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงาน
	- จัดงานวันแม่แห่งชาติ		70,000	15,000	85,000	81,597	- เทศบาลเมืองทุ่งสงจัดงานวันแม่แห่งชาติเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง สวนพฤษาสีรินธร เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าในอำเภอทุ่งสงได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในประชาชนได้มีส่วนร่วมในการทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล	ดำเนินการแล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี ๒๕๕๔

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สุเมื่องน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณ ที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
-------	--	-----------------------	------------------------	-------------------------	--	---------------------------------	---	--

แนวทางการพัฒนาที่ 1 บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการให้ยั่งยืนโดยบูรณาการ

การพัฒนาด้านกายภาพและด้านกระบวนการทางสังคมอย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง

1	โครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม, ป้องกัน, แก้ไข ปัญหาอุทกภัยแบบบูรณาการ <b>1.1 ด้านกายภาพ</b> - ดูแลบำรุงรักษา ปรับปรุง ภูมิทัศน์ ลำเหมือง ลำคลอง คู ท่อระบายน้ำ ภายในเขต เทศบาลทั้งหมด	กอง สาธารณสุขฯ	2,010,000	10,000	2,020,000	2,006,000	1. ขุดลอกเก็บวัสดุสิ่งปฏิกูลภายในท่อ, รางระบายน้ำสาธารณะ ฯ ตามถนน ซอย ต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จำนวน 5 โซน 2. ขุดลอกทางระบายน้ำและจุดรับน้ำทั้ง สาธารณะ(จุดเสี่ยง) ในเขตเทศบาล ฯ จำนวน 8 จุด 3. ปรับแต่งแนวคันขอบคลองทั้งสองข้าง เก็บวัสดุสิ่งปฏิกูลและกำจัดวัชพืชภายใน ลำคลอง จำนวน 4 สาย ดังนี้ คลองท่าเสา คลองตม คลองท่าโหลน คลองท่าแพ	
---	---	-------------------	-----------	--------	-----------	-----------	--	--

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณ ที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
	1.2 ด้านสังคม - จัดอบรม ประชุม เพื่อ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย เมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ	สำนักปลัด ฯ	10,000				<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดประชุมเครือข่ายเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมือง ทุ่งสง ซึ่งผลจากการประชุมได้กำหนดให้มีการตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม ดิน โคลนถล่ม โดยมีการระดมทรัพยากรมาไว้ที่ศูนย์ เพื่อให้มีความพร้อมในการดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที</li> <li>- วันที่ 5 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง เตรียมการเพื่อซักซ้อมในการซ้อมแผนป้องกันน้ำท่วม</li> <li>- วันที่ 20 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจร่วมกันในการซ้อมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม</li> <li>- จัดซ้อมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมแบบบูรณาการในวันที่ 25 ต.ค.54 ดำเนินการพร้อมกันทั้งอำเภอทุ่งสง</li> </ul>	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ไม่ใช้งบประมาณ)

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี ๒๕๕๔

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สุ่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
-------	---	-------------------	--------------------	-------------------------	------------------------------------	-------------------------	---	---

แนวทางการพัฒนาที่ 2 สร้างกระบวนการเรียนรู้กฎหมายผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ

1	โครงการจัดทำผังและแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม	กองสวัสดิการ ฯ	1,000,000			73,207	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถของชุมชนและประชาชนตลอดถึงภาคีต่างๆ การมีส่วนร่วมจัดทำผังและแผนชุมชนด้วยตนเอง</li> <li>- เพื่อจัดทำผังและแผนชุมชนนำไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาชุมชน</li> <li>- เพื่อใช้กิจกรรมของการทำแผนที่ และผังชุมชนเป็นสื่อในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- ดำเนินการจัดทำผังและแผนชุมชนที่ได้ดำเนินการไปแล้ว พร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดผังชุมชนเดิมจำนวน ๖ ชุมชน คือชุมชนท่าแพใต้ ชุมชนเขาปรีดี ชุมชนตลาดสด ชุมชนทุ่งสง-นาบอน ชุมชนบ้านพักรถไฟ</li> </ul>	ดำเนินการแล้วเสร็จ
---	---	----------------	-----------	--	--	--------	---	--------------------

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
							และชุมชนบ้านในหวัง โดยดำเนินการ ทบทวนครั้งแรก ณ ชุมชนทุ่งสง-นาบอน เมื่อเดือน มิถุนายน ๒๕๕๔ จัดทำผัง ชุมชนและแผนชุมชนเพิ่ม ๑ ชุมชน คือ ชุมชนทุ่งสง-ห้วยยอด - จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเทศบาล เรื่องการจัดทำผังชุมชน เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี ๒๕๕๔

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สุเมื่อน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่ สามารถดำเนินการได้ หรือระบุ ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
-------	--	-----------------------	------------------------	-------------------------	--	-----------------------------	---	--

แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายถนน ระบบระบายน้ำ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้เพียงพอ และปรับปรุงบำรุงรักษาอาคารสถานที่สาธารณะ

1	โครงการขยายเขตประปา	กองช่าง	50,000	3,566,655	3,616,655	3,566,655			
					345,234		345,234	- ขยายเขตประปา หมู่บ้านบุษกร จำนวน 20 ครั้วเรือน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
					407,502		407,502	- ขยายเขตประปา หมู่บ้านในหวัง ซอย 2 จำนวน 20 ครั้วเรือน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
					155,807		155,807	- ขยายเขตประปา ถนนประชาอุทิศ ซอยร่วมใจ พัฒนา 3 จำนวน 50 ครั้วเรือน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
					148,578		148,578	- อยู่ระหว่างรอการประปาส่วน ภูมิภาคแจ้งค่าใช้จ่ายเพื่อขยายเขต ประปา ซอยตรงข้ามศาลาชุมชนเขา ปรีดี ถนนประชาอุทิศ จำนวน 10 ครั้วเรือน	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่ สามารถดำเนินการได้ หรือระบุ ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
				993,627		993,627	- ขยายเขตประปา ซอยพรานนุ่น ถนนประชาอุทิศ จำนวน 32 คร้วเรือน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
				120,805		120,805	- ขยายเขตประปา ถนนประชาอุทิศ ซอยร่วมใจ พัฒนา 1 จำนวน 8 คร้วเรือน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
				116,831		116,831	- ขยายเขตประปาภายในโครงการ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
				3,600		3,600	- ขยายเขตประปา บริเวณชุมชน ยุทธศาสตร์ ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 14 และซอย 14/1 จำนวน 25 คร้วเรือน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
				3,347		3,347	- ขยายเขตประปา อาคารตลาดสด เทศบาลเมืองทุ่งสงชั้น 3	ดำเนินการแล้วเสร็จ
				80,632		80,632	- ขยายเขตประปาถนนประชาอุทิศ ซอยร่วมใจพัฒนาซอย 2/1	ดำเนินการแล้วเสร็จ
				79,999		79,999	- ขยายเขตประปาถนนประชาอุทิศ ซอยร่วมใจพัฒนาซอย 2/2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
				99,359		99,359	- ขยายเขตประปาถนนเสริมชาติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่ สามารถดำเนินการได้ หรือระบุ ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
				461,985		461,985	- ขยายเขตประปาอาคารหอประชุม และอาคารสวนพฤกษาสิรินคร	ดำเนินการแล้วเสร็จ
							- ขยายเขตประปา บริเวณชุมชนท่า แพใต้บริเวณคอสะพานหลังร้าน ไดโนเสาร์	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			374,639			374,639	- ขยายเขตประปาถนนยุทธศาสตร์ ซอย 14,14/1	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			75,094			75,094	- ขยายเขตประปาถนนชัยชุมพล (หลังวัดชัยชุมพล)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			99,616			99,616	- ขยายเขตประปาพัฒนาการ ซอย 12	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ	กองช่าง	585,000			584,467.59		
			250,000			321,467.59		
						102,385.09	- ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณข้างศาลาชุมชนท่าแพเหนือ จำนวน 20 ครั้วเรือน	ดำเนินการแล้วเสร็จ



ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่ สามารถดำเนินการได้ หรือระบุ ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
						25,583.70	- ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณถนนหมู่บ้านพัฒนา ซอย 1 จำนวน 3 คร้วเรือน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
						7,814.21	- ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณถนนพัฒนาการ ซอย 8 จำนวน 20 คร้วเรือน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
						11,549.58	- ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณถนนยุทธศาสตร์ ซอย 1 จำนวน 4 คร้วเรือน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
						65,353.46	- ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณถนนซอยร่วมใจพัฒนา 2 จำนวน 3 คร้วเรือน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
						31,550.02	- ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณซอยบ่อนวัวเก่า จำนวน 3 คร้วเรือน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
						13,644.64	- ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณถนนยุทธศาสตร์ ซอย 5/1	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่ สามารถดำเนินการได้ หรือระบุ ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
						63,586.89	- การไฟฟ้ากำลังดำเนินการ ประมาณการขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้า บริเวณซอยตรงข้ามศาลา ชุมชนวัดเขาปรีดี	ดำเนินการแล้วเสร็จ
		กองช่าง	335,000			263,000	- ติดตั้งระบบไฟฟ้าหม้อแปลง โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะทอน	ดำเนินการแล้วเสร็จ (เงินกู้ กสท.)
3	โครงการก่อสร้างถนน/ถนน และท่อระบายน้ำ/ปรับปรุง ผิวจราจร		36,118,193			22,745,135.90	ก่อสร้างถนน/ถนนและท่อระบาย น้ำ/ปรับปรุงผิวจราจรจำนวน 30 กิจกรรม ดังนี้	
	3.1 ก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำคสล. (ด้านบนเป็นรางวี)พร้อม บ่อพัก ถนนตลาดใน 1 (ซอยโกกี้)	กองช่าง	300,000			214,100	1. ถนน คสล.หนา 0.15 เมตร กว้าง เฉลี่ย 1.00-5.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร พื้นที่รวม 103.00 ตารางเมตร 2. ท่อระบายน้ำ Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก (ด้านบนเป็นรางวี) ความยาวสองข้างรวม 95.00 เมตร	ดำเนินการแล้วเสร็จ (เงินกู้ กสท.) ชำระเงิน 2 งวด งวดที่ 1 เป็นเงิน 86,000 บาท งวดที่ 2 เป็นเงิน 128,100 บาท

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่ สามารถดำเนินการได้ หรือระบุ ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
	3.2 ก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก (ด้านบนเป็น รางวี) ถนนตลาดใน 2 (ซอยบ้านนายคล่อง)	กองช่าง	800,000			791,974.80	1. ถนน คสล.หนา 0.15 เมตร กว้าง เฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 138.50 เมตร พื้นที่รวม 413.50 ตารางเมตร 2. ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก (ด้านบนเป็นรางวี) ความ ยาวสองข้างรวม 152.00 เมตร 3. ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก (ด้านบนเป็นรางวี) ความ ยาวสองข้างรวม 119.00 เมตร 4. ท่อระบายน้ำ (ท่อลอด) คสล. Ø 0.60 เมตร ยาว 6.00 เมตร	ดำเนินการแล้วเสร็จ (เงินกู้ กสท.)

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบ สุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบ ประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่ สามารถดำเนินการได้ หรือระบุ ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
	3.3 ก่อสร้างถนนเลียบริมทาง รถไฟ สายทุ่งสง - กันตัง (แยกถนนเพชรเกษม 403 - ใต้สะพานทางหลวง 41)	กองช่าง	9,830,000				1. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.20 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,300 ตาราง เมตร 2. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ และรางวี, บ่อพัก, ท่อลอด, คันหินรางต้น, เกาะ กลางถนนพร้อมปลุกหญ้า 3. ติดตั้งไฟฟ้า High Mast พร้อมฐาน จำนวน 1 ชุด 4. ติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดี่ยว สูง 9.00 เมตร จำนวน 23 ชุด 5. ทาสีตีเส้นจราจรและติดตั้งป้าย 6. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ	ไม่ดำเนินการ (เงินกู้ กสท.)
	3.4 ขยายผิวจราจรสี่แยก ถนนยุทธศาสตร์	กองช่าง	620,000			526,477.03	ขยายผิวจราจรสี่แยกถนนยุทธศาสตร์	ดำเนินการแล้วเสร็จ (เงินกู้ กสท.)
	3.5 ก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ พร้อม บ่อพักและรางวี คสล. ถนน เสริมชาติ ซอย 2	กองช่าง	568,000			301,000	1. ถนน คสล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 280.00 เมตร 2. ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี	ดำเนินการแล้วเสร็จ (เงินกู้ กสท.)

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่ สามารถดำเนินการได้ หรือระบุ ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
	3.6 ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. (ด้านบนเป็นรางวี) ถนน หมู่บ้านโดมทอง ถนน ยุทธศาสตร์ ซอย 6 (ต่อจาก เดิม)	กองช่าง	567,000			554,733	1. ถนน คสล. กว้าง 4.40-6.80 เมตร ยาว 95.90 เมตร พื้นที่รวม 447.00 ตารางเมตร 2. ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ด้านบนเป็นรางวี ความ ยาวรวม 177.00 เมตร	ดำเนินการแล้วเสร็จ (เงินกู้ กสท.)
	3.7 ก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ(ด้านบน เป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 7/2 เชื่อมถนนประจักษ์	กองช่าง	1,440,000			1,435,000	1. ถนน คสล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง เฉลี่ย 2.40-14.20 เมตร ความยาว 198.00 เมตร พื้นที่รวม 913.00 ตารางเมตร 2. ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 เมตร ความยาวรวม 316.00 เมตร 3. รางวี ความยาวรวม 319.00 เมตร 4. ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.80 เมตร ความยาวรวม 9.00 เมตร (ท่อลอด)	ดำเนินการแล้วเสร็จ (เงินกู้ กสท.)
	3.8 ก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบาย (ด้านบน เป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนท่าแพเหนือ ซอย 2	กองช่าง	533,000			466,146	ท่อระบายน้ำพร้อมรางวี ถนนท่าแพ เหนือ ซอย 2 (ภายในหมู่บ้านแม่ ถาวร) ความยาว 370 เมตร	ดำเนินการแล้วเสร็จ (เงินกู้ กสท.)

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่ สามารถดำเนินการได้ หรือระบุ ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
	3.9 ก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ (ด้านบน เป็นรางวี) แยกถนนเสริม ชาติ-คลองท่าไหลน	กองช่าง	444,000			443,000	1. ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.6 เมตร (ด้านบนเป็นรางวี)พร้อมบ่อพักความ ยาวรวม 164.00 เมตร 2. ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 1.00 เมตร (ด้านบนเป็นรางวี) ความยาวรวม 2.00 เมตร(ท่อลอด) 3. ท่อลอด คสล. Ø 1.00 เมตร ความยาวรวม 5.00 เมตร	ดำเนินการแล้วเสร็จ (เงินกู้ กสท.)
	3.10 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ พร้อม บ่อพักและรางวี ถนน พัฒนาการ ซอย 8 จาก สะพานข้ามคลองท่าไหลน - เขตรถไฟ	กองช่าง	2,630,000			1,576,200	1. ถนน คสล.กว้าง 3.10-4.40 เมตร ยาว 383.00 เมตร พื้นที่รวม 1,664.00 ตารางเมตร 2. ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 เมตร (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 780.00 เมตร	ดำเนินการแล้วเสร็จ (เงินกู้ กสท.)
	3.11 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ถนนเสริม ชาติ (หัวสะพานเมา)	กองช่าง	200,000			142,500	- ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา เฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 1.60 - 3.00 เมตร ความยาว 162.00 เมตร พื้นที่รวม 440.00 ตารางเมตร	ดำเนินการแล้วเสร็จ (เงินกู้ กสท.)

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
	3.12 ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (ด้านบนเป็นรางวี) และรางระบายน้ำ (รางยู) ถนนสำโรง, ถนนราษฎร์อุทิศ และซอยพรานนุ่น	กองช่าง	2,610,400			2,564,325	ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 1,317.00 เมตร	ดำเนินการแล้วเสร็จ (เงินกู้ กสท.) ปีงบประมาณ 2554 เบิก 652,500 บาท ปีงบประมาณ 2555 จะดำเนินการเบิก 1,911,825 บาท
	3.13 ก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ(ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 7/1 (ซอยบ้านอาจารย์โมหี) เชื่อมต่อจากของเดิม	กองช่าง	849,000			845,000	1. ถนน คสล. หน้า 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00-6.00 เมตร ยาว 142.00 เมตร พื้นที่รวม 738.00 ตารางเมตร 2. ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. (ด้านบนเป็นรางวี) ความยาวรวม 142 เมตร	ดำเนินการแล้วเสร็จ (เงินกู้ กสท.)
	3.14 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก (ด้านบนเป็นรางวี) ถนนท่าแพใต้ หลังสำนักงานอัยการ	กองช่าง	790,000			748,000	1. ถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตหนา 0.05 เมตร กว้าง 5.50 เมตร ความยาว 330.00 เมตร พื้นที่รวม 1,650.00 ตารางเมตร	ดำเนินการแล้วเสร็จ (เงินกู้ กสท.)

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
	3.15 ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนท่าแพใต้ (ซอยบ้านป่าเพ็ง)	กองช่าง	95,000			95,000	1. ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา 0.05 เมตร กว้าง 2.00 - 3.00 เมตร ความยาว 81.00 เมตร พื้นที่รวม 198.00 ตารางเมตร	ดำเนินการแล้วเสร็จ (เงินกู้ กสท.)
	3.16 จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมท่อ คสล. ถนนผดุงราษฎร์ ซอย 2 เชื่อมถนนภราดร (พร้อมงานรื้อถอนอาคาร)	กองช่าง	1,700,000			1,698,000	ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมท่อ คสล. ถนนผดุงราษฎร์ ซอย 2 เชื่อมถนนภราดร กว้าง 5.40 เมตร ยาวประมาณ 101 เมตร พร้อมท่อระบายน้ำ Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี คสล. ความยาวรวม 2 ซ้ำ ประมาณ 202 เมตร (พร้อมงานรื้อถอนอาคาร)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (เงินกู้ กสท.)
	3.17 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวี จากสะพานหลังโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ - หมู่บ้านโคมทอง	กองช่าง	780,300			680,000	1. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 1.90 - 6.40 เมตร ยาว 127.00 เมตร 2. ท่อระบายน้ำ Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี ยาว 213.00 เมตร 3. ท่อลอดถนน 3 เมตร จำนวน 1 จุด	อยู่ระหว่างดำเนินการ (เงินกู้ กสท.)



ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
	3.18 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.และท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีถนนหมู่บ้านพัฒนา ซอย 4	กองช่าง	430,000			382,000	1. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พื้นที่ 292 ตารางเมตร 2. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวีความยาวสองข้างรวม 158.00 เมตร	อยู่ระหว่างดำเนินการ (เงินกู้ กสท.)
	3.19 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.และท่อระบายน้ำ คสล.(ด้านบนเป็นรางวี)พร้อมบ่อพัก ถนนแยกซอยประสานมิตร (ซอยแยกบ้านนายจาบ)	กองช่าง	796,693			669,000	1. ก่อสร้างถนน กว้าง 2.20 - 6.40 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร 2. ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.40-0.70 เมตร หนา 0.125 เมตร ความยาวรวม 170 เมตร	อยู่ระหว่างดำเนินการ (เงินกู้ กสท.)
	3.20 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ คสล.(ด้านบนรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนทางเข้าหมู่บ้านพรศักดิ์ (แยกไปทางด้านทิศเหนือถนนสายทุ่งสง-นครศรีฯ)	กองช่าง	2,032,200			1,617,200	1. ก่อสร้างถนน คสล. พื้นที่รวม 1,360 ตารางเมตร 2. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก ด้านบนเป็นรางวี ความยาวรวม 520 เมตร	อยู่ระหว่างดำเนินการ (เงินกู้ กสท.)

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่มโอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
	3.21 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.และท่อระบายน้ำ (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพักถนนประชาอุทิศ ซอย 9 ต่อจากเดิม (ท่อระบายน้ำด้านเดียว)	กองช่าง	1,840,000			1,515,000	1. ก่อสร้างถนน คสล.และท่อระบายน้ำถนนประชาอุทิศ ซอย 9 (ซอยแยก) ถนน คสล.หนา 0.15 เมตร กว้าง 3 เมตร ยาว 270 เมตร 2. ท่อระบายน้ำ Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก (ด้านบนเป็นรางวี) ความยาวรวม 550 เมตร	อยู่ระหว่างดำเนินการ (เงินกู้ กสท.)
	3.22 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวี คสล. ถนนเปรมประชา ซอย 8	กองช่าง	490,000			439,000	1. ก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.70 เมตร ยาวประมาณ 113 เมตร 2. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี คสล. ความยาวสองข้าง 113 เมตร	อยู่ระหว่างดำเนินการ (เงินกู้ กสท.)

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่ สามารถดำเนินการได้ หรือระบุ ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
	3.23 ก่อสร้างถนน คลส. และท่อระบายน้ำ (ด้านบน เป็นรางวี) ถนนพัฒนาการ ซอย 12	กองช่าง	1,828,000			1,630,800	1.ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 6.40 เมตร ยาว 570 เมตร หนา 5 ซม. 2. ท่อระบายน้ำ Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก(ด้านบนเป็นรางวี) ความ ยาวรวม 1,140 เมตร	ดำเนินการแล้วเสร็จ  (เงินกู้ กสท.)
	3.24 ปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน ท่าแพเหนือ (เริ่มจากถนน สายทุ่งสง-นครศรีฯ ถึงสุด เขตเทศบาล)	กองช่าง	1,600,000			1,086,250	1. ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา 0.05 เมตร กว้าง 4.00 - 6.00 เมตร ความยาว 590.00 เมตร พื้นที่รวม 3,400.00 ตารางเมตร	ดำเนินการแล้วเสร็จ  (เงินกู้ กสท.)
	3.25 ก่อสร้างบुकเบิกถนน เลียบบคลองท่าแพใต้	กองช่าง	1,285,400			1,265,230.07	ถนนเลียบบคลองท่าแพใต้	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	3.26 ก่อสร้างถนนคลส. และท่อระบายน้ำคลส. (ด้านบนเป็นรางวี)พร้อม บ่อพัก ถนนประชาอุทิศ ซอย 9 ต่อจากของเดิม	กองช่าง (งบเพิ่มเติม)	269,100			269,100.00	ถนนคลส.และท่อระบายน้ำคลส. (ด้านบนเป็นรางวี)พร้อมบ่อพัก ถนน ประชาอุทิศซอย 9 ต่อจากของเดิม	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่ สามารถดำเนินการได้ หรือระบุ ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
	3.27 ก่อสร้างถนนแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเสริม ชาติ ซอย2 ต่อจากของเดิม	กองช่าง (งบเพิ่มเติม)	263,000			263,000.00	ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเสริม ชาติ ซอย2 ต่อจากของเดิม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	3.28 ก่อสร้างสะพาน โครงสร้างเหล็กพื้น คอนกรีตพร้อมราวสะพาน เข้าชุมชนทุ่งสง-ห้วยยอด	กองช่าง (งบเพิ่มเติม)	158,000			158,000.00	สะพานโครงสร้างเหล็กพื้นคอนกรีต พร้อมราวสะพานเข้าชุมชนทุ่งสง- ห้วยยอด	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	3.29 ก่อสร้างถนนคสล. และท่อระบายน้ำ คสล. (ด้านบนเป็นรางวี)พร้อม บ่อพักถนนตลาดใน 1 (ต่อ จากของเดิม)	กองช่าง (งบเพิ่มเติม)	128,100			128,100.00	ถนนคสล.และท่อระบายน้ำ คสล. (ด้านบนเป็นรางวี)พร้อมบ่อพักถนน ตลาดใน 1 (ต่อจากของเดิม)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	3.30 ก่อสร้างถนนแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตถนนท่าแพ ใต้(ซอยบ้านป่าเพ็ง)ต่อจาก ของเดิม	กองช่าง (งบเพิ่มเติม)	241,000			241,000.00	ถนนคสล.และท่อระบายน้ำ คสล. (ด้านบนเป็นรางวี)พร้อมบ่อพักถนน ตลาดใน 1 (ต่อจากของเดิม)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ		2,159,600			354,600		

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
	4.1 จ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักถนนยุทธศาสตร์ จากซอย 12 ไปสุดเขตเทศบาล	กองช่าง	1,805,000				ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม โดยประมาณ 2,272 เมตร	ไม่ดำเนินการ (ดำเนินการงบประมาณปี 2555) (เงินกู้ กสท.)
	4.2 จ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ(ด้านบนเป็นรางวี)พร้อมฝาปิดถนนยุทธศาสตร์ ซอย 7/1	กองช่าง (งบเพิ่มเติม)	354,600			354,600	ท่อระบายน้ำ(ด้านบนเป็นรางวี)พร้อมฝาปิดถนนยุทธศาสตร์ ซอย 7/1	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	โครงการศึกษาออกแบบปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสถานที่		9,777,600			9,122,000	จำนวน 8 กิจกรรม ดังนี้	- ดำเนินแล้วเสร็จ 2 กิจกรรม - ไม่ดำเนินการ 1 กิจกรรม - อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 กิจกรรม
	5.1 จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำศาลาประชาคม	กองช่าง	400,000			399,000	- ปรับปรุงห้องน้ำศาลาประชาคม โดยปรับปรุงอุปกรณ์ ประตู และสุขภัณฑ์ และยกระดับหลังคา ทาสีอาคาร ภายนอกและภายใน	อยู่ระหว่างดำเนินการ (เงินกู้ กสท.) ชำระงวด 2 เป็นเงิน 280,300 บาท ชำระงวด 1 เป็นเงิน 119,700 บาท
	5.2 จ้างเหมาปรับปรุง/ก่อสร้างเมรุวัดเขาปรีดี	กองช่าง	4,500,000			4,430,000	- ก่อสร้างเมรุวัดเขาปรีดี จำนวน 2 ห้องเผา ประกอบด้วยห้องเผาศพ และห้องเผาควัน	อยู่ระหว่างดำเนินการ (เงินกู้ กสท.)

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่มโอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
	5.3 จำงเหมาะปรับปรุงพื้นสนามแบดมินตัน อาคารข้างงานป้องกันและบรรเทาฯ	กองช่าง	1,250,000			1,245,000	- ปรับปรุงพื้นสนามแบดมินตันขนาด 34.60 x 24.75 เมตร	ดำเนินการแล้วเสร็จ (เงินกู้ กสท.)
	5.4 จำงเหมาะปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน (อาคารพ่อบ้านเย็น)	กองช่าง	500,000			500,000	-ปรับปรุงบันไดไม้ทางขึ้น-ลง -งานทาสี -ปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม -งานพื้นไม้, ผนังไม้ และเชิงชาย	อยู่ระหว่างดำเนินการ (เงินกู้ กสท.)
	5.5 จำงเหมาะปรับปรุงระบบส่องสว่างสนามเทนนิสข้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	กองช่าง	567,700					ไม่ดำเนินการ (เงินกู้ กสท.)
	5.6 จำงเหมาะปรับปรุงทางแยกชนปรีดา	กองช่าง	1,800,000			1,798,000	- จำงเหมาะปรับปรุงสี่แยกชนปรีดา	อยู่ระหว่างดำเนินการ (เงินกู้ กสท.)

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่ สามารถดำเนินการได้ หรือระบุ ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
	5.7 ปรับปรุงสามแยก ประชาอุทิศ	กองช่าง	649,900			640,000	- ก่อสร้างถนน คสล. หน้า 0.20 เมตร กว้างประมาณ 5.00 เมตร ยาว 30 เมตร - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อม บ่อพัก 0.60 เมตร ความยาวไม่น้อย กว่า 105 เมตร - ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคันดิน - ก่อสร้างคันหินรางต้น พร้อมถมดิน ปลูกหญ้าและอื่นๆ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (เงินกู้ กสท.)
	5.8 ปรับปรุงหลังคาโรง อาหารโรงเรียนเทศบาล บ้านนาเหนือ	กองช่าง	110,000			110,000	- ปรับปรุงโครงสร้างหลังคาให้มี ความแข็งแรงพร้อมเปลี่ยนกระเบื้อง มุงหลังคา เป็นกระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50 x 1.20 ม. หน้า 5 มม. และ ครอบสันหลังคา	ดำเนินการแล้วเสร็จ (เงินกู้ กสท.)
6	โครงการก่อสร้างอาคาร สถานที่							

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่ สามารถดำเนินการได้ หรือระบุ ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
	6.1 จ้างเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงศาลาสวดพระ อภิธรรมวัดชัยชุมพล, ซ่อมแซมศาลาพักรับ, อาคารวางอุปกรณ์	กองช่าง	1,220,000			1,218,400	- จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงศาลา สวดพระอภิธรรมวัดชัยชุมพล, ซ่อมแซมศาลาพักรับ,อาคารวาง อุปกรณ์ ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร	อยู่ระหว่างดำเนินการ (เงินกู้ กสท.)



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี ๒๕๕๔

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิ ที่ตั้งไว้ หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณ ที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
-------	---	-------------------	--------------------	-------------------------	--	---------------------------------	---	---

แนวทางการพัฒนาที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะ สวนหย่อม และปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลให้สวยงามเป็นระเบียบโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

1	โครงการปรับปรุงพัฒนาสวนสาธารณะเทศบาลเมืองทุ่งสง - ซ่อมแซมห้วยรถจักร บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (ร.9)	กองช่าง	683,000 350,000			562,609 350,000	- งานปรับปรุงซ่อมแซมห้วยรถจักร บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ (เงินกู้ กสท.)
---	---	---------	--------------------	--	--	--------------------	---	--------------------------------------

<p>- จ้างเหมาปรับปรุงทางเดิน ออกกำลังกาย รอบ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ (ต่อจากของเดิม)</p>	<p>กองช่าง</p>	<p>333,000</p>			<p>212,609</p>	<p>- ปรับปรุงพื้นทางเดิน กว้าง 3.40 เมตร ยาว 45.50 เมตร - ทำผิวทางออกกำลังกายรองรับ การกระแทก ความหนา 2.8 มม. - ทำคั่นขอบ คสล. บริเวณขนาด 0.15 x 0.30 x 45.50 เมตร - งานซ่อมผิวจราจรด้านหน้า -งานเก็บตักแต่งผิวหน้าพื้นทางเท้า และงานอื่นๆ</p>	<p>ดำเนินการแล้วเสร็จ (เงินกู้ กสท.)</p>
--	----------------	----------------	--	--	----------------	--	--

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี ๒๕๕๔

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
-------	---	-------------------	--------------------	---------------------	------------------------------------	-------------------------	---	--

แนวทางการพัฒนาที่ 8 จัดระบบจราจรให้มีระเบียบและสร้างวินัยจราจรแก่ประชาชน โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ

1	โครงการจัดระเบียบจราจรและแก้ไขปัญหาจราจรเมือง ทุ่งสง แบบบูรณาการ  - จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกด้านจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่และช่วงสงกรานต์	สำนักปลัดฯ	10,000	45,900	55,900	55,825	- เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนและช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ  - จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2553 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2554 และในช่วงสงกรานต์ 12-18 เมษายน 2554 ณ บริเวณหน้าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบรัชกาลที่ 9 โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรทุ่งสง เจ้าหน้าที่เทศกิจ มูลนิธิ เจ้าหน้าที่งาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
---	--	------------	--------	--------	--------	--------	---	--------------------

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
2	โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างถนนผดุงราษฎร์ ซอย 2 เชื่อมระหว่างถนนผดุงราษฎร์กับถนนภราดร	กองช่าง  งบเทศบาล เงินกู้	7,499,000  2,200,000 5,299,000			7,499,000  2,200,000 5,299,000	- ซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างถนนให้เชื่อมต่อกันระหว่างถนนผดุงราษฎร์ ซอย 2 กับถนนภราดร(นางเอมอร)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งบเทศบาล 2,200,000 บาท เงินกู้ธนาคารกรุงไทย 5,299,000 บาท (โครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
3	โครงการปรับปรุงไฟจราจร - ปรับปรุงไฟจราจรเป็นแบบอัจฉริยะสามแยกตราง	กองช่าง/ สำนักปลัด	680,000			677,000	- ติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรบริเวณสามแยกตราง จำนวน 1 จุด - ตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจรขนาด 4 เฟส ชนิดมีจอ LCD - อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำสายไฟฟ้า - ชุดอุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้าป้องกันไฟฟ้าตก ไฟฟ้าเกิน - เครื่องนับถอยหลังชนิด LCD - ติดตั้งเพื่อลดปัญหาจราจรและ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน	ดำเนินการแล้วเสร็จ (เงินกู้กสท.)

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี ๒๕๕๔

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ปกป้องน้ำท่วม คู่มือเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
-------	---	-------------------	--------------------	-------------------------	--	-------------------------	---	---

แนวทางการพัฒนาที่ 7 ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1	โครงการปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อนเฉลิมพระเกียรติ	กองช่าง	250,000	345,100	595,100	595,100	ปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อน บริเวณต่าง ๆ ดังนี้ - ริมคลองท่าแพ - บริเวณที่ทิ้งขยะบ้านทุ่งชน - บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา - บริเวณที่ทิ้งขยะเก่า (บ้านลุ่มพ้อ) - บริเวณสวนพฤกษาสรินทร - บริเวณที่สาธารณะบ้านหนองพุก - บริเวณชุมชนและที่สาธารณะต่าง ๆ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
---	--	---------	---------	---------	---------	---------	--	--------------------

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบ สุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
2	โครงการรณรงค์รักษาสุขภาพภูมิอากาศ ลดโลกร้อน ภายใต้แผนปฏิบัติการ LA 21 เพื่อเมืองน่าอยู่		989,000			921,452		
	- กิจกรรมชุมทางลดโลกร้อนทุ่งสง	ห้องสมุดประชาชน	200,000			132,952	- กิจกรรมลดโลกร้อนทุ่งสง เปิดศูนย์การเรียนรู้เมื่อ 29 ม.ค.53 คณะที่มาเรียนรู้ 28 คณะ จำนวน 3,763 คน ปีงบประมาณ 2554 จำนวน 26 คณะ จำนวน 2,106 คน	ดำเนินการแล้วเสร็จ (โอนลดเป็นค่าซ่อมอาคารศูนย์เรียนรู้, ค่าเดินทางไปราชการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านโลกร้อน, เป็นค่าวัสดุ
	- กิจกรรมปลูกป่า รักษา น้ำ สร้างชีวิต ล่าคลองทำแพ (วิจัยแบบมีส่วนร่วม คลองทำแพ)	กองวิชาการฯ/ กองช่าง สุขาฯ	789,000			788,500	- จัดจ้างที่ปรึกษาวิจัยในการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการพัฒนาระบบนิเวศน์ของคลองทำแพ ประกอบด้วย 4 กิจกรรมย่อย	อยู่ระหว่างดำเนินการ (เป็นโครงการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 2555) งวดที่ 1
			210,500			210,500	1. จ้างที่ปรึกษาวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนคนรักษา น้ำคลองทำแพ	

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
			257,000			257,000	2. จ้างที่ปรึกษาศึกษานิเวศวิทยาคลองท่าแพ	
			178,000			178,000	3. จ้างที่ปรึกษาศึกษาชีววิทยาบางประการของปลาพื้นถิ่นคลองท่าแพ	
			143,500			143,000	4. จ้างที่ปรึกษาวิจัยสำรวจและวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดินฯ	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี ๒๕๕๔

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
-------	---	-------------------	--------------------	---------------------	------------------------------------	-------------------------	---	--

แนวทางการพัฒนาที่ 8 จัดระบบจราจรให้มีระเบียบและสร้างวินัยจราจรแก่ประชาชน โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ

1	โครงการจัดระเบียบจราจรและแก้ไขปัญหาจราจรเมือง ทุ่งสง แบบบูรณาการ  - จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกด้านจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่และช่วงสงกรานต์	สำนักปลัดฯ	10,000	45,900	55,900	55,825	- เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนและช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ  - จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2553 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2554 และในช่วงสงกรานต์ 12-18 เมษายน 2554 ณ บริเวณหน้าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบรัชกาลที่ 9 โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรทุ่งสง เจ้าหน้าที่เทศกิจ มูลนิธิ เจ้าหน้าที่งาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
---	--	------------	--------	--------	--------	--------	---	--------------------



ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
2	โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างถนนผดุงราษฎร์ ซอย 2 เชื่อมระหว่างถนนผดุงราษฎร์กับถนนภราดร	กองช่าง  งบเทศบาล เงินกู้	7,499,000  2,200,000 5,299,000			7,499,000  2,200,000 5,299,000	- ซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างถนนให้เชื่อมต่อกันระหว่างถนนผดุงราษฎร์ ซอย 2 กับถนนภราดร(นางเอมอร)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งบเทศบาล 2,200,000 บาท เงินกู้ธนาคารกรุงไทย 5,299,000 บาท (โครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
3	โครงการปรับปรุงไฟจราจร - ปรับปรุงไฟจราจรเป็นแบบอัจฉริยะสามแยกตราง	กองช่าง/ สำนักปลัด	680,000			677,000	- ติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรบริเวณสามแยกตราง จำนวน 1 จุด - ตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจรขนาด 4 เฟส ชนิดมีจอ LCD - อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำสายไฟฟ้า - ชุดอุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้าป้องกันไฟฟ้าตก ไฟฟ้าเกิน - เครื่องนับถอยหลังชนิด LCD - ติดตั้งเพื่อลดปัญหาจราจรและ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน	ดำเนินการแล้วเสร็จ (เงินกู้กสท.)

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี ๒๕๕๔

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุกรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
-------	---	-------------------	--------------------	-------------------------	------------------------------------	-------------------------	---	--

แนวทางการพัฒนาที่ 9 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือข่ายทุกภาคีมีส่วนร่วม สามารถลดปริมาณขยะ

และการนำขยะกลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง	กองสาธารณสุข	9,178,400			8,977,751.10	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาดการจัดเก็บขนกวาดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติในภารกิจบริการประชาชนเชิงรุก รายละเอียดกิจกรรม ดังนี้	ดำเนินการแล้วเสร็จ (เป็นโครงการต่อเนื่องตลอดปี)
---	---	--------------	-----------	--	--	--------------	---	---

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่มโอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุกรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
	1. กิจกรรมจ้างกวาดขยะในเขตเทศบาล		3,440,400			3,440,400	- จ้างเหมากวาดขยะถนน ตรอก ซอก ซอย ในเขตเทศบาล จำนวน 45 จุด จ้างเหมากวาดขยะจำนวน 3 โซน - โซนที่ 1 จำนวน 18 สาย - โซนที่ 2 จำนวน 13 สาย - โซนที่ 3 จำนวน 14 สาย - ผลการดำเนินงานประชาชนมีความพึงพอใจพนักงานกวาดขยะโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีและมี ความพึงพอใจสูงสุดด้านพนักงานกวาดขยะปฏิบัติหน้าที่ได้ทั่วถึงใน	ดำเนินการแล้วเสร็จ (เป็นโครงการต่อเนื่องตลอดปี)
	2. กิจกรรมจ้างเหมาบรรทุกขยะและกำจัดขยะมูลฝอย		3,170,000			3,055,558.14	- จ้างเหมาเอกชนบรรทุกขยะมูลฝอยไปกำจัดที่ตำบลกะปาง โดยมีปริมาณขยะทั้งปี 7,722 ตัน ชำระค่าขนส่งพร้อมค่าฝังกลบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ (เป็นโครงการต่อเนื่องตลอดปี)

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการ ได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่อ อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ ประเมินผลและรายงานสภา เทศบาล ฯได้
	3. กิจกรรมดูแลรักษาความ สะอาด		2,568,000			2,481,792.96	จ้างเหมาเอกชนรักษาความ สะอาดในเขตเทศบาล จำนวน 40 คน	ดำเนินการแล้วเสร็จ (เป็นโครงการต่อเนื่องตลอดปี)

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุกรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
2	โครงการบริหารจัดการและสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะมูลฝอย	กองช่าง สุขาฯ	844,600			773,574.31	<p>1) จัดจ้างลูกจ้างโครงการ จำนวน 13 คน</p> <p>2) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลิตภัณฑ์สิ่งปฏิภูลได้ 26,830 ก.ก./ปี</li> <li>- ผลิตปุ๋ยพืชสดได้ 1,905 ก.ก./ปี</li> <li>- ผลิตถ่านอัดแท่งได้ 671 ก.ก./ปี</li> <li>- ผลิตน้ำหมักชีวภาพได้ 2,325 ลิตร/ปี</li> <li>- ผลิตน้ำยาเอนกประสงค์ได้ 835 ลิตร /ปี</li> <li>- ผลิตกระดาษรีไซเคิลได้ 98 แผ่น /ปี</li> </ul> <p>3) การรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขยะรีไซเคิล 33,818.1 ก.ก./ ปี</li> <li>- ขยะอินทรีย์ 576 ตัน/ปี</li> <li>- ขยะพิษ 751 ชิ้น/ ปี</li> </ul>	ดำเนินการแล้วเสร็จ (เป็นโครงการต่อเนื่องตลอดปี)

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการ ได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่อ อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ ประเมินผลและรายงานสภา เทศบาล ฯได้
3	โครงการ 84 พรรษา 84 ล้าน กิโกล้อมร่วมใจรีไซเคิลเพื่อพ่อ	กองช่าง สุขาฯ	27,000				<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการประกวดภาคี เครือข่ายดีเด่นในการคัดแยกวัสดุ รีไซเคิลทุกเดือน หากภาคี เครือข่ายใดได้จำนวนที่มากที่สุด จะได้รับเกียรติบัตร โดยจะมีพิธี มอบเกียรติบัตรให้แก่ภาคี เครือข่ายที่ชนะเลิศในวันที่ 5 ธันวาคม 2554</li> <li>- จำนวนเครือข่ายที่เข้าร่วม โครงการ 18 ชุมชน/14 หน่วยงาน</li> <li>- จำนวนวัสดุรีไซเคิลที่คัดแยก ได้ตั้งแต่เริ่มโครงการ(วันที่ 5 ธันวาคม 2553-ปัจจุบัน)มี ปริมาณ 30,916.10 ก.ก.</li> <li>- ตั้งเป้าหมายไว้ตลอดโครงการ 30 ตัน</li> </ul>	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการ ได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่อ อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ ประเมินผลและรายงานสภา เทศบาล ฯได้
4	โครงการศูนย์เรียนรู้การ จัดการขยะมูลฝอยแบบ ผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจ พอเพียง	กองช่าง สุขาฯ	550,000			478,968	ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยแบบ ผสมผสาน เทศบาลเมืองทุ่งสงบ้านลุ่มพ้อ เน้นให้ผู้ที่เข้าศึกษาเรียนรู้ได้ร่วมลงมือ ปฏิบัติจริงในแต่ละสถานีตามฐานเรียนรู้ ต่าง ๆ ทั้งหมด 6 สถานี ได้แก่ 1. สถานีจัดการแปรรูปสารอินทรีย์ ประเภทเน่าเสียยาก และพลังงานความ ร้อนต่าง ๆ 2. สถานีจัดการแปรรูปสารอินทรีย์ ประเภทย่อยสลายยากเป็นปุ๋ยหมักสาร ปรับปรุงดิน 3. สถานีจัดการแปรรูปสารอินทรีย์ ย่อยสลายง่ายเป็นสารสกัดชีวภาพ 4. สถานีจัดการจัดการขยะรีไซเคิล 5. สถานีจัดการแปรรูปกระดาษใช้แล้ว 6. สถานีจัดการนำสารอินทรีย์ที่เน่า เสียง่ายมาย่อยและหมักเพื่อผลิตก๊าซ ชีวภาพและปุ๋ย น้ำในถังปฏิกรณ์แบบไร้อากาศ (Anaerobic digestion) โดยจ่าย เป็นค่าจ้างเหมายามรักษาการณ์ศูนย์ เรียนรู้บ้านลุ่มพ้อและศูนย์จัดการขยะฯ บ้านทุ่งชน	ดำเนินการแล้วเสร็จ (เป็นโครงการต่อเนื่องตลอดปี)

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี ๒๕๕๔

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
-------	---	-------------------	--------------------	-------------------------	------------------------------------	-------------------------	---	--

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการลงทุนด้านคมนาคมขนส่ง รองรับการค้าขายและการลงทุนภาคธุรกิจ การค้าขายและอุตสาหกรรมและขยายการจ้างงานในพื้นที่ให้สามารถลดต้นทุนและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

1	โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งย่อยเทศบาลเมืองทุ่งสง	กองช่าง	17,500,000			17,490,000	- ก่อสร้างสถานีขนส่งย่อยบริเวณถนนสำราญใจ มีรายละเอียด ดังนี้ 1. ก่อสร้างที่พักผู้โดยสารและส่วนประกอบ 2. ก่อสร้างอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น จำนวน 6 คูหา 3. ก่อสร้างอาคารร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 2 หลัง 4. ก่อสร้างอาคารป้อมยาม จำนวน 1 หลัง 5. ก่อสร้างป้ายสถานีขนส่ง จำนวน 1 หลัง 6. งานฝังบริเวณระบบไฟฟ้าและระบบประปา 7. ก่อสร้างบ้านพักทดแทนกรมสรรพากรและบริษัทไปรษณีย์ไทย	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อที่ดิน (เงินกู้ กสท.)
---	--	---------	------------	--	--	------------	---	--



ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
2	โครงการส่งเสริมการลงทุน (พัฒนาศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-ทุ่งสง) (Cargo Distribution Center)	กองช่าง/กองวิชาการฯ	4,000,000			3,970,000	- จัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างถนนทางเข้า-ออก โครงการก่อสร้างพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้	อยู่ระหว่างดำเนินการ (เงินกู้ ธนาคารกรุงไทย)

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี ๒๕๕๔

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
-------	---	-------------------	--------------------	-------------------------	------------------------------------	-------------------------	---	---

แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มผู้จ้างงาน กลุ่มอาชีพ ผู้ด้อยโอกาส ยากจน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

1	โครงการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน	กองสวัสดิการฯ	20,000	-18,000	2,000		ได้รับการประสานงานจากแรงงานจังหวัด ให้ดำเนินการส่งโครงการของชุมชนเพื่อขอรับงบประมาณจากโครงการเศรษฐกิจพอเพียง และมีหลายชุมชนที่ได้เสนอโครงการแล้วได้รับงบประมาณสนับสนุนมา ซึ่งชุมชนก็ได้ดำเนินการกิจกรรมไปแล้ว ได้แก่ - ชุมชนท่าแพใต้ ดำเนินการโครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชน - ชุมชนตะวันออกวัดชัยชุมพล ดำเนินการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานกีฬาเพื่อเป็นที่พักผ่อนออกกำลังกาย - ชุมชนหลังโรงพยาบาล ดำเนินการโครงการผลิตน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชน และร้านค้าชุมชน	ดำเนินการแล้วเสร็จ (เป็นโครงการต่อเนื่อง)
---	--	---------------	--------	---------	-------	--	--	--

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่มโอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุกรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
							<ul style="list-style-type: none"> <li>- ชุมชนตลาดใน ดำเนินการโครงการผลิตน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชนและโครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงและของใช้ครัวเรือน</li> <li>- ชุมชนเขาปรีดี ดำเนินการโครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ของชุมชนได้แก่ กลุ่มเลี้ยงกบ กลุ่มการทำกรงนก</li> <li>- ชุมชนสะพานเหล็ก ดำเนินการโครงการจัดทำโต๊ะเพื่อจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีและจัดซื้อเครื่องขยายเสียง</li> <li>- ชุมชนบ้านพักรถไฟ ดำเนินการร้านค้าชุมชนบ้านพักรถไฟ</li> <li>- ชุมชนเสริมชาติ ดำเนินการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์</li> </ul>	

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
							<ul style="list-style-type: none"> <li>- ชุมชนเปรมประชา ดำเนินการโครงการผลิตอาหารเพื่อส่งเสริมรายได้ในชุมชน คือ ไข่เค็มและผ้าบาติก</li> <li>- ชุมชนประชาอุทิศ ดำเนินการโครงการร้านค้าชุมชน (จำหน่ายข้าวสาร)</li> <li>- ชุมชนบ้านนาเหนือ ดำเนินการโครงการเลี้ยงไก่พื้นเมือง</li> <li>- ชุมชนยุทธศาสตร์ ดำเนินการโครงการน้ำดื่มธุรกิจชุมชนและปรับปรุงภูมิทัศน์การท่องเที่ยว</li> <li>- ชุมชนบ้านในหวัง ดำเนินการโครงการผลิตน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชน</li> <li>- ชุมชนทุ่งสง-ห้วยยอด ดำเนินการโครงการจัดตั้งศูนย์จำหน่ายข้าวสารชุมชนทุ่งสง-ห้วยยอด</li> </ul>	

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุกรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
							<ul style="list-style-type: none"> <li>- ชุมชนทำแพเหนื่อดำเนินการกลุ่มเพาะเห็ดกลุ่มปลูกผักเพื่อสุขภาพซึ่งผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ได้นำไปออกร้านในช่วงเทศกาลต่าง ๆ</li> <li>- ชุมชนทุ่งสง-นาบอน ดำเนินการโครงการอนุรักษ์และปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมคลองท่าเสาและน้ำดื่มสะอาดเพื่อสุขภาพชุมชน</li> <li>- ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ดำเนินการโครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จัดอบรมทำดอกไม้ประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์ ทำขนมพื้นเมือง ทำน้ำยาซักผ้า น้ำยาล้างจาน</li> </ul>	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี ๒๕๕๔

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่อ อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ ประเมินผลและรายงานสภา เทศบาล ฯ ได้
-------	--	-----------------------	------------------------	-------------------------	--	-----------------------------	---	--

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม และการกีฬา เชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองทุ่งสงเชื่อมโยงกับพื้นที่ใกล้เคียงโดยชุมชนมีส่วนร่วม

1	โครงการพัฒนาและ ปรับปรุงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ - กิจกรรมสนับสนุนการจัด งานประเพณีประจำปีของ มูลนิธิช่าปอกง (หลวงพ่โต) ทุ่งสง	สำนักปลัด ฯ  สำนักปลัด ฯ	300,000  100,000			200,000  100,000	รายละเอียดกิจกรรม ดังนี้  - สนับสนุนงบประมาณจัดงาน ประเพณีฉลองคล้ายวันประสูติกาล และครบรอบ 60 ปี พระช่าปอกง (หลวงพ่โต) ทุ่งสง ระหว่างวันที่ 8-12 เมษายน 2554 ณ มูลนิธิช่าปอกง (หลวงพ่โต) ทุ่งสง ถ.หมู่บ้านพัฒนา - เพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงรักษา ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและสืบ ทอดประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติกันมา อย่างยาวนาน - เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวใน อำเภอทุ่งสง จากการดำเนินการ จัดตั้งศูนย์นักท่องเที่ยวประเพณี	ดำเนินการแล้วเสร็จ
---	--	--------------------------------	------------------------	--	--	------------------------	---	--------------------

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่อ อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ ประเมินผลและรายงานสภา เทศบาล ฯ ได้
	- กิจกรรมสนับสนุนการจัด งานประเพณีประจำปีของ มูลนิธิสว่างทุ่งสงธรรมสถาน	สำนักปลัด ฯ	100,000			100,000	- สนับสนุนงบประมาณให้กับมูลนิธิ สว่างทุ่งสงธรรมสถานเพื่อจัดประเพณี ทิ้งกระจาดระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2554 - เพื่อส่งเสริมประเพณีของชาวไทย เชื้อสายจีน - ส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่น - เพื่อเป็นการประสานสายสัมพันธ์ ไทย- จีน ของชาวอำเภอทุ่งสงให้แน่น ชิด	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- กิจกรรมสนับสนุนชมรม เผยแพร่วัฒนธรรม	สำนักปลัด ฯ	100,000				- สนับสนุนงบประมาณให้กับชมรม เผยแพร่วัฒนธรรมเพื่อจัดงานประเพณี ประจำปีของชมรมฯ - เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวใน อำเภอทุ่งสง	ไม่ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่อ อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ ประเมินผลและรายงานสภา เทศบาล ฯได้
2	โครงการพัฒนาและส่งเสริม การท่องเที่ยวในอำเภอทุ่งสง - ชนมจีนหม้อยักซ์	สำนักปลัด ฯ	250,000	527,700	777,700	733,681.20	เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และเป็น การสร้างรายได้ให้กับประชาชนทั้งใน เขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล เมืองทุ่งสง - จัดแถลงข่าวกิจกรรมชนมจีนหม้อ ยักซ์ วันที่ 17 มีนาคม 2554 ณ สวนพฤกษาสีรินธร (ในวัง) อำเภอ ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช - เทศบาลเมืองทุ่งสง ร่วมกับการ ท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ(สสส.)จัดงานเทศกาลชนมจีน หม้อยักซ์ ณ สนามหน้าที่ว่าการ อำเภอทุ่งสง จำนวน 1 วัน ในวันที่ 25 มีนาคม 2554 ผลการดำเนินงาน ปรากฏว่าประชาชนมีความพึงพอใจ ด้านการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน มีส่วนร่วมในการทำน้ำแกงชนมจีน	ดำเนินการแล้วเสร็จ



ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่อ อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ ประเมินผลและรายงานสภา เทศบาล ฯ ได้
							คือควรให้จัดเทศกาลขนมจีนให้อยู่คู่ กับอำเภอทุ่งสงต่อไป และประชาชน ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการมีส่วน ร่วมทำน้ำแกงขนมจีนหม้อยักษ์และ สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า การ ท่องเที่ยวในภาพรวม	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี ๒๕๕๔

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
-------	---	-------------------	--------------------	---------------------	------------------------------------	-------------------------	---	--

แนวทางการพัฒนาที่ 4 จัดบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานทั่วถึงและรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง

1	โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน - เพิ่มศักยภาพ อสม.และ ทัศนศึกษาดูงานด้าน สาธารณสุขมูลฐาน	งานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขฯ	180,000	500,000	680,000	451,585  433,585	- จัดอบรมเพิ่มศักยภาพอสม.ในวันที่ 29 มี.ค.2554 ณ สวนพฤกษาสรีนธร - จัดทัศนศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดนครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 30 มี.ค.-4 มิ.ย.54 ซึ่งมี อสม.และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 176 คน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
---	---	------------------------------------	---------	---------	---------	------------------------	--	--------------------

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่มโอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุกรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
							หลังจากได้มีการอบรมเสร็จสิ้นแล้ว อสม. ได้กลับมาดำเนินการเขียนโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชสมุนไพรและจัดโครงการอบรมการนวดสมุนไพร ซึ่งชุมชนหมู่บ้านพัฒนาได้ปลูกพืชสมุนไพร และปลูกข้าวโพดแล้วนำมาทำน้ำข้าวโพดซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนอื่น ๆ ด้วย ทั้งนี้ได้ขอรับงบประมาณจากสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)	
	- จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้านวัน อสม.แห่งชาติ (20 มี.ค.54)	งานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขฯ				18,000	- ดำเนินการร่วมกับอำเภอทุ่งสง โดยมี อสม. เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 190 คน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2554	ดำเนินการแล้วเสร็จ (งบบุคลากรจากส่วนกลาง)

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่มโอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุกรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
2	โครงการส่งเสริมโภชนาการประชากร (นมถั่วเหลือง)	งานบริการสาธารณสุขฯ /กองสาธารณสุข	1,080,000	40,000	1,120,000	1,069,846	- จ้างเหมาเอกชนผลิตนมถั่วเหลืองแจกจ่ายให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 1. ผู้สูงอายุ 570 ถู/วัน 2. เด็กอายุ 1-5 ปี (เด็กในชุมชน) 339 ถู/วัน 3. เด็กอายุ 1-5 ปี (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 320 ถู/วัน 4. ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสทุพพลภาพ 70 ถู/วัน 5. ผู้ป่วย/ผู้ป่วยเรื้อรัง (ในชุมชนและศูนย์บริการสาธารณสุข) 101 ถู/วัน รวมเฉลี่ย 1,400 ถู/วัน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง	- งานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขฯ	589,080			503,120	กิจกรรมตามแผน/โครงการด้านสาธารณสุขในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยมีเป้าหมายการให้บริการ 4 ด้าน รายละเอียดกิจกรรม ดังนี้	
			งบเทศบาล					
			2,502,643					
			งบ สปสช.					

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่มโอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุกรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
	- โครงการรณรงค์การตรวจเต้านมด้วยตนเองและตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก		81,340			35,470	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการตรวจมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก</li> <li>- ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ทำการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแก่กลุ่มเป้าหมาย</li> <li>- จัดทำทะเบียนการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแก่กลุ่มเป้าหมาย</li> <li>- ดำเนินการส่งสไลด์ไปตรวจที่ห้องส่งคลินิกแล็บ</li> <li>- หุงส่งคลินิกแล็บส่งผลการตรวจเซลล์มะเร็งคืนให้ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลฯ</li> <li>- ติดตามสตรีที่เป็นมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมเข้าพบแพทย์เพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรคและรับการรักษา</li> <li>- ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเต้านมและมะเร็งปากมดลูกดำเนินการระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2554</li> <li>- กลุ่มเป้าหมายได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขหญิง 195 คน</li> <li>- สตรีอายุ 30-60 ปี ในเขตเทศบาล</li> </ul>	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่มโอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุกรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
	- โครงการตรวจสุขภาพประชาชนตำบลปากแพรก ศูนย์สุขภาพชุมชน เทศบาลเมืองทุ่งสง		443,651			253,501	- จัดกิจกรรมเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใช้หลักสูตร แบบไปกลับ แบ่งออกเป็น 4 รุ่น รุ่นละ 100 คน รุ่นละ 2 วัน - ดำเนินการตรวจสุขภาพประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปได้รับการตรวจสุขภาพในชุมชน 18 ชุมชน หน่วยงานราชการ 18 หน่วยงาน โรงเรียน 4 แห่ง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- ฝึกพลีไทยต้านภัยไข้เลือดออกปี 2554		160,290			116,390	- จัดอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกแก่แกนนำนักเรียนและครูอนามัยโรงเรียน จำนวน 12 โรงเรียน จำนวน 150 คน - จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- โครงการ DOTS ถึงบ้านลดการแพร่เชื้อ		57,300				- รับขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่จากโรงพยาบาลทุ่งสงและติดตามเยี่ยมบ้านโดยเจ้าหน้าที่และอสม.	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ไม่ใช้งบประมาณ)

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่มโอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุกรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาพเทศบาล ฯ ได้
	- โครงการรณรงค์และป้องกันโรค		50,000					ไม่ดำเนินการ
	- โครงการนวดแผนไทยอบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ		25,350			25,350	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยแก่สมาชิกกลุ่มโยคะชุมชนยุทธศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 ก.ค.54 ณ ศาลาชุมชนยุทธศาสตร์ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 35 คน</li> <li>- ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ และสามารถนำไปปฏิบัติได้ 80%</li> <li>- จัดตั้งศูนย์นวดแผนไทยอบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 1 แห่ง ณ ศาลาชุมชนยุทธศาสตร์</li> </ul>	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่มโอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุกรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
	- โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายโดยชมรมบริหารกายแบบโยคะศาสตร์ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา		17,265			17,265	- จัดอบรมให้ความรู้ด้านโยคะศาสตร์ 1 ครั้ง แก่สมาชิกชุมชนหมู่บ้านพัฒนา จำนวน 35 คน มีวัตถุประสงค์ - เพื่อให้สมาชิกในชมรมได้ออกกำลังกายแบบโยคะศาสตร์ - เพื่อให้สมาชิกมีความรู้ทักษะการออกกำลังกายแบบโยคะศาสตร์อย่างถูกวิธี	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- โครงการจัดตั้งกลุ่มออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ		5,164			5,164	- จัดตั้งกลุ่มออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในชุมชนบ้านพักรถไฟ จำนวนสมาชิก 37 คน - จัดซื้ออุปกรณ์เล่นกีฬาประจำกลุ่มออกกำลังกายบ้านพักรถไฟ	ดำเนินการแล้วเสร็จ



ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่มโอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุกรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
	- โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน(อผส.)		27,575			7,500	- สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน(อผส.) โดยมีผู้ดูแลผู้สูงอายุ 5 คน จ่ายค่าตอบแทน คนละ 300 บาท/เดือน จำนวน 5 เดือน(พ.ค.-ก.ย.54)โดยติดตามเยี่ยมผู้ป่วยทั้งหมด 100 คน ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มสีแดงจำนวน 25 คน กลุ่มสีเขียวจำนวน 75 คน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคชมรมแอโรบิคตำบลเมืองทุ่งสง (รักษาสภาพ)		30,900					ไม่ดำเนินการ
	- โครงการคัดกรองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน		61,500					ไม่ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผน ดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณ ที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการ ประเมินผลและรายงานสภา เทศบาล ฯ ได้
	- โครงการเข้าค่ายฝึกอบรม แกนนำและอาสาสมัครเฝ้า ระวังการแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในโรงเรียนสังกัด เทศบาลเมืองทุ่งสง		61,500				- จัดกิจกรรมในวันที่ 6-9 มิถุนายน 2554 โดยจัดกิจกรรมอยู่ค่าย ระดม ความคิดเห็น อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ วัฒนธรรม พร้อมศึกษาดูงานศูนย์ บำบัดยาเสพติด	
	- โครงการบริหารจัดการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองทุ่งสง		84,780			26,760	- จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการกองทุน หลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่ง สงอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่ จำเป็นในการดำเนินงานหรือ ซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ของ กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่มโอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุกรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
	- โครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน		1,240				- จัดประชุมประชาคมเครือข่ายสุขภาพ/คณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง 1 ครั้ง - จัดทำแผนสุขภาพชุมชนปี 2554 ครอบคลุม 4 ยุทธศาสตร์	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- เติมนรงค์และป้องกันโรคหัวใจเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา	อสม.เทศบาลเมืองทุ่งสง	20,200			15,720	- จัดกิจกรรมเติมนรงค์และป้องกันโรคหัวใจเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษาเมื่อวันที่ 23 ก.ย.2554 มีหน่วยงานเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 14 หน่วยงาน รวมทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 1,500 คน	ดำเนินการแล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี ๒๕๕๔

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
แนวทางการพัฒนาที่ 5 จัดระบบป้องกันอาชญากรรม ยาเสพติด และอบายมุข โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม								
1	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำและอาสาสมัครป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	กองสวัสดิการสังคม	20,000			20,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ฝึกอบรม ทัศนศึกษาดูงานที่ อ.ละแม จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2554 โดยศึกษาดูงานเกี่ยวกับการรวมกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มอาชีพ เศรษฐกิจพอเพียง ร้านค้าชุมชน</li> <li>- ศึกษาดูงานที่บ้านเขากลม เกี่ยวกับกลุ่มออมทรัพย์ เศรษฐกิจพอเพียง แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพี่น้องเครือข่าย เทศบาลเมืองกระบี่"เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น การนวดฝ่าเท้า ด้วยกะลามะพร้าว , การอบสมุนไพร มีเป้าหมายเป็นแกนนำและอาสาสมัคร 35 คน เจ้าหน้าที่ 5 คน</li> </ul>	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
2	โครงการความปลอดภัยในเมืองทุ่งสง (โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV )	สำนักปลัดฯ	15,000,000			14,895,000	- จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 20 ตัว เพื่อติดตั้งตามจุดเสี่ยงภัย จำนวน 20 จุด ได้แก่สี่แยกเทศบาล แยกถนนภราดรกับตลาดยาว ถนนตลาดยาว โกดังรับ-ส่งสินค้าตลาดสด มุมตลาดสด(ฝั่งโกดัง) ภายในตลาดสดเทศบาล สามแยกสนามเทนนิส สี่แยกถนนผดุงราษฎร์ ถนนชนปรีดาตัดถนนผดุงราษฎร์ถนนชนปรีดาตัดถนนเวชพฤษพิทักษ์ ถนนชนปรีดาตัดถนนนิกรบำรุง ถนนชนปรีดาตัดถนนศิลปุสรณ์ สี่แยกถนนชนปรีดาหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ หอนาฬิกา สี่แยกถนนชัยชุมพล สามแยกหน้าองค์การโทรศัพท์ สามแยกตรัง(ถ.ทุ่งสง-ห้วยยอด) แยกถนนตลาดเกษตร	ดำเนินการแล้วเสร็จ (เงินกู้ กสท.)

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี ๒๕๕๔

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบ สุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบ ประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
แนวทางการพัฒนา 6 พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติ ให้มีประสิทธิภาพโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม								
1	โครงการบริการประชาชนเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	งานเทศกิจ สำนักปลัด ฯ	3,112,800			2,239,000	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดจ้างเทศกิจ จำนวน 30 คน เดือนละ 6,000 บาท เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 มีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย และดูแลการจราจรในเขตเทศบาล ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ</li> <li>อำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนสังกัดเทศบาลและโรงเรียนที่ร้องขอในการข้ามถนนและจอดรถ</li> <li>รับแจ้งเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุและส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล</li> <li>ทาสี ตีเส้นจราจรตามถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาล</li> <li>ดูแลป้ายรณรงค์วินัยจราจรต่าง ๆ</li> </ol>	ดำเนินการแล้วเสร็จ (เป็นโครงการต่อเนื่องตลอดปี)

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุกรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
2	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี - ฝึกซ้อมแผนป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย - วาตภัย และดิน ถล่มเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ	งานป้องกัน ฯ สำนักปลัด ฯ	40,000 20,000			18,490 2,590	เนื่องจากเกิดฝนตกหนักติดต่อกันและเกิดอุทกภัยในพื้นที่ จึงงดการฝึกซ้อมแผนตามโครงการเพียงแต่จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเมื่อวันที่ 5 พ.ย.53 (กำหนดซ้อมแผนฯ 9 พ.ย.53)	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุกรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
	- ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	งานป้องกัน ฯ สำนักปลัด ฯ	20,000			15,900	ดำเนินการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 ณ โรงเรียนเจริญวิทยา มีหน่วยงานเข้าร่วมฝึกซ้อมแผน ดังนี้ โรงพยาบาลทุ่งสง สถานีตำรวจภูธรทุ่งสง มูลนิธิ โรงเรียนเจริญวิทยา ตชด.42 เป็นต้น โดยมีผลการประเมินคือลำดับที่ 1 ประชาชนพึงพอใจในการป้องกันและระงับอัคคีภัยของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพในระดับมาก คือ 4.49 ลำดับที่ 2 ประชาชนมีความพึงพอใจในความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอยู่ในระดับมาก คือ 4.46 ลำดับ 3 มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ดำเนินการแล้วเสร็จ



ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุกรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
							<p>แสดงความรู้ความสามารถในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ระดับ 4.45 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คน</p>	

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุกรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
3	โครงการฝึกอบรบเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัย "มิสเตอร์เตือนภัย"	งานป้องกัน ฯ สำนักปลัด ฯ	10,000			7,500	เทศบาลเมืองทุ่งสงร่วมกับเครือข่ายวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ป้องกันจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดฝึกอบรมมิสเตอร์เตือนภัย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 64 คน มีเป้าหมายคือ ตัวแทนชุมชน บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ มิสเตอร์เตือนภัยที่ได้จัดฝึกอบรมไว้ สามารถแจ้งข่าวเตือนภัยให้ประชาชนและส่วนราชการได้รับทราบเพื่อเตรียมการป้องกัน เป็นการล่วงหน้าได้ตลอด 24 ชั่วโมงลดความเสียหายชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้เป็นอย่างมาก	ดำเนินการแล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี ๒๕๕๔

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
แนวทางการพัฒนาที่ 7 ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนโดยจัดสวัสดิการสังคมแก่คนชรา ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนยากจน ให้พอเพียงแก่การดำรงชีพและเป็นธรรม								
1	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ คนชรา คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์	กอง สวัสดิการ ฯ	15,023,000			15,023,000		
			งบเทศบาล			848,000		
			เงินอุดหนุนทั่วไป			144,000		
			เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ			14,031,000	<p>เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความ เดือดร้อนของผู้ด้อยโอกาส คน ยากจน คนพิการ เด็กเร่ร่อน <b>ผู้สูงอายุ</b> 1.เงินรายได้ประมาณ 193 คน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 567,500 บาท 2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประมาณ 1,980 คน จำนวน 12 เดือน เป็น เงิน 12,321,000 บาท <b>คนพิการ</b> 1. เงินรายได้ 1 คน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 3,000 บาท</p>	ดำเนินการแล้วเสร็จ (เป็นโครงการต่อเนื่องตลอดปี)

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
							<p>2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประมาณ 263 คน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,710,000 บาท</p> <p><b>โรคเอดส์</b></p> <p>1. เงินรายได้ 22 คน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 276,000 บาท</p> <p>2. เงินอุดหนุนทั่วไป 24 คน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 144,000 บาท</p> <p>โดยแยกเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ชุมชนย่านการค้า มีผู้สูงอายุ 549 คน คนพิการ 49 คน ผู้ป่วยเอดส์ 7 คน</li> <li>- ชุมชนบ้านพักรถไฟ ผู้สูงอายุ 25 คน คนพิการ 8 คน ผู้ป่วยเอดส์ 1 คน</li> <li>- ชุมชนเขาปรีดี ผู้สูงอายุ 89 คน คนพิการ 10 คน ผู้ป่วยเอดส์ 2 คน</li> </ul>	

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
							<ul style="list-style-type: none"> <li>- ชุมชนทุ่งสง-นาบอน ผู้สูงอายุ 169 คน คนพิการ 33 คน ผู้ป่วยเอดส์ 3 คน</li> <li>- ชุมชนตลาดใน ผู้สูงอายุ 87 คน คนพิการ 21 คน ผู้ป่วยเอดส์ 2 คน</li> <li>- ชุมชนทุ่งสง-ห้วยยอด ผู้สูงอายุ 34 คน คนพิการ 3 คน</li> <li>- ชุมชนเปรมประชา-ราชบริพาร ผู้สูงอายุ 141 คน คนพิการ 22 คน ผู้ป่วยเอดส์ 3 คน</li> <li>- ชุมชนหลังโรงพยาบาลทุ่งสง ผู้สูงอายุ 113 คน คนพิการ 18 คน ผู้ป่วยเอดส์ 2 คน</li> <li>- ชุมชนตะวันออกวัดชัยชุมพล ผู้สูงอายุ 106 คน คนพิการ 12 คน</li> <li>- ชุมชนประชาอุทิศ ผู้สูงอายุ 143 คน คนพิการ 25 คน ผู้ป่วยเอดส์ 2 คน</li> </ul>	

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
							<ul style="list-style-type: none"> <li>- ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ผู้สูงอายุ 116 คน คนพิการ 17 คน</li> <li>- ชุมชนบ้านในหวัง ผู้สูงอายุ 62 คน คนพิการ 14 คน ผู้ป่วยเอดส์ 2 คน</li> <li>- ชุมชนท่าแพใต้ ผู้สูงอายุ 57 คน คนพิการ 6 คน ผู้ป่วยเอดส์ 6 คน</li> <li>- ชุมชนท่าแพเหนือ ผู้สูงอายุ 94 คน คนพิการ 5 คน ผู้ป่วยเอดส์ 3 คน</li> <li>- ชุมชนบ้านนาเหนือ ผู้สูงอายุ 105 คน คนพิการ 12 คน ผู้ป่วยเอดส์ 1 คน</li> <li>- ชุมชนเสริมชาติ ผู้สูงอายุ 122 คน คนพิการ 23 คน ผู้ป่วยเอดส์ 4 คน</li> <li>- ชุมชนยุทธศาสตร์ ผู้สูงอายุ 198 คน คนพิการ 23 คน ผู้ป่วยเอดส์ 7 คน</li> </ul>	

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
							- ชุมชนสะพานเหล็ก ผู้สูงอายุ 76 คน คนพิการ 9 คน ผู้ป่วยเอดส์ 4 คน	

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
2	โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิด ไท้องค์ราชัน 84 พรรษา	กอง สวัสดิการ ฯ	100,000				- ผู้บริหารได้ตั้งงบประมาณไว้ใน ปีงบประมาณ 2555 ซึ่งจะ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2554	อยู่ระหว่างดำเนินการ



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี ๒๕๕๔

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิ ที่ตั้งไว้หลัง โอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
-------	---	-------------------	--------------------	-------------------------	--	-------------------------	---	--

แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการทำงานเฉพาะด้านและทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ

แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี

1	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง - กิจกรรมฝึกอบรมสัมมนา ทักษะศึกษาดูงาน	สำนักปลัด ฯ	123,200 10,000			86,690	รายละเอียดกิจกรรม ดังนี้	ไม่ดำเนินการ
---	--	-------------	-------------------	--	--	--------	--------------------------	--------------

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิ ที่ตั้งไว้หลัง โอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
	- กิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ เทศบาลเมืองทุ่งสง	กองวิชาการฯ	23,200			22,190	- จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ เทศบาลเมืองทุ่งสง วันที่ 18 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ชั้น 3 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 40 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และเพื่อประโยชน์สำหรับการประเมินการปฏิบัติราชการพนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- กิจกรรมสนับสนุนทุนการศึกษา	สำนักปลัด ฯ	90,000			64,500	- ดำเนินการให้ทุนการศึกษา แก่พนักงาน ระดับปริญญาโท 3 คน ศึกษาต่อ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิ ที่ตั้งไว้หลัง โอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
2	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้นำชุมชนและสมาชิกองค์กรและสภาชุมชนที่เกี่ยวข้อง	กองสวัสดิการ ฯ	1,500,000			1,219,483	- จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานเทศบาลและหน่วยงานที่มีผลงานการพัฒนาดีเด่นในภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีเป้าหมายเป็นคณะกรรมการ อบข. สมาชิกสภา อบข. อนุกรรมการที่ปรึกษาชุมชน พนักงานเทศบาล จำนวน 210 คน ดำเนินการเมื่อวันที่ 21-28 มกราคม 2554 โดยอบรม ณ โรงแรมแกรนด์ เซาร์เทิร์น ในวันที่ 21 มกราคม 2554 และศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 22-28 มกราคม 2554 ผลการดำเนินงาน ผู้เข้าร่วมโครงการพอใจการบริการอาหาร เครื่องดื่มในระดับดีมาก 62.50% รองลงมาคือสถานที่ในการอบรมดูงาน 52.47% และการลงทะเบียน/การต้อนรับ 51.81%	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิ ที่ตั้งไว้หลัง โอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
							<p>หลังจากที่ได้ไปศึกษาดูงานมาแล้ว ชุมชนก็ได้ขยายผลโดยนำแบบอย่างมาประกอบอาชีพในชุมชน ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ชุมชนทำแพไต้ ดำเนินการโครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชน</li> <li>- ชุมชนตระวันออกวัดชัยชุมพล ดำเนินการทำดอกไม้แห้งต่าง ๆ (ใยบัว) เพื่อจำหน่ายในงานประจำปีของอำเภอทุ่งสง และดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานกีฬา เพื่อเป็นที่พักผ่อนออกกำลังกาย</li> <li>- ชุมชนหลังโรงพยาบาล ดำเนินการโครงการผลิตน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชน และร้านค้าชุมชน (จำหน่ายข้าวสาร)</li> </ul>	

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิ ที่ตั้งไว้หลัง โอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
							<ul style="list-style-type: none"> <li>- ชุมชนตลาดใน ดำเนินการโครงการผลิตน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชนและโครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงและของใช้ครัวเรือน</li> <li>- ชุมชนเขาปรีดี ดำเนินการโครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ของชุมชนได้แก่ กลุ่มเลี้ยงกบ กลุ่มการทำรงนก</li> <li>- ชุมชนสะพานเหล็ก ดำเนินการโครงการจัดทำโต๊ะเพื่อจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณี และจัดซื้อเครื่องขยายเสียง</li> <li>- ชุมชนบ้านพักรถไฟ ดำเนินการร้านค้าชุมชนบ้านพักรถไฟ</li> </ul>	

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิ ที่ตั้งไว้หลัง โอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
							<p>- ชุมชนเสริมชาติ ดำเนินการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชนงานจักสาน ของใช้และประดับบ้าน อาทิ กระเป๋า โคมไฟ กล้องกระดาษ โดยนำของเก่ามารีไซเคิล</p> <p>- ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ดำเนินการโครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จัดอบรมทำดอกไม้ประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์ ทำขนมพื้นเมือง ทำน้ำยาซักผ้า น้ำยาล้างจาน</p> <p>- ชุมชนเปรมประชา ดำเนินการโครงการเก็บกวาดขยะในชุมชนโดยสมาชิกในชุมชน (กำลังดำเนินการเขียนโครงการ) ปรับปรุงผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อส่งเสริมรายได้ในชุมชน คือ ทำไข่เค็มและทำผ้าบาติก โดยปรับปรุงรูปแบบและบรรจุภัณฑ์</p>	

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิ ที่ตั้งไว้หลัง โอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
							<ul style="list-style-type: none"> <li>- ชุมชนประชาธิปไตย ดำเนินการโครงการร้านค้าชุมชน (จำหน่ายข้าวสาร) ดำเนินการชุมชนพอเพียง</li> <li>- ชุมชนบ้านนาเหนือ ดำเนินการโครงการเลี้ยงไก่พื้นเมือง</li> <li>- ชุมชนยุทธศาสตร์ ดำเนินการโครงการน้ำดื่มธุรกิจชุมชนและปรับปรุงภูมิทัศน์การท่องเที่ยว</li> <li>- ชุมชนบ้านโนนหวัง ดำเนินการโครงการผลิตน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชน</li> <li>- ชุมชนทุ่งสง-ห้วยยอด ดำเนินการโครงการจัดตั้งศูนย์จำหน่ายข้าวสารชุมชนทุ่งสง-ห้วยยอด</li> <li>- ชุมชนทุ่งสง-นาบอน ดำเนินการโครงการอนุรักษ์และปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมคลองท่าเสาและน้ำดื่มสะอาดเพื่อสุขภาพชุมชน</li> </ul>	

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิ ที่ตั้งไว้หลัง โอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
							- ชุมชนทำแพเหนื่อดำเนินการกลุ่มเพาะเห็ดกลุ่มปลูกผักเพื่อสุขภาพซึ่งผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ได้นำไปออกร้านในช่วงเทศกาลต่าง ๆ	



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี ๒๕๕๔

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาล  
อัจฉริยะ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผน ดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณ ที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่ สามารถดำเนินการได้ หรือระบุ ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการ ประเมินผลและรายงานสภา เทศบาล ฯได้
-------	---	-----------------------	------------------------	-------------------------	--	---------------------------------	---	---

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการสื่อสารเพื่อการพัฒนางานและพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนปฏิบัติงาน

1	โครงการจ้างที่ปรึกษาวิจัยและ พัฒนาการประชาสัมพันธ์องค์กรผ่าน สื่อมวลชน	งาน ประชาสัมพันธ์ ฯ กองวิชาการ ฯ	1,000,000				- ไม่ได้ดำเนินการ(โอน งบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบ อุทกภัย	ไม่ดำเนินการ
---	--	--	-----------	--	--	--	---	--------------

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุกรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
2	โครงการจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายช่องทางระหว่างเทศบาลกับภาคีภายนอกและภายในองค์กร	งานประชาสัมพันธ์ ฯ กองวิชาการ ฯ	200,000	400,000	600,000	542,166.74	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำหนังสือพิมพ์ชุมชนทางสารปีละ 1 ครั้ง จำนวน 3,000 เล่ม แจกจ่ายไปยังชุมชน สื่อมวลชน และทุกภาคส่วน</li> <li>- จัดทำรายงานผลปฏิบัติงานประจำปี 1 ครั้ง จำนวน 3,000 เล่ม</li> <li>- จัดทำแผ่นพับ จุลสาร เอกสาร ไลน์ล เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล</li> <li>- ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ เคเบิลทีวี ท้องถิ่น สपोर्टวิทยุ ไลน์ล ป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ และ ส่วนกลาง</li> <li>- ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ FM 105.50 อังคม 3 วิทยุ ๓๖๓</li> </ul>	ดำเนินการแล้วเสร็จ (เป็นโครงการต่อเนื่อง)

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี ๒๕๕๔

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิ ที่ตั้งไว้ หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณ ที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
-------	---	-------------------	--------------------	-------------------------	--	---------------------------------	---	--

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาระบบบริการทุกกระบวนการของเทศบาลโดยส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง

1	โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา	กองสวัสดิการ ฯ	20,000			5,000	ดำเนินกิจกรรมเทศบาลพบประชาชน ครั้งแรก คือ ชุมชนบ้านพักรถไฟ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้กับประชาชนและได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพอันดีต่อกันระหว่างประชาชนในชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับชุมชนและเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
---	---	----------------	--------	--	--	-------	---	--------------------

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิ ที่ตั้งไว้ หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณ ที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
							<p>- จัดกิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เช่น ขุดลอกสระน้ำ ขุดลอกคูระบายน้ำ การทำความสะอาด เก็บขยะ การตัดแต่งกิ่งไม้ในชุมชน การล้างถนนในชุมชน ปรับสภาพน้ำโดยใช้ EM การซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง โดยหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ การรถไฟทุ่งสง กองบัญชาการช่วยรบที่ 4 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 เทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นต้น</p> <p>- การจัดกิจกรรมเทศบาลพบประชาชนในการให้บริการต่าง ๆ เช่นบริการตัดผม(ฟรี)โดยโรงเรียนเสริมสวยพิไลพร ห้องสมุดเคลื่อนที่ ตรวจวัดสายตาและซ่อมแซมอะไหล่แว่นตา ฟรี ตรวจสุขภาพเบื้องต้น นวดเพื่อสุขภาพโดยชุมชน</p>	

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิ ที่ตั้งไว้ หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณ ที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
2	โครงการเทศบาลพบสภาชุมชนเมืองเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการ ฯ	36,000			27,000	ดำเนินการประชุมทุกเดือนเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการนำไปสู่การแก้ไขและพัฒนาโดยประชุมอบช.ต่าง ๆ ดังนี้ อบช.หมู่บ้านพัฒนาเมื่อวันที่ 26 พ.ย.53 (3,000 บาท) อบช.บ้านพักรถไฟ เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.53 (3,000 บาท) อบช.ท่าแพเหนือ เมื่อวันที่ 16 ก.พ.54 (3,000 บาท) อบช.ทุ่งสง-นาบอน เมื่อวันที่ 23 มี.ค.54 (3,000 บาท) อบช.ประชาอุทิศ เมื่อวันที่ 20 ก.พ.54 (3,000 บาท) อบช.หลังโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.54 (3,000 บาท) อบช.บ้านในหวัง 29 ก.ค.54(3,000) อบช.เขาปรีดี 31 ส.ค.54(3,000) อบช.หนองไผ่ 23 ธ.ค.54(3,000)	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิ ที่ตั้งไว้ หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณ ที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
							<p>ผลจากการดำเนินโครงการทำให้เทศบาลได้รับข้อมูลปัญหาของชุมชน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา เสนอปัญหาถนนพัฒนาการพังหลังจากที่มีน้ำท่วมและแจ้งให้เทศบาลซ่อมแซมถนนพัฒนาการซอย ๘ (เทศบาลเข้าไปดำเนินการแล้ว)</li> <li>2. ชุมชนบ้านพักรถไฟ เสนอปัญหาการจราจรติดขัดหน้าโรงเรียนรัตนศึกษาชายเขาและแจ้งให้เทศบาลเข้าไปแก้ไขปัญหา (เทศบาลแก้ไขโดยแจ้งตำรวจจราจรเข้าไปแก้ไข)</li> <li>3. ชุมชนท่าแพเหนือ เสนอปัญหาน้ำท่วมถนนทางเข้าศาลาชุมชน (เทศบาลดำเนินการบรรจุเข้าแผนพัฒนาแล้ว)</li> </ol>	

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิ ที่ตั้งไว้ หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณ ที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
							<p>4. ชุมชนทุ่งสง-นาบอน เสนอปัญหาไฟฟ้าดับหน้าโรงพยาบาลรถไฟและถนนภราดร(เทศบาลดำเนินการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว)</p> <p>5. ชุมชนประชาอุทิศ เสนอปัญหาน้ำท่วมขังและพื้นแฉะบริเวณศาลาชุมชน(เทศบาลสนับสนุนหินเกล็ดเพื่อโรยบริเวณศาลาชุมชน ถนนประชาอุทิศซอย ๘ ไปทะเลยูทศาสตร์ ซอย ๗</p> <p>6. ชุมชนหลังโรงพยาบาล เสนอปัญหาการบุกรุกที่ดิน</p> <p>7. ชุมชนบ้านในหวัง เสนอปัญหากิจการน้ำดื่มเตยหอมปล่อยน้ำเสียลงในบริเวณคลองท่าแพซึ่งเป็นแหล่งผลิตประปาหมู่บ้านและปัญหาคราบยาบน้ำไหลไม่สะดวกเทศบาลดำเนินการขุดลอกคู</p>	

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิ ที่ตั้งไว้ หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณ ที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
							<p>ใต้สะพานลอย</p> <p>8. ชุมชนเขาปรีดี เสนอปัญหา น้ำท่วม(เทศบาลดำเนินการขุดลอกคูคลอง)</p> <p>9. ชุมชนท่าแพใต้ เสนอปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน(เทศบาลสนับสนุนป้ายให้ 2 ป้าย ปิดทางเข้า-ออกและศาลาชุมชน) ปัญหาไฟฟ้าแสงสว่าง(เทศบาลดำเนินการติดตั้งหลอดไฟบริเวณริมคลองหน้าบ้านนายเล็ก จำนวน 1 ชุด</p> <p>10. ชุมชน เสนอปัญหา ถนนทรุดเนื่องจากมีรถบรรทุกคันใหญ่วิ่งผ่าน (เทศบาลดำเนินการซ่อมแซมถนน)</p> <p>11. ชุมชนหลังโรงพยาบาล เสนอปัญหา ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ให้เทศบาลดำเนินการซ่อมแซมให้เป็น</p>	



ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิ ที่ตั้งไว้ หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณ ที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
							<p>12. ชุมชนตะวันออกวัดชัยชุมพล เสนอให้เทศบาลปรับปรุงคอสระพานหน้าบ้านนายนุกร ทองคำ ถนนพัฒนาการซอย 12 ทั้งสองข้าง ไปถึงถนนรถไฟเพราะทางขึ้นถนนรถไฟชำรุด</p> <p>13. ชุมชนเสริมชาติ เสนอ ปรับปรุงหนองป่าแก่เป็นสถานที่ออกกำลังกายเพื่อแก้ปัญหาเยาวชนใช้เป็นสถานที่มีวู้ดม(เทศบาลบรรจุเข้าแผนพัฒนา)</p> <p>14. ชุมชนตลาดสด เสนอติดตั้งกล่องวงจรปิดเพิ่ม เพิ่มถึงขยะสำหรับเด็กบริเวณศูนย์เด็กเล็ก ตลาดสด (เทศบาลบรรจุในแผนพัฒนา)</p> <p>15. ชุมชนตลาดโน เสนอขอให้ติดตั้งไฟฟ้าที่หน้าบ้านลุงแดง ตลาดโน ซอย 2 (ยังไม่บรรจุแล้ว)</p>	

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิ ที่ตั้งไว้ หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณ ที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
							<p>16. ชุมชนสะพานเหล็ก เสนอขอให้เทศบาลฯ ตรวจสอบการรुक้าที่ถนนข้างบ้านประธาน ซอยข้างบ้านประธานชุมชน (เทศบาลดำเนินการแจ้งหนังสือรื้อถอนอาคารแล้ว)</p> <p>17. ชุมชนเปรมประชา เสนอให้เทศบาลฯ ลอกคูระบายน้ำที่ถ้ำตลอดเนื่องจากมีทรายและขยะอยู่ในคลองจำนวนมาก(เทศบาลดำเนินการแล้ว)</p> <p>18. ชุมชนยุทธศาสตร์ เสนอขอโปะไฟที่ตุน้ำหยอดเหรียญที่ศาลาชุมชน (ดำเนินการติดตั้งแล้ว)</p>	

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิ ที่ตั้งไว้ หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณ ที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
3	โครงการจ้างที่ปรึกษาวิจัยและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน	งานวิจัย ฯ กองวิชาการ ฯ	50,000			50,000	- จ้างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรวิชัย ดำเนินการสอบถามความพึงพอใจของประชาชน ปรากฏผลดังนี้ 1. ความคิดเห็นจากผลการดำเนินงานตามนโยบายพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสงประจำปี 2553 ด้านนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางโดยมีความพึงพอใจด้านนโยบายพัฒนาสูงสุด คือ ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่าและต่ำสุด คือ ด้านการพัฒนา การปรับปรุงการจัดองค์กรรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิ ที่ตั้งไว้ หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณ ที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
							<p>2. ความคิดเห็นจากผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2553 โดยภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง โดยประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม คู่มือเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน และต่ำสุดคือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า</p> <p>3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรม/โครงการของเทศบาลประชาชนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง คือ มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ป้าย</p>	

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิ ที่ตั้งไว้ หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณ ที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
							<p>4. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกและการใช้บริการของเทศบาลเมืองทุ่งสงตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชาชนพึงพอใจสูงสุด คือ ความสะดวกและความรวดเร็วในการให้บริการ</li> <li>- การบริการกำจัดสิ่งปฏิกูล ความพึงพอใจสูงสุด คือ ด้านการแสดงผลป้ายประชาสัมพันธ์และแสดงสถานที่</li> <li>- การบริการด้านทะเบียน ความพึงพอใจสูงสุด คือ ด้านความสุภาพในการให้บริการของเจ้าหน้าที่</li> </ul>	

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิ ที่ตั้งไว้ หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณ ที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
							<ul style="list-style-type: none"> <li>- การบริการสาธารณสุข ความพึงพอใจสูงสุด คือ ด้านการจัดสถานที่ให้บริการ</li> <li>- สวัสดิการการให้เงินสงเคราะห์คนชรา ประชาชนมีความถึงพอใจสูงสุด คือ ด้านป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายแสดงสถานที่ให้บริการ</li> </ul>	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี ๒๕๕๔

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
-------	---	-------------------	--------------------	-------------------------	------------------------------------	-------------------------	---	---

แนวทางการพัฒนาที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนากิจการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลให้ครบถ้วน ทัวถึง และเป็นธรรม

1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้	กองคลัง	80,000	10,000	90,000	59,193.76	<p>37,500 1. จัดซื้อของที่ระลึกเพื่อมอบให้ผู้มาเสียภาษีภายในกำหนดเวลา จำนวน 1,500 ชิ้น</p> <p>11,093.76 2. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ แนะนำให้ชำระภาษีภายใน กำหนดเวลา ขนาด 2.40 ม. ยาว 4.80 ม. จำนวน 3 ป้าย</p> <p>3. จัดทำแผ่นพับคำแนะนำในการชำระภาษีต่าง ๆ</p>	ดำเนินการแล้วเสร็จ
---	---	---------	--------	--------	--------	-----------	--	--------------------

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่มโอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุกรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
						10,600	<p>4. จัดซื้อวัสดุอื่น ๆ เพื่อให้บริการประชาชนในการชำระภาษี เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ สิ่งอำนวยความสะดวกเกิดความเชื่อมั่น</p> <p>ผลการดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปี 2553 มีผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี 3,943 ราย ผู้ชำระภาษี 3,535 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 89.68</li> <li>- ปี 2554 มีผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี 3,985 ราย ผู้มาชำระภาษี 3,930 ราย คิดเป็นสัดส่วน 98.62 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 8.94</li> </ul>	:



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี ๒๕๕๔

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/ โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
-------	---	-------------------	--------------------	-------------------------	------------------------------------	-------------------------	--	--

แนวทางการพัฒนาที่ 6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารสู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

1	โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารเทศบาล	สำนักปลัด ฯ	10,000	545,627	555,627	429,132.18	- จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง (กรณีที่ตำแหน่งว่าง) ตามที่กฎหมายกำหนด จำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2554 ผลการเลือกตั้งคือดาบตำรวจไพโรจน์ ภิญโญ ได้คะแนน 1,632 คะแนน มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 2,830 คน จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 6,939 คน คิดเป็นร้อยละ 40.78 บัตรดี จำนวน 2,604 ใบ คิดเป็นร้อยละ 92.01 บัตรเสีย 76 ใบ คิดเป็นร้อยละ 2.69 บัตรไม่	ดำเนินการแล้วเสร็จ
---	---	-------------	--------	---------	---------	------------	---	--------------------

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/ โครงการ ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการ ได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่อ อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ ประเมินผลและรายงานสภา เทศบาล ฯได้
							ครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2554 ผลการ เลือกตั้งคือนายจิตติ พรหมเทศ ได้คะแนน 1,361 คะแนน มี ผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 2,683 คน จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 6,921 คน คิดเป็นร้อยละ 38.77 บัตรดี จำนวน 2,564 ใบ คิดเป็นร้อยละ 95.57 บัตร เสีย 32 ใบ คิดเป็นร้อยละ 1.19	
2	โครงการพัฒนาเทศบาลเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ	สำนักปลัด ฯ	70,000	380,000	450,000	165,175.80	- จัดกิจกรรมบวงสรวงพระ พรหม จำนวน 1 ครั้ง เมื่อ 10 ตุลาคม 2553 - จัดกิจกรรมบวงสรวงพระ บรม ราชาอนุสาวรีย์ รัชการที่ 5 จำนวน 1 ครั้ง เมื่อ 22 ต.ค. 2553	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/ โครงการ ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการ ได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่อ อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ ประเมินผลและรายงานสภา เทศบาล ฯได้
3	โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงานและติดตามงาน	สำนักปลัด ฯ	ไม่ใช้ งบประมาณ				- ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ของเทศบาลเมืองทุ่งสง อย่าง น้อยเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อ ติดตามงานและแก้ไขปัญหา ข้อขัดข้อง นอกจากนี้ยังให้ พนักงานหิ้วปิ่นโตมาด้วย เมื่อ ประชุมเสร็จก็จะได้รับประทาน อาหารเที่ยงร่วมกันเป็นการ สร้างความสามัคคีในองค์กร	ดำเนินการแล้วเสร็จ (เป็นโครงการต่อเนื่อง)
4	โครงการจัดงานวันเทศบาล	สำนักปลัด ฯ	50,000	78,000	128,000	127,995	- จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับไป แล้ว - จัดกิจกรรมพัฒนาสำนักงาน - กิจกรรมสังสรรค์นันทนาการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมด้านประชาธิปไตย	งานป้องกัน ฯ สำนักปลัด ฯ	10,000					ไม่ดำเนินการ(โอนลด)

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/ โครงการ ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการ ได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่อ อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ ประเมินผลและรายงานสภา เทศบาล ฯได้
6	โครงการประชุมประชาคมเมือง ทุ่งสง	งาน วิเคราะห์ ฯ กองวิชาการ ฯ	100,000	145,500	245,500	71,968	- เทศบาลเมืองทุ่งสง จัด ประชุมประชาคมเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 ผู้เข้าร่วม ประชุม จำนวน 150 คน เพื่อ ร่วมระดมสมองและให้ ประชาชนเสนอปัญหาความ ต้องการให้เทศบาลทราบเพื่อจะ ได้นำไปดำเนินการจัดทำ แผนพัฒนาสามปีเพื่อแก้ไข ปัญหาของประชาชนและได้ แผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2555-2557) จำนวน 1 ฉบับ	ดำเนินการแล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี ๒๕๕๔

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาล  
อัจฉริยะ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผน ดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณ ที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
-------	---	-----------------------	------------------------	-------------------------	--	---------------------------------	---	--

แนวทางการพัฒนาที่ 7 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

1	โครงการสรรหาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ของเทศบาล เมืองทุ่งสงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน		20,953,300			15,772,189		ดำเนินการแล้วเสร็จ
		สำนักปลัด ฯ	2,762,600			2,156,989	สำนักปลัดเทศบาล ดังนี้	
			93,000			92,989	1. ม่านปรับแสง B722-9 จำนวน 1 ชุด (ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่ง สง)	
		สำนักปลัด ฯ	586,600				2. ชุดประชุม CCS 900 ก้านยาว ชนิดมีเครื่องบันทึกเสียงดิจิทัล พร้อมมีระบบ Anti-Feedback ใน ตัว	
							ไม่ดำเนินการ	

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
		สำนักปลัด ฯ	18,000				3.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก Inter Core I3 2.2 GHZ 3 MB L3 จำนวน 1 เครื่อง	จังหวัดส่งเรื่องคืนมาเนื่องจากจัดซื้อต่ำกว่าสเปกจึงไม่ได้ดำเนินการ
		สำนักปลัดเทศบาล	1,430,000			1,430,000	4. จัดซื้อรถตู้เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 11 คัน จำนวน 1 คัน(รถส่วนกลาง)	ดำเนินการแล้วเสร็จ (เงินกู้ กสท.)
		สำนักปลัดเทศบาล	635,000			634,000	5. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตู้ตั้งพื้นขนาดไม่น้อยกว่า 60,000 บีทียู จำนวน 8 ตัว	ดำเนินการแล้วเสร็จ (เงินกู้ กสท.)
		กองสาธารณสุข	6,600,000			6,553,000	<u>กองสาธารณสุข</u> ดังนี้	
			4,600,000			4,580,000	1. จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ อเนกประสงค์ขนาดความจุ 5,500 ลิตร จำนวน 1 คัน	ดำเนินการแล้วเสร็จ (เงินกู้ กสท.)
		กองสาธารณสุข	2,000,000			1,973,000	2. จัดซื้อรถพ่วงสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน	ดำเนินการแล้วเสร็จ (เงินกู้ กสท.)
		กองการศึกษา	6,290,700			1,772,200	<u>กองการศึกษา</u> ดังนี้	
			4,400,000				1.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศโรงยิมส์ อเนกประสงค์	ยกเลิกไม่ดำเนินการ (เงินกู้ กสท.)
			27,000			27,000	2. จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	ดำเนินการแล้วเสร็จ(เงินกู้)

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
			40,000			40,000	3. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Sever)	ดำเนินการแล้วเสร็จ(เงินกู้) (เงินกู้ กสท.)
			973,700			965,200	4. จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา(เครื่องวิ่ง)	ดำเนินการแล้วเสร็จ(เงินกู้)
			850,000			740,000	5. ซ่อมแซมลิฟท์โดยสารอาคารตลาดสด	ดำเนินการแล้วเสร็จ (เงินกู้ ธนาคารกรุงไทย)
		กองช่าง	5,300,000			5,290,000	กองช่าง ดังนี้	ดำเนินการแล้วเสร็จ (เงินกู้ กสท.)
			2,000,000			1,995,000	1.จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า สามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 10 เมตร จำนวน 1 คัน	
		กองช่าง	3,300,000			3,295,000	2. จัดซื้อรถตัดหญ้า - ชุดหลัง(JCB) ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน	ดำเนินการแล้วเสร็จ (เงินกู้ กสท.)

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี ๒๕๕๔

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาล  
อัจฉริยะ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิ ที่ตั้งไว้ หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
-------	---	-------------------	--------------------	-------------------------	--	-------------------------	---	--

แนวทางการพัฒนาที่ 8 ส่งเสริมองค์กรชุมชน (อปช.) ทุกองค์การบริหารชุมชน/กลุ่มต่าง ๆ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองอย่างเข้มแข็งและบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

1	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งในการบริหารจัดการให้แก่ องค์กรการบริหารชุมชน (เสนอโดย 18 ชุมชน)  (1) กิจกรรมร่วมงานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว	ชุมชนในเขต เทศบาล เมืองทุ่งสง	900,000			900,000	- ด้านประเพณีวัฒนธรรม/กีฬา	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			20,000			20,000	- จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาฯ จำนวน 4 ชุมชน ดังนี้	
			5,000			5,000	1. อปช.ตลาดใน	
			5,000			5,000	2. อปช.หลังโรงพยาบาล	
			5,000			5,000	3. อปช.บ้านในหวัง	
			5,000		5,000	4. อปช.สะพานเหล็ก		



ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิ ที่ตั้งไว้ หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
	(2) กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง	345,000			345,000	จัดงานกิจกรรมวันเด็ก จำนวน 17 ชุมชน ดังนี้	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			25,000			25,000	1. อบช.ยุทธศาสตร์	
			20,000			20,000	2. อบช.หมู่บ้านพัฒนา	
			10,000			10,000	3. อบช.ตลาดใน	
			30,000			30,000	4. อบช.ท่าแพเหนือ	
			20,000			20,000	5. อบช.หลังโรงพยาบาล	
			20,000			20,000	6. อบช.เปรมประชา - ราชบริพาร	
			20,000			20,000	7. อบช.บ้านในหวัง	
			15,000			15,000	8. อบช.เสริมชาติ	
			30,000			30,000	9. อบช.ตะวันออกวัดชัยชุมพล	
			25,000			25,000	10. อบช.ประชาอุทิศ	
			15,000			15,000	11. อบช.สะพานเหล็ก	
			20,000			20,000	12. อบช.ตลาดสด	
			20,000			20,000	13. อบช.เขาปรีดี	

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิ ที่ตั้งไว้ หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
			25,000			25,000	14. อบช.ทุ่งสง -ห้วยยอด	

			10,000			10,000	15. อบช.ท่าแพใต้	
			30,000			30,000	16. อบช.บ้านพักรถไฟ	
			10,000			10,000	17. อบช.ทุ่งสง-นาบอน	
(3) กิจกรรมวันสงกรานต์	ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง	300,000				300,000	จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ จำนวน 16 ชุมชน ดังนี้	ดำเนินการแล้วเสร็จ
		25,000				25,000	1. อบช.ประชาอุทิศ	
		10,000				10,000	2. อบช.หมู่บ้านพัฒนา	
		20,000				20,000	3. อบช.บ้านในหวัง	
		20,000				20,000	4. อบช.เขาปรีดี	
		15,000				15,000	5. อบช.ทุ่งสง -ห้วยยอด	
		15,000				15,000	6. อบช.เสริมชาติ	
		10,000				10,000	7. อบช.ท่าแพใต้	
		20,000				20,000	8. อบช.หลังโรงพยาบาล	

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิ ที่ตั้งไว้ หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
			15,000			15,000	9 อบช.สะพานเหล็ก	
			30,000			30,000	10. อบช.บ้านนาเหนือ	
			20,000			20,000	11. อบช.ท่าแพเหนือ	
			20,000			20,000	12. อบช.บ้านพักรถไฟ	
			20,000			20,000	13. อบช.ตะวันออกวัดชัยชุมพล	
			20,000			20,000	14. อบช.ตลาดใน	
			20,000			20,000	15. อบช.เปรมประชา - ราชบริพาร	
			20,000			20,000	16. อบช.ทุ่งสง-นาบอน	
(4) ประเพณีวันลอยกระทง	ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง	75,000			75,000	จัดงานประเพณีวันลอยกระทง จำนวน 4 ชุมชน ดังนี้	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
		20,000			20,000	1. อบช.ทุ่งสง-นาบอน		
		10,000			10,000	2. อบช.เขาปรีดี		
		15,000			15,000	3. อบช.ยุทธศาสตร์		
		30,000			30,000	4. อบช.ท่าแพใต้		
(5) กิจกรรมวันสารทเดือนสิบ	ชุมชนในเขตเทศบาล	35,000			35,000	จัดงานกิจกรรมวันสารทเดือนสิบ จำนวน 3 ชุมชน ดังนี้	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิ ที่ตั้งไว้ หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
			10,000			10,000	1. อบช.เปรมประชา - ราชบริพาร	
			5,000			5,000	2. อบช.เสริมชาติ	
			20,000			20,000	3. อบช.บ้านนาเหนือ	
	(6) กิจกรรมการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ (ลานกีฬาต้านยาเสพติด)	ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง	10,000			10,000	จัดการแข่งขันกีฬาภายในชุมชน จำนวน 1 ชุมชน ดังนี้	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			10,000			10,000	1. อบช.ทุ่งสง - ห้วยยอด	
	(7) กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง	15,000			15,000	- จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาฯ จำนวน 3 ชุมชน ดังนี้	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			5,000			5,000	1. อบช.หลังโรงพยาบาล	
			5,000			5,000	2. อบช.บ้านในหวัง	
			5,000			5,000	3. อบช.สะพานเหล็ก	

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบ สุทธิ ที่ตั้งไว้ หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
	(8) กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่	ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง	45,000			45,000	จัดเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับใช้ในการดับบาตรในวันที่ 1 มกราคม จำนวน 2 ชุมชน ดังนี้	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			15,000			15,000	1. อบช.ตลาดใน	
			30,000			30,000	2. อบช.ตลาดสด	
	(9)กิจกรรมแห่ผ้าพระบฏ (แห่ผ้าขึ้นธาตุ) - อบช.ยุทธศาสตร์	อบช.ยุทธศาสตร์	10,000			10,000	แห่ผ้าขึ้นธาตุ ณ วัดธาตุน้อย กิ่งอำเภอช้างกลาง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	(10) กิจกรรมเข้าค่ายเด็กและเยาวชน ดนตรี กีฬา ภาษา ศิลปะ (อบช.หมู่บ้านพัฒนา)	อบช.หมู่บ้านพัฒนา	20,000			20,000	จัดกิจกรรมเข้าค่ายเด็กและเยาวชน ดนตรี กีฬา ภาษา ศิลปะ โดยจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	(11) กิจกรรมส่งเสริมกีฬาเยาวชนและประชาชน (อบช.สะพานเหล็ก)	อบช.สะพานเหล็ก	10,000			10,000	จัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาเยาวชนและประชาชน	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2554	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิ ที่ตั้งไว้ หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
	(12)กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์และค่ายคนดีศรีเสริมชาติ (อบช.เสริมชาติ)	อบช.เสริมชาติ	15,000			15,000	กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์และค่ายคนดีศรีเสริมชาติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ