

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม คู่มือเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์... เพื่อจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม การจราจร
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสะดวก พัฒนาเมืองให้เกิดความสะอาดและความสวยงามสู่เมืองน่าอยู่

แนวทางการพัฒนาที่ 11 รมรณรงค์ส่งเสริมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันและสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือก

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ	หน่วย การดำเนินการ	พ.ศ.2558				พ.ศ.2559							
						ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
1	โครงการรณรงค์รักษาสภาพ ภูมิอากาศ ลดโลกร้อนภายใต้ แผนปฏิบัติการ LA 21 เพื่อ เมืองน่าอยู่ 1.1 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนทางลด โลกร้อนทุ่งสง		1,450,000	ชุมชนทางลดโลกร้อน (สวนพฤกษาสรร ิธ)													
		1. ขั้นตอนการเตรียมการ	1,400,000		หอสมุดฯ												
		- ขออนุมัติรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ				>											
		- ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างตามขั้นตอนพัสดุ															
		- จ้างเหมาเอกชนรายบุคคล ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์เรียนรู้														>	
		2. การบริการ															
		- จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้สำหรับผู้ ศึกษาเรียนรู้														>	
		3. สรุปผล/รายงานผลการดำเนินโครงการ															>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ	หน่วย การดำเนินการ	พ.ศ.2558				พ.ศ.2559								
						ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	1.2 ส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนภายใต้แผนปฏิการ 21 ระดับท้องถิ่น - ชุมชนเข้าร่วมโครงการ 1 ชุมชน - มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำชุมชนจำนวน 1 ศูนย์	1. รับฟังและรวบรวมแผนงานจากชุมชน	50,000	ชุมชนในเขตเทศบาล	กองช่างสุขาฯ		→											
		2. ขออนุมัติรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ						→										
		3. ดำเนินงานตามแผนงาน								→								
		4. ติดตามผลกิจกรรม											→					
		5. สรุปผล/รายงานผลโครงการ																→

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ	หน่วย การดำเนินการ	พ.ศ.2558				พ.ศ.2559							
						ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
2	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแก๊สชีวภาพขนาดไม่น้อยกว่า 30 KW จำนวน 1 ระบบ - มีระบบผลิตไฟฟ้าจากแก๊สชีวภาพขนาดไม่น้อยกว่า 30 KW จำนวน 1 ระบบ	1. กำหนดงานลักษณะครุภัณฑ์	500,000	โรงฆ่าสัตว์	กองช่างสุขาฯ			→									
		2. ขออนุมัติจัดซื้อ								➤							
		3. ทำสัญญาซื้อ								➤							
		4. ส่งมอบงาน/ ตรวจสอบรับครุภัณฑ์								➤							
		5. เบิกจ่ายครุภัณฑ์ไปใช้งาน/ รายงานผลฯ									➤						

