

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สู่มิเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์... เพื่อจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม การจราจร
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสะดวก พัฒนาเมืองให้เกิดความสะอาดและความสวยงามสู่มิเมืองน่าอยู่

แนวทางการพัฒนาที่ 9 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือข่ายทุกภาคีมีส่วนร่วม สามารถ
ลดปริมาณขยะ และการนำขยะกลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ	หน่วย การดำเนินการ	พ.ศ.2558				พ.ศ.2559							
						ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
1	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการรักษา ความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อย ของเมือง 1.1. กิจกรรมเพิ่ม ประสิทธิภาพการรักษา ความสะอาดและเก็บ ขนขยะมูลฝอย	- จ้างเหมาเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการรักษาความสะอาด ดำเนินกิจกรรมดังนี้	10,759,800	ในเขต เทศบาล เมืองทุ่งสง	กองสาธารณสุข ฯ												
		1.จัดทำคำสั่งคณะกรรมการ กำหนดขอบเขตและราคากลาง	3,301,200	ในเขต เทศบาล เมืองทุ่งสง		>											
		2. ประชุมคณะกรรมการ				>											
		3. จัดจ้างพร้อมทำสัญญาจ้าง				>											
		4. ผู้รับเหมาที่ดำเนินงานตามที่ ตกลงในสัญญาจ้าง					>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
		5. งานประเมินผล/รายงานผล โครงการ															

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ	หน่วย การดำเนินการ	พ.ศ.2558				พ.ศ.2559								
						ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	1.2. กิจกรรมจ้างกวาด ขยะในเขตเทศบาล	- จ้างเหมากวาดถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาล จำนวน 43 เขต	4,050,600	ในเขต เทศบาล เมืองทุ่งสง	กองสาธารณสุข ฯ													
		1.จัดทำคำสั่งคณะกรรมการ กำหนดขอบเขตและราคากลาง				→												
		2. ประชุมคณะกรรมการ				→												
		3. จัดจ้างพร้อมทำสัญญาจ้าง				→												
		4. ผู้รับเหมาที่ดำเนินงานตามที่ ตกลงในสัญญาจ้าง					→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
		5. งานประเมินผล/รายงานผล โครงการ																

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ	หน่วย การดำเนินการ	พ.ศ.2558				พ.ศ.2559								
						ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	1.3. กิจกรรมจ้าง เอกชนฝังกลบขยะมูล ฝอย	- จ้างเอกชนฝังกลบขยะ	3,168,000	ในเขต เขาไร่	กองสาธารณสุข ฯ													
		1. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการ กำหนดขอบเขตและราคากลาง				→												
		2. ประชุมคณะกรรมการ				→												
		3. จัดจ้างพร้อมทำสัญญาจ้าง เอกชนฝังกลบขยะมูลฝอย				→												
		4. ผู้รับเหมาดำเนินงานตามที่ตก ลงในสัญญาจ้างทุกเดือน					→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
	5. งานประเมินผล/รายงานผล โครงการ																→	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ	หน่วย การดำเนินการ	พ.ศ.2558				พ.ศ.2559								
						ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	1.4. กิจกรรมจ้างเหมา บริการขนส่งและกำจัด ขยะติดเชื้อ	จ้างเหมาบริการขนส่งและกำจัด ขยะติดเชื้อ	240,000	ในเขตควน กรด	กองสาธารณสุข ๑													
		1. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการ กำหนดขอบเขตและราคากลาง				→												
		2. ประชุมคณะกรรมการ				→												
		3. จัดจ้างพร้อมทำสัญญาจ้าง เอกชนฝังกลบขยะมูลฝอย				→												
		4. ผู้รับเหมาดำเนินงานตามที่ตก ลงในสัญญาจ้างทุกเดือน					→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
		5. งานประเมินผล/รายงานผล โครงการ																→

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ	หน่วย การดำเนินการ	พ.ศ.2558				พ.ศ.2559								
						ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2	โครงการบริหารจัดการ และสร้างจิตสำนึกใน การจัดการขยะมูลฝอย - จ้างลูกจ้างโครงการ ในการดำเนินการ รณรงค์ให้ประชาชนมี ส่วนร่วมในการจัดการ ขยะมูลฝอย เช่น แยก ขยะ - นำขยะอินทรีย์มา กำจัดได้ไม่น้อยกว่า 635 ตัน/ปี - วัสดุรีไซเคิล รับซื้อ ได้ไม่น้อยกว่า 60 ตัน/ปี - ปริมาณขยะที่นำมา ผลิตขยะเชื้อเพลิงได้ ไม่น้อยกว่า 10 ตันต่อ	1. กำหนดขอบเขตงานว่าจ้าง	1,158,000	เทศบาล เมืองทุ่งสง	กองช่าง สุขาภิบาล	>												
		2. ขออนุมัติว่าจ้าง				>												
		3. ทำสัญญาจ้าง				>												
		4. ส่งมอบงานจ้าง/เบิกจ่ายค่าจ้าง						>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
		5. งานประเมินผล/รายงานผล โครงการ รายเดือน						>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
		-ปริมาณขยะรวมลดลง 50 %																
		- ขยะที่ลดลงนำไปกำจัดถูก หลักสุขาภิบาล																
		- ประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ 85 %																

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ	หน่วย การดำเนินการ	พ.ศ.2558				พ.ศ.2559								
						ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
3	โครงการชุมชนไร้ถัง	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ ความรู้แก่โรงเรียนในสังกัด เทศบาลเมืองทุ่งสงและชุมชน 20 ชุมชน	63,000	เทศบาล เมืองทุ่งสง	กองสาธารณสุข ฯ													
		1. เสนอรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่อ ผู้บริหาร					→											
		2. จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจ ในการดำเนินงาน						→										
		3. จัดทำหนังสือเพื่อแจ้ง กำหนดการ						→										
		4. จัดอบรมและสาธิตการคัด แยกขยะให้กับโรงเรียนในสังกัด เทศบาลเมืองทุ่งสง							→									
		5. งานประเมินผล/รายงานผล โครงการ								→	→	→	→	→	→	→	→	→

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ	หน่วย การดำเนินการ	พ.ศ.2558				พ.ศ.2559								
						ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
4	โครงการปรับปรุง อาคารโรงคลุมลานตาก สิ่งปฏิกูลศูนย์การ เรียนรู้บ้านลุ่มพ้อ	- หลังคาอาคารโรงคลุมลาน ตากสิ่งปฏิกูลได้รับการปรับปรุง ตามแบบ 1. ขออนุมัติโครงการ	97,850	อาคารโรง คลุมศูนย์ลุ่ม พ้อ	กองช่าง สุขาภิบาล													
		2. จัดหาผู้รับจ้าง																
		3. ทำสัญญาจ้าง																
		4. ส่งมอบงาน ตรวจใบงาน																
		5. งานประเมินผล/รายงานผล โครงการ																

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ	หน่วย การดำเนินการ	พ.ศ.2558				พ.ศ.2559							
						ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
5	ปรับปรุงอาคารคัดแยก ขยะบริเวณที่พักขยะ หลังขบวนขบวน - หลังคาอาคารคัดแยก ขยะได้รับการปรับปรุง ตามแบบ	1. ขออนุมัติโครงการ	80,180	อาคารคัด แยกขยะ	กองช่าง สุขาภิบาล		>										
		2. จัดหาผู้รับจ้าง						>									
		3. ทำสัญญาจ้าง ส่งมอบงาน							>								
		4. ตรวจรับงานจ้าง								>							
		5. งานประเมินผล/รายงานผล โครงการ								>							

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ	หน่วย การดำเนินการ	พ.ศ.2558				พ.ศ.2559							
						ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
6	โครงการจ้างเหมา รักษาการณ์ศูนย์การ เรียนรู้ บ้านลุ่มพ้อ - มีขามรักษาการณ์ จำนวน 2 คน	1. กำหนดขอบเขตงานว่าจ้าง	184,275	ศูนย์เรียนรู้ บ้านลุ่มพ้อ	กองช่าง สุขาภิบาล	>											
		2. ขออนุมัติว่าจ้าง				>											
		3. ทำสัญญาจ้าง				>											
		4. ส่งมอบงานของ เบิกจ่าย				>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
		5. สรุปการดำเนินงานรายเดือน (จ้างเหมา 2 คน)				>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ	หน่วย การดำเนินการ	พ.ศ.2558				พ.ศ.2559								
						ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
7	โครงการจ้างเหมา รักษากรณีศูนย์การ จัดการขยะบ้านทุ่งชน - มียามรักษากรณี จำนวน 6 คน	1. กำหนดขอบเขตงานจ้าง	552,825	ศูนย์เรียนรู้ บ้านทุ่งชน	กองช่าง สุขาภิบาล	>												
		2. ขออนุมัติจ้าง				>												
		3. ทำสัญญาจ้าง				>												
		4. ส่งมอบงาน/ขออนุมัติเบิกจ่าย					>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>
		5. สรุปผลพร้อมเบิกจ่ายราย เดือน(จ้างเหมา 6 คน)					>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>