

บทที่ 2

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 (ไตรมาส 1-2)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ดำเนินการ		จำนวนโครงการทั้งหมดตามแผนดำเนินงาน	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษาศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า	8	22.86	20	57.14	7	20.00	35	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมืองพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน	4	13.33	23	76.67	3	10.00	30	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า	4	13.79	13	44.83	12	41.38	29	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ	4	11.76	22	64.71	8	23.53	34	100.00
รวม	20	15.63	78	60.94	30	23.44	128	100.00

จากตารางที่ 2 อภิปรายผลได้ดังนี้ จากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1/2561 (ไตรมาส 1-2) ซึ่งเทศบาลได้ตั้งงบประมาณสำหรับการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้อายุทธศาสตร์ การพัฒนา 4 ยุทธศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 128 โครงการ

- จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.63
- จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 78 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60.94
- จำนวนโครงการที่ยังไม่ดำเนินการ 30 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.44 ปรากฏผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 มี จำนวนโครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2561 ทั้งหมด 35 โครงการ เทศบาลสามารถดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.86 จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 57.14 โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.00

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 มี จำนวนโครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2561 ทั้งหมด 30 โครงการ เทศบาลสามารถดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.33 จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 76.67 โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.00

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 มี จำนวนโครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2561 ทั้งหมด 29 โครงการ เทศบาลสามารถดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.79 จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 13 โครงการ จำนวนโครงการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 41.38

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 มี จำนวนโครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2561 ทั้งหมด 34 โครงการ เทศบาลสามารถดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.76 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน 22 โครงการ โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.53

จากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 (ไตรมาส 1-2) เทศบาลเมืองทุ่งสงสามารถดำเนินงานสำเร็จได้ตามแผนดำเนินงานที่กำหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 15.63 อยู่ระหว่างดำเนินการ ร้อยละ 60.94 และยังไม่ได้ดำเนินการร้อยละ 23.44

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2561 (ไตรมาส 1-2)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษ ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า

(ภารกิจกองการศึกษา)

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2561	ที่มาของงบประมาณ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมที่เหมาะสม มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างโอกาสในการเรียนรู้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข						
1	โครงการเพิ่มศักยภาพให้แก่ักเรียนด้านภาษาอังกฤษห้องเรียนพิเศษหลักสูตรสองภาษา(English Program) EP	(งบเทศบาล)	1,227,600	377,580.65	อยู่ระหว่างดำเนินการ	การดำเนินงานเป็นไปตามแผน ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ
2	โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติสถานศึกษาในสังกัด อบท.	(งบเทศบาล)	250,000	250,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการรายงานผลอีกครั้งหลังจากสิ้นสุดการ ดำเนินงาน
3	โครงการจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0	(งบเทศบาล)	900,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รอการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน
4	โครงการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน	(งบอุดหนุนทั่วไป)	600,000	200,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ
5	โครงการอาหารเสริมนม	(งบอุดหนุนทั่วไป)	15,735,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ
6	โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	(งบอุดหนุนทั่วไป)	190,000	45,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ
		- งานระดับก่อนวัยเรียนฯ	175,000	30,000		
		- งานระดับมัธยมฯ	15,000	15,000		
7	โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ	(งบเทศบาล)	1,650,000	415,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	7.1 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน		300,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน เนื่องจากเจ้าภาพจัดการ แข่งครั้งนี้หรือ เทศบาลนครสงขลา จังหวัด สงขลา และมีการประชุมเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมการ คัดเลือกเด็กเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับ ภาคใต้และระดับประเทศในโอกาสต่อไป

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2561	ที่มาของงบประมาณ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
	7.2 กิจกรรมจัดแข่งขันคนเก่งโรงเรียนสังกัดเทศบาล		50,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการประชุมครูเพื่อคัดเลือกเด็ก เข้าร่วมการแข่งขัน แจ้งเกณฑ์การคัดเลือกใน เดือนพฤษภาคมเพื่อทำการแข่งขันในเดือน มิถุนายน
	7.3 กิจกรรมสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)ในสถานศึกษา		1,300,000	415,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ
8	โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษา พอเพียงสู่ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	(งบเทศบาล)	500,000	50,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการรายงานผลอีกครั้งหลังจากสิ้นสุดการ ดำเนินงาน
		- งานระดับก่อนวัยเรียนฯ	400,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		- งานระดับมัธยมฯ	100,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
9	โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(งบอุดหนุนทั่วไป)	300,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ได้รับการจัดสรรงบประมาณเนื่องจากเป็น งบเงินอุดหนุน)
		- งานระดับก่อนวัยเรียนฯ	250,000	-		
		- งานระดับมัธยมฯ	50,000	-		
10	โครงการอาหารกลางวัน	(งบอุดหนุนทั่วไป)	15,735,000	8,164,100	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากดำเนินการตลอดปีงบประมาณ ซึ่งได้ ดำเนินการไปแล้ว 6 เดือน เหลือเวลาอีก 6 เดือน ให้รายงานผลมาอีกครั้งหนึ่ง
11	โครงการอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	(งบอุดหนุนทั่วไป)	100,800	20,223.83	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ งานระดับมัธยมศึกษาดำเนินการแล้วเสร็จ ส่วน งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา อยู่ ระหว่างดำเนินการเนื่องจากดำเนินการตลอด ปีงบประมาณ ใช้งบประมาณเงินอุดหนุน
		- งานระดับก่อนวัยเรียนฯ	84,000	4,223.83	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		- งานระดับมัธยมฯ	16,800	16,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
12	โครงการส่งเสริมการรักการอ่าน	(งบอุดหนุนทั่วไป)	98,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ห้องสมุดเป็นผู้ดำเนินงาน ในขณะนี้อยู่ระหว่าง ดำเนินการ เตรียมประสานวิทยากรและกำหนด วันในการดำเนินการในลำดับต่อไป เพื่อ ดำเนินการแล้วเสร็จจะรายงานผลอีกครั้งหนึ่ง

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2561	ที่มาของงบประมาณ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
13	โครงการจ้างเหมาครูสอนเพิ่มประสิทธิภาพครูปฏิบัติ	(งบเทศบาล)	3,894,100	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ดำเนินการงานตลอดปีงบประมาณ)ดำเนินการ แล้วเสร็จจะรายงานผลอีกครั้งหนึ่ง
14	โครงการจ้างเหมาเพิ่มประสิทธิภาพ จ้างเหมาขับรถบัสหมายเลขทะเบียน 40-0308 นศ โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล	(งบเทศบาล)	93,600	46,800	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ดำเนินการงานตลอดปีงบประมาณ)ดำเนินการ แล้วเสร็จจะรายงานผลอีกครั้งหนึ่ง
15	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองการศึกษา	(งบเทศบาล)	93,600	45,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ดำเนินการงานตลอดปีงบประมาณ)ดำเนินการ แล้วเสร็จจะรายงานผลอีกครั้งหนึ่ง
16	โครงการจัดกิจกรรม 1 นักเรียน 1 ดนตรี 1 กีฬา	(งบเทศบาล)	70,000	58,800	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากยังมีเด็กนักเรียนที่ทำการฝึกกีฬา เบดมินตันอยู่
รวม			41,437,700	789,023.83		
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างกระบวนการเรียนรู้กฎหมายผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ						
	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตร สนับสนุนงานวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีความโดดเด่นทุกกลุ่มสาระสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นสะท้อนเอกลักษณ์ของชุมชนและมีการขยายผล ไปสู่การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ						
1	โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	(เงินอุดหนุนทั่วไป)	120,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการจะเริ่มดำเนินการ ในวันที่ 24 มีนาคม 2561 ณ วันที่ทำการติดตามและประเมินยังไม่ได้ ดำเนินการ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2561
รวม			120,000			
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีความพร้อมทุกด้านโดยจัดตั้งโรงเรียนและพัฒนาระบบบริหารจัดการ "รีสอร์ทอนุบาล" และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก						
รวม						

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2561	ที่มาของงบประมาณ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาครูต้นแบบและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีความเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสมัยใหม่ ในการจัดการการเรียนการสอนและการบริหารการศึกษา						
1	โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	(เงินอุดหนุนทั่วไป)	350,000	244,650	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	1.1 กิจกรรมปฐมนิเทศและอบรม "ศาสตร์พระราชา"				ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	1.2 กิจกรรมติดตามประเมินผลการเรียนการสอนบริหารธุรกิจไปในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง				ดำเนินการแล้วเสร็จ	
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและทัศนศึกษาดูงาน	(งบเทศบาล)	372,000	352,250	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รอให้รายงานผลการถอดบทเรียน สรุปผลการดำเนินการอบรม และสิ่งที่ได้รับจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้
รวม			722,000	244,650		
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาศูนย์เรียนรู้ให้เป็นห้องเรียนต้นแบบเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทั้ง 5 ด้าน						
1	โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน	(เงินเทศบาล)	300,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ
		- งานระดับก่อนวัยเรียนฯ	250,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		- งานระดับมัธยมฯ	50,000	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
รวม			300,000	39,240		
กลยุทธ์ที่ 7 สนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศและสู่มืออาชีพในระดับสากลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียน และระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาให้ได้มาตรฐาน						
1	โครงการส่งนักกีฬา-กรีฑาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	(งบเทศบาล)	90,000	25,920	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
2	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	(งบเทศบาล)	1,749,200	1,492,905.97	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
3	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน	(งบเทศบาล)	200,000	151,600	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
4	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	(งบเทศบาล)	300,000	78,057	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
5	โครงการจัดสอนหลักสูตรพิเศษด้านกีฬา	(งบเทศบาล)	4,630,000	1,727,070	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ
รวม			6,969,200	3,475,553		
กลยุทธ์ที่ 8 สร้างระบบบริหารจัดการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสงเสริมสร้างการมีส่วนร่วมบริหารจัดการของทุกภาคีทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพเป็นระบบและได้มาตรฐานให้ได้มาตรฐาน						
1	โครงการนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	(งบเทศบาล)	30,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
2	โครงการเข้าค่ายวิชาการของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล	(งบเทศบาล)	100,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
3	โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง	(งบเทศบาล)	5,000	4,900	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
4	โครงการประกวดสื่อการเรียนการสอนของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง	(งบเทศบาล)	50,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการในเดือนมิถุนายน 2561

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2561	ที่มาของงบประมาณ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
5	โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBMLD)	(งบอุดหนุนทั่วไป)	750,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ได้รับการจัดสรรงบประมาณเนื่องจากเป็น งบเงินอุดหนุน)
6	โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น	(งบอุดหนุนทั่วไป)	100,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ได้รับการจัดสรรงบประมาณเนื่องจากเป็น งบเงินอุดหนุน)
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	(งบอุดหนุนทั่วไป)	22,296,500	8,509,570	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ
	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		12,460,000	4,584,445		
	- ค่าจัดการเรียนการสอน		6,241,000	3,073,050		
	- ค่าอุปกรณ์การเรียน		1,173,000	576,775		
	- ค่าเครื่องแบบนักเรียน		1,162,200	-		
	- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		1,570,200	773,120		
	- ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน		323,000	161,500		
	- ค่าหนังสือเรียน		1,990,600	-		
	ระดับมัธยมศึกษา		9,530,500	3,709,725		
	- ค่าจัดการเรียนการสอน		5,167,500	2,531,250		
	- ค่าอุปกรณ์การเรียน		586,000	286,740		
	- ค่าเครื่องแบบนักเรียน		629,500	-		
	- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		1,224,900	599,235		
	- ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน		672,000	292,500		
	- ค่าหนังสือเรียน		1,250,600	-		
	ไม่กำหนดระดับการศึกษา		306,000	215,400		
	- ค่าจัดการเรียนการสอน		306,000	215,400		
รวม			23,231,500	4,900		

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2561	ที่มาของงบประมาณ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาระบบโรงเรียนมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและมุ่งเน้นความเป็นเลิศในด้านวิชาการและด้านสังคม						
1	โครงการสอนภาษาไทยระดับมัธยม	(งบเทศบาล)	100,000	95,040	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
รวม			100,000	95,040		
กลยุทธ์ที่ 10 นำภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม อาชีพมาเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนที่อยู่ในระบบและนอกระบบการศึกษา						
1	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิชาชีพ	(งบเทศบาล)	1,540,000	142,129	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
1.1	กิจกรรมประเพณีชักพระ		125,000	27,700	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1.2	กิจกรรมจัดงานประเพณีลอยกระทง		220,000	38,029	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1.3	กิจกรรมจัดงาน 5 ธันวาคมหาราช		180,000	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1.4	กิจกรรมจัดงานวันแม่แห่งชาติ		300,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการในวันที่ 12 ส.ค.2561
1.5	กิจกรรมประเพณีวันขึ้นปีใหม่		25,000	22,630	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1.6	กิจกรรมประเพณีสงกรานต์		400,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการในเมษายน 2561 ติดตาม ณ วันที่ 22 มีนาคม 2561
1.7	กิจกรรมเทศบาลเดือนสิบ		5,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1.8	กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน		125,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการในเมษายน 2561 ติดตาม ณ วันที่ 22 มีนาคม 2561
1.9	กิจกรรมวันเข้าพรรษา		5,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1.10	กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา		5,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1.11	กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ		100,000	53,770	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1.12	กิจกรรมฝึกอบรมผู้นำทางศาสนพิธี		50,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการในเดือนกรกฎาคม 2561
1.13	กิจกรรมงานทอดกฐินสามัคคี		-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ใช้งบประมาณ
2	โครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนทางประวัติศาสตร์เมืองทุ่งสง	(งบเทศบาล)	380,000	302,938.10	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ
รวม			1,920,000.00	445,067.10		
รวมทั้งยุทธศาสตร์			74,800,400.00	5,093,473.90		

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2561

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมืองพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สูเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

(ภารกิจกองช่างสุขาภิบาล กองช่าง กองคลัง สำนักปลัดเทศบาล กองสาธารณสุข)

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2561	ที่มาของงบประมาณ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
กลยุทธ์ที่ 1 บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการให้ยั่งยืนโดยบูรณาการการพัฒนาด้านกายภาพและด้านกระบวนการทางสังคมอย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง						
1	โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิเคราะห์ความหลากหลายของปลาและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ คลองท่าโหล่น คลองท่าเลา และคลองตม	(งบเทศบาล)	300,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
2	โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ความหลากหลายของสาหร่ายน้ำจืดขนาดใหญ่ในคลองท่าแพ คลองตม คลองท่าโหล่น และคลองท่าเลา	(งบเทศบาล)	240,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
3	โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษา สำรวจและประเมินศักยภาพของไม้ยืนต้นและพืชพรรณริมคลองในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง	(งบเทศบาล)	362,200	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
4	โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย แบบบูรณาการ	(งบเทศบาล)	2,500,000	1,250,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ
	ด้านกายภาพ - กิจกรรมจ้างเหมาเรือแจวทุ่งสงดำเนินการขุดลอก คู คลอง ท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง	(งบเทศบาล)	2,500,000	1,250,000		
รวม			3,402,200	1,250,000		
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างกระบวนการเรียนรู้กฎหมายผังเมืองรวมเมืองทุ่งสงและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ						
1	โครงการจัดทำผังและแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม	(งบเทศบาล)	50,000		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการในเดือนกรกฎาคม 2561
รวม			50,000			
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายถนน ระบบระบายน้ำ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้เพียงพอ และปรับปรุงบำรุงรักษาอาคารสถานที่สาธารณะ						
1	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ		6,332,100	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	1.1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.(ด้านบนรางวี) พร้อมบ่อพักและพื้นทาง คสล.ซอยอุทิศเทศบาลแยกถนนศิลป์ นุสรณ์	(งบเทศบาล)	167,200	-	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รูกล้ำ
	1.2 ก่อสร้างท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร (ด้านบนรางวี)พร้อมบ่อพักถนนยุทธศาสตร์ ซอย 21 (ช่วงหมู่บ้านณรงค์ทอง)	(งบเทศบาล)	2,166,700	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (รอแก้ไขยอดเงิน)
	1.3 ก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (ด้านบนเป็นรางวี) ถนนบ้านโนนหวัง ซอย 2	(งบเทศบาล)	1,097,100	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (รอผู้รับจ้างลงนามในสัญญา)ก่อนนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ (พ.ศ.2562) จำนวน 1,000,000 บาท

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2561	ที่มาของงบประมาณ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
	1.4 ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำถนนยุทธศาสตร์	(งบเทศบาล)	279,700	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (นำเข้าสภาเพื่อขอเพิ่มเติมงบประมาณ)
	1.5 ก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในวัดชัยชุมพล	(งบเทศบาล)	1,195,400	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (รอหนังสือให้เจ้าอาวาสวัดชัยชุมพลเซ็นยินยอม การก่อสร้าง)
	1.6 ก่อสร้างลานคอนกรีตและระบบระบายน้ำภายในวัดชัยชุมพล	(งบเทศบาล)	1,426,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางฎีกาเบิกจ่ายงวดที่ 1) งบประมาณ 2560 เป็นเงิน 426,000 บาท
2	โครงการก่อสร้างเขื่อน , เขื่อนกันน้ำและฝายกันน้ำ	(งบเทศบาล)	1,368,300	317,500	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	2.1 ก่อสร้างทางเดิน และผนังกันดิน คสล.ลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ ถนนลำโรง (โคกทราย ซอย 6)	(งบเทศบาล)	368,300	317,500	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	2.2 ก่อสร้างทางเดินและผนังกันดิน คสล.ลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ (ตั้งแต่ถนนยุทธศาสตร์ ซอย12 ไปทาง ทิศเหนือ)	(งบเทศบาล)	1,000,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ทำหนังสือถึงสำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อตรวจสอบหลักฐานโฉนดที่ดินใหม่) งบประมาณปี 2560 เป็นเงิน 280,000 บาท
3	โครงการก่อสร้างถนน/ถนนและท่อระบายน้ำ/ปรับปรุงผิวจราจร	(งบเทศบาล)	14,130,700	2,760,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
	3.1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนท่าแพเหนือ (ต่อจากเดิม-สุดเขตเทศบาล)	(งบเทศบาล)	1,111,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน (รอผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา)
	3.2 ก่อสร้างถนน คสล.และท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (ด้านบนเป็นรางวี) ถนนประชาอุทิศ ซอย 6 (ติดกับ โรงเรียนเจริญวัย)	(งบเทศบาล)	1,350,400	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน (รอผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา)
	3.3 ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำและรางวี ถนนเสริมชาติ ซอย 3	(งบเทศบาล)	1,504,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน (รอผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา)
	3.4 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนท่าแพเหนือ ซอย 8	(งบเทศบาล)	480,000	480,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ (วางฎีกาเบิกจ่ายเงิน)
	3.5 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมท่อระบายน้ำ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร (ด้านบนเป็นราง วี) พร้อมบ่อพักถนนท่าแพเหนือ (ภายในหมู่บ้านแม่ถาวร)	(งบเทศบาล)	362,700	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน (ส่งงานงวดที่ 2)
	3.6 ก่อสร้างถนน คสล.และท่อระบายน้ำ คสล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนพัฒนาการ ซอย 3	(งบเทศบาล)	1,112,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน (รอผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา)

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2561	ที่มาของงบประมาณ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
	3.7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพักถนนหมู่บ้านพัฒนา (หน้าศาลเจ้าข้าปอกง)	(งบเทศบาล)	624,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน (รอผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา)
	3.8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก, ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพักและสะพาน ค.ส.ล. ซอยร่วมใจ	(งบเทศบาล)	2,280,600	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน (รอผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา)
	3.9 ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 12	(งบเทศบาล)	1,853,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
	3.10 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนท่าแพใต้ (จากทางรถไฟสายใต้-ทางหลวงหมายเลข 41)	(งบเทศบาล)	2,859,000	2,280,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ เงินรางวัลปี 2559 งบประมาณ 1,559,000 บาท
	3.11 ก่อสร้างถนน คสล.และท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (ด้านบนรางวี) ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 11	(งบเทศบาล)	594,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน (รอผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา)
4	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง อาคารสถานที่	(งบเทศบาล)	67,307,399	16,134,600	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	4.1 ปรับปรุงพื้นที่สนามบาสเก็ตบอล ด้านข้างโรงยิมส์เนเซียมเทศบาลเมืองทุ่งสง	(งบเทศบาล)	445,000	445,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	4.2 ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองทุ่งสง	(งบเทศบาล)	7,800,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (งบประมาณ 2560 เป็นเงิน 6,000,000 บาท)
	4.3 ปรับปรุงห้องนำสวนสาธารณะถ้ำตลอด	(งบเทศบาล)	813,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กำลังประกาศหาผู้รับจ้าง)
	4.4 ปรับปรุงห้องประชุมเล็ก สวนพฤกษาสรินธร	(งบเทศบาล)	920,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (รอผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา)
	4.5 ก่อสร้างปรับปรุงห้องพักรสวนพฤกษาสรินธร	(งบเทศบาล)	680,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (รอผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา)
	4.6 ติดตั้งถังเก็บน้ำบนดินโรงเรียนรือสอร์ทอนุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง	(งบเทศบาล)	128,700	119,600	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	4.7 ปรับปรุงอาคารตลาดสดชั้น 2	(งบเทศบาล)	18,523,726	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (งานตกแต่งบริเวณ ด้านหน้าอาคาร รอส่งงานงวดสุดท้าย)
	4.8 ก่อสร้างอาคารสำนักงาน	(งบเทศบาล)	20,755,973	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(หล่อคอนกรีตคานชั้นที่ 2 พื้นบันได ชั้นที่ 2)
	4.9 ก่อสร้างศาลาประชาคม	(งบเทศบาล)	17,241,000	15,570,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(กำลังติดตั้งวงกบอลูมิเนียม ปูพื้นชั้นสอง กำลังส่งงานงวดที่ 7)

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2561	ที่มาของงบประมาณ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
5	โครงการจัดซื้อที่ดินบริเวณริมถนนเอเชียทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 (ช่วงกลับรถใต้สะพานลอยเข้าถนนพัฒนาการ)	(งบเทศบาล)	2,800,000	2,750,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	โครงการก่อสร้างทะเลเทียม โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง	(งบเทศบาล)	991,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
7	โครงการก่อสร้างน้ำตกจำลอง โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง	(งบเทศบาล)	1,748,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
8	โครงการติดตั้งเสาทาวเวอร์แบบเซลล์ซัพพอร์ท	(งบเทศบาล)	170,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
9	โครงการขยายประปา	(งบเทศบาล)	1,000,000	961,030	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	9.1 ขยายเขตประปาบริเวณชุมชนหลังโรงพยาบาล(เก่า	(งบเทศบาล)		961,030	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
10	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	(งบเทศบาล)	1,000,000	57,603.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
	10.1 ขยายเขตไฟฟ้าถนนรถไฟ			41,319.37	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
	10.2 ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณซอยแยกบ้านวัชรียุณิก			16,284.29	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
รวม			95,479,199	22,663,233.66		
กลยุทธ์ที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ส่วนสาธารณะ สวนหย่อม และปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลให้สวยงามเป็นระเบียบโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม						
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ	(งบเทศบาล)	813,000		ยังไม่ได้ดำเนินการ	
	1.1 ปรับปรุงทางขึ้นถ้ำตลอดพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์		813,000			
รวม			813,000	-		
กลยุทธ์ที่ 5 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะอย่างมีส่วนร่วม						
-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ 6 ปรับปรุงพัฒนาและบริหารจัดการตลาดสด ตลาดนัด ตลาดคนเดิน ให้สวยงาม สะอาด ถูกหลักสุขาภิบาลโดยการมีส่วนร่วม						
1	โครงการป้องกันและควบคุมพาหะนำโรค (จ้างเหมาบริการเอกชนกำจัดหนูและแมลงสาบ)	(งบเทศบาล)	144,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ)
2	โครงการสุขาภิบาลสำหรับผู้ประกอบการค้าในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง - กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม	(งบเทศบาล)	216,000	90,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ)
3	โครงการปรับปรุงตลาดสดน้ำซื่อ - กิจกรรมตลาดประชารัฐเทศบาลเมืองทุ่งสง	(งบเทศบาล)	15,900	15,900	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
รวม			159,900	105,900		

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2561	ที่มาของงบประมาณ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริม อนุรักษ์ พื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม						
-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ 8 จัดระบบจราจรให้มีระเบียบและสร้างวินัยจราจรแก่ประชาชนโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ						
1	โครงการการจัดระเบียบจราจรและแก้ไขปัญหาจราจรเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ	(งบเทศบาล)	50,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
2	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน	(งบเทศบาล)	55,000	25,900	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	2.1 กิจกรรมฝึกอบรมและรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน(ช่วงปีใหม่)	(งบเทศบาล)		25,900	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	2.2 กิจกรรมฝึกอบรมและรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน(ช่วงสงกรานต์)	(งบเทศบาล)		-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการในเดือนเมษายน
รวม			105,000	25,900		
กลยุทธ์ที่ 9 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือข่ายทุกภาคีมีส่วนร่วม สามารถลดปริมาณขยะและการนำขยะกลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ						
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง	(งบเทศบาล)	10,035,700	4,453,203	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ)
	1.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาดและเก็บขนขยะมูลฝอย	(งบเทศบาล)	3,660,100	1,753,500	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ)
	1.2 กิจกรรมจ้างกวาดขยะในเขตเทศบาล	(งบเทศบาล)	4,131,600	2,059,200	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ)
	1.3 กิจกรรมจ้างเหมาเอกชนฝังกลบขยะมูลฝอย	(งบเทศบาล)	2,244,000	640,503	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ)
รวม			10,035,700	4,453,203		
กลยุทธ์ที่ 10 บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพโดยประชาชนมีส่วนร่วมและขยายระบบบำบัดน้ำเสียให้ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาล						
1	โครงการบริหารจัดการและสร้างจิตสำนึกในการจัดการน้ำเสียชุมชน	(งบเทศบาล)	470,000	218,700	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ)
2	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียระยะที่ 2	(งบเทศบาล)	106,300,000	22,535,600	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	- ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง 80% - ส่งมอบงานตามสัญญา จำนวน 39 กวด จากทั้งหมด 50 กวด
		อุดหนุนจาก สผ. ปี 61		20,282,040		
		สมทบจากเทศบาล ปี 61		2,253,560		
3	โครงการว่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ 2 เทศบาลเมืองทุ่งสง	(งบเทศบาล)	2,072,800	456,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	- ความก้าวหน้าในการควบคุมงานก่อสร้าง ประมาณ 80% ส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินแล้ว 23 กวด จากทั้งหมด 33 กวด
		อุดหนุนจาก สผ. ปี 61	1,900,000	410,400		
		สมทบจากเทศบาล ปี 61	172,800	45,600		
รวม			108,842,800	23,210,300		

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2561	ที่มาของงบประมาณ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
กลยุทธ์ที่ 11 รณรงค์ส่งเสริมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันและสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือก						
-	-	-	-	-	-	-
รวม			-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ 12 ส่งเสริมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองทุ่งสงสู่เมืองคาร์บอนต่ำ เมืองจักรยาน เมืองรัฐภัยพิบัติ						
1	โครงการจัดจ้างที่ปรึกษา “พัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาล เมืองทุ่งสง ก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ”	(งบเทศบาล)	745,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	- ดำเนินการลงนามในสัญญาแล้ว ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1 สัญญาดำเนินงานอยู่ระหว่าง 3 มีนาคม – 7 พฤศจิกายน 2561
2	โครงการบริหารจัดการและสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะมูลฝอย	(งบเทศบาล)	1,158,000	470,700	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ)
3	โครงการปลูกกุหลาบโลก	(งบเทศบาล)	150,000	136,570	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ) (ใช้งบประมาณ สปสช.)
4	โครงการศูนย์เรียนรู้ชุมชนทางลัดโลกร้อนทุ่งสง	(งบเทศบาล)	380,000	90,235	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ)
5	โครงการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ - กิจกรรมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	(งบเทศบาล)	100,000	33,728.57	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
รวม			2,533,000	594,663.57		
รวมทั้งยุทธศาสตร์			221,315,799	52,277,300.23		

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2561

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

(ภารกิจกองการศึกษา กองสาธารณสุข กองสวัสดิการสังคม)

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2561	ที่มาของงบประมาณ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มผู้จ้างงาน กลุ่มอาชีพ ผู้ด้อยโอกาส ยากจน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม						
1	โครงการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน	(งบเทศบาล)	50,000		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2561
รวม			50,000			
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรมและการกีฬา เชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองทุ่งสงเชื่อมโยงกับพื้นที่ใกล้เคียงโดยชุมชนมีส่วนร่วม						
1	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอทุ่งสง	(งบเทศบาล)	50,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
2	โครงการสร้างสังคมจักรยานให้เบิกบานทั้งเมืองทุ่งสง - กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อโลกสีเขียว ท่องเที่ยวเมืองทุ่งสง"	(งบเทศบาล)	170,000	50,312	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
3	โครงการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์การบริการการท่องเที่ยวในแหล่ง ท่องเที่ยว/สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเมืองทุ่งสง	(งบเทศบาล)	100,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
4	โครงการถนนคนเดิน	(งบเทศบาล)	50,000	44,192	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
5	โครงการนครคีรีธรรมราชเสื่อภูเขาทางเรียบ ครั้งที่ 1	(งบเทศบาล)	50,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการในเดือนมิถุนายน 2561
6	โครงการเทศกาลชมจิ้งหรีดยักษ์เมืองทุ่งสง "อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ สายใยวัฒนธรรมสู่อาเซียน"	(งบเทศบาล)	40,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สตง.ให้ชะลอการดำเนินโครงการไว้ก่อน
7	โครงการดนตรีในสวน “ดนตรีดี เยวชนแดนเล่นในสวน”	(งบเทศบาล)	50,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
8	โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในอำเภอทุ่งสง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวให้เกิด ความยั่งยืน	(งบเทศบาล)	200,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
9	โครงการจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานบริการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองทุ่งสง	(งบเทศบาล)	939,000	347,100	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ
รวม			1,649,000	441,604		

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2561	ที่มาของงบประมาณ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
กลยุทธ์ที่ 4 จัดบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานทั่วถึงและรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง						
1	โครงการจ้างเหมาเอกชน(รายบุคคล) เพิ่มประสิทธิภาพงานอนามัยโรงเรียน	(งบเทศบาล)	108,000	54,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ
2	โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	(งบเทศบาล)	600,000	192,500	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ
3	โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	(งบเทศบาล)	62,000	55,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ
4	โครงการรวมพลคนรักกีฬาเมืองทุ่งสง	(งบเทศบาล)	50,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการเดือนกรกฎาคม 2561
5	โครงการระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง	(งบเทศบาล)	828,500	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ
รวม			1,648,500	301,500		
กลยุทธ์ที่ 5 จัดระบบป้องกันอาชญากรรม ยาเสพติด และอบายมุข โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม						
1	โครงการล้อมรั้วให้ครอบครัวล้อมรั้วให้ชุมชน	(งบเทศบาล)	30,000	60,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างประมวลผลการดำเนินงาน
2	โครงการขับเคลื่อนสมัชชาพลั้งแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด	(งบเทศบาล)	60,000	60,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างประมวลผลการดำเนินงาน
3	โครงการจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV	(งบเทศบาล)	1,000,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
รวม			1,090,000	120,000		
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติ ให้มีประสิทธิภาพโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม						
1	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	(งบเทศบาล)	50,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2561
2	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	(งบเทศบาล)	40,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2561
	2.1 กิจกรรมฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	(งบเทศบาล)	20,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2561
	2.2 กิจกรรมฝึกซ้อมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายุทธภัย	(งบเทศบาล)	20,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2561
3	โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้กับเยาวชนในโรงเรียนในเขตเทศบาล (ยุวอปพร.)	(งบเทศบาล)	20,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการในเดือนกรกฎาคม 2561
4	โครงการจ้างเหมากวาดขยะและรักษาความสะอาด อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	(งบเทศบาล)	188,400	78,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ
5	โครงการจ้างเหมาดูแลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	(งบเทศบาล)	324,000	162,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ
6	โครงการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองภายในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง	(งบเทศบาล)	3,093,000	1,497,600	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ
รวม			3,755,400	1,737,600		

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2561	ที่มาของงบประมาณ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนโดยจัดสวัสดิการแก่คนชรา ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนยากจน ให้พอเพียงแก่การดำรงชีพและเป็นธรรม						
1	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ คนชรา คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์		27,790,800	14,085,800	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ
	1.1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	(งบอุดหนุนทั่วไป)	23,503,200	11,624,800	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ
	1.2 เบี้ยยังชีพคนพิการ	(งบอุดหนุนทั่วไป)	3,897,600	2,268,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ
	1.3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	(งบอุดหนุนทั่วไป)	390,000	193,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ
2	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	(งบเทศบาล)	50,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ
3	โครงการทักษะวิชาชีพของผูสูงอายุ	(งบเทศบาล)	350,000	344,732	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างประมวลผลการดำเนินงาน
4	โครงการจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	(งบเทศบาล)	187,200	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ
5	โครงการจัดตั้งศูนย์สร้างเสริมสุขภาพะคนสูงวัย	(งบเทศบาล)	140,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ
6	โครงการจ้างที่ปรึกษาวิจัยสถานภาพความตระหนักและบริการสำหรับผู้สูงอายุ	(งบเทศบาล)	360,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ
รวม			28,878,000	14,430,532		
รวมทั้งยุทธศาสตร์			37,070,900	17,031,236		

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2561

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ

(ภารกิจกองช่าง สำนักปลัดเทศบาล กองสวัสดิการสังคม)

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2561	ที่มาของงบประมาณ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและเพื่อการบริหารประชาชนของเทศบาลและของชุมชนให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสามารถเข้าถึงได้ง่ายสะดวกในการใช้ประโยชน์						
1	โครงการจ้างเหมาเอกชนบันทึกข้อมูลโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas)	(งบเทศบาล)	540,000	225,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ
รวม			540,000	225,000		
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการทำงานเฉพาะด้านและทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี						
1	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง	(งบเทศบาล)	400,000	212,522	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	1.1 กิจกรรม อบรมเรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)			132,200	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	1.2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เทศบาลเมืองทุ่งสง			80,322	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
2	โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540	(งบเทศบาล)	30,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ	เนื่องจากได้เลื่อนกำหนดการดำเนินโครงการออกไปก่อน เนื่องจากรถตู้ที่ใช้เป็นยานพาหนะในการเดินทางหมดสัญญาเช่าจึงต้องรอการดำเนินการทำสัญญาเช่าให้แล้วเสร็จก่อน
3	โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของเทศบาลเมืองทุ่งสง - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ	(งบเทศบาล)	80,000		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ ดำเนินในเดือนมิถุนายน
4	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากรเพื่อพัฒนาระบบการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง	(งบเทศบาล)	50,000		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2561
5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บข้อมูล สํารวจข้อมูลภาคสนาม โครงการ/กิจกรรมสำคัญของเทศบาลเมืองทุ่งสง - กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บข้อมูล สํารวจข้อมูล ภาคสนาม โครงการ/กิจกรรมสำคัญของเทศบาลเมืองทุ่งสง	(งบเทศบาล)	81,000		ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2561	ที่มาของงบประมาณ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
6	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน	(งบเทศบาล)	93,900	46,800	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ
7	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน - กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของกองวิชาการและแผนงาน	(งบเทศบาล)	108,000	46,800	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ
8	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ - กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติ การเพื่าวางแผนพัฒนาเมืองทุ่งสงตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs)	(งบเทศบาล)	80,000	79,267	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
9	โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของเทศบาลเมืองทุ่งสง ระยะที่ 2	(งบเทศบาล)	350,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ
10	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาของผู้นำชุมชนและสมาชิกสภาองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้อง	(งบเทศบาล)	1,000,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
11	โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรแม่บ้าน/สตรีเทศบาลเมืองทุ่งสง	(งบเทศบาล)	30,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
12	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง	(งบเทศบาล)	93,600	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ
13	โครงการจ้างเหมาดูแลระบบข้อมูลของกองสวัสดิการสังคม	(งบเทศบาล)	93,600	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ
รวม			2,490,100	597,911		
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการสื่อสารเพื่อการพัฒนางานและพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนปฏิบัติงาน						
1	โครงการจ้างที่ปรึกษา "การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการสื่อสารองค์กรของเทศบาลเมือง ทุ่งสง	(งบเทศบาล)	300,400	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เริ่มดำเนินการ 19 มีนาคม 2561
2	ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อขายหรือจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอทุ่งสง ประจำปี งบประมาณ 2561	(งบเทศบาล)	20,000	-	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อขายหรือจ้างของ อปท.ระดับอำเภอตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
รวม			320,400	-		
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริการทุกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง						
1	โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา	(งบเทศบาล)	40,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
2	โครงการเทศบาลพบสภาชุมชนเมืองเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	(งบเทศบาล)	50,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ
3	โครงการจ้างที่ปรึกษาวิจัยและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน	(งบเทศบาล)	140,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่าย
รวม			230,000	-		

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2561	ที่มาของงบประมาณ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลให้ครบถ้วน ทัวถึง และเป็นธรรม						
1	โครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อปฏิบัติงานในการจัดเก็บรายได้	(งบเทศบาล)	444,000	185,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ
2	โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	(งบเทศบาล)	93,900	45,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ
3	โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการสถานีขนส่งย่อยเทศบาลเมืองทุ่งสง	(งบเทศบาล)	93,900	38,700	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ
4	โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดบริเวณสถานีขนส่งย่อยเทศบาลเมืองทุ่งสง	(งบเทศบาล)	282,600	77,400	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ
5	โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX3000)	(งบเทศบาล)	108,000	135,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ
รวม			1,022,400	481,100		
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารสู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน						
1	โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง	(งบเทศบาล)	300,000	23,190	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
2	โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมด้านประชาธิปไตย		15,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
3	โครงการจัดงานวันเทศบาล	(งบเทศบาล)	50,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	(เนื่องจากยังไม่ถึงห้วงระยะเวลาในการจัดงาน)
4	โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารเทศบาล	(งบเทศบาล)	50,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีการกำหนดให้มีการเลือกตั้ง
5	โครงการโครงการประชุมประชาคมชุมชน	(งบเทศบาล)	300,000	34,160	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
รวม			715,000	57,350		
กลยุทธ์ที่ 7 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน						
1	โครงการจ้างเหมาบริการยามรักษาการณ์	(งบเทศบาล)	748,800	309,600	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ
2	โครงการจ้างเหมาดูแลระบบสื่อ โสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง	(งบเทศบาล)	93,900	46,800	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ
3	โครงการจ้างเหมาบริการยามรักษาการณ์	(งบเทศบาล)	93,900	54,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ
รวม			936,600	410,400		
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมองค์กรชุมชน (อปช.)ทุกองค์การบริหารชุมชน/กลุ่มต่าง ๆ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองอย่างเข้มแข็งและบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน						
1	โครงการสำรวจข้อมูล จปฐ.	(งบเทศบาล)	5,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดประชุมเพื่อชี้แจงแบบสอบถามที่ใช้ในการ จัดเก็บข้อมูล
2	โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	(งบเทศบาล)	10,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
รวม			15,000	0		
รวมทั้งยุทธศาสตร์			6,269,500.00	1,771,761.00		
รวม 4 ยุทธศาสตร์			339,456,599.00	76,173,777.13		